Terminplan | 23_02_Kita Engelstadt_Bauablauf

	Name der Aufgabe
1	**Bauphase**
1.1	Baubeginn
1.2	Erdarbeiten inkl. Stützmauer
1.3	Grundleitungen
1.4	Abbruch | Rohbauer
1.5	Dachdecker
1.6	Fenster, Außentüren
1.7	Außenputz
1.8	HKLS - Rohinstallation
1.9	ELT - Rohinstallation
1.10	Trockenbau
1.11	Innenputz
1.12	Estrich
1.13	Malerarbeiten
1.14	Innenausbau
1.15	HKLS und ELT Fertiginstallation