Klinikum Ludwigshafen, GBI
Bauwesen

Bauzeitenplan ZNA und dazugehörige Baustellen 2026-2027

erstellt: 17.11.2026
Coskun

Zeitplan - Umbau 2026/27	Bereich	Bauzeit geschätzt in Monaten	Sep 26					Okt 26				Nov 26					Dez 26				Jan 27				Feb 27				Mrz 27					Apr 27			
			36KW	37KW	38KW	39KW	40KW	41KW	42KW	43KW	44KW	45KW	46KW	47KW	48KW	49KW	50KW	51KW	52KW	53KW	01KW	02KW	03KW	04KW	05KW	06KW	07KW	08KW	09KW	10KW	11KW	12KW	13KW	14KW	15KW	16KW	17KW
Umbau ZNA	1. BA	6 Monate																																		
Trockenbauwände	1. BA																																			
Trockenbau Decken	1. BA																																			
Bodenbelag	1. BA																																			
Maler	1. BA																																			
Türen schiebetüren Flur türen	1. BA																																			
Umbau Trockentherapie für Physikaliche therapie	Trocken therapie	2-3 Monate																																		
Umzug Phsikalische Therapie zum TrockenTherapie	Trocken therapie	2 KW																																		
Umbau Nasstherapie Chirugische Ambulanz	Nass therapie	2-3 Monate																																		
Umzug Chirugische Ambulanz zu Nasstherapie	Nass therapie	1KW																																		
Umbau ZNA	2. BA	3-4 Monate																																		