Sanierung Rathaus Maikammer
und Anbau von 2 Büroräumen
Immengartenstraße 24, 67481 Maikammer

Verbandsgemeindeverwaltung
Maikammer

Architektur-Malerarbeiten
Stand: 16.09.2026

Kurz-Bez.	Projekt	LP	Planart	Inhalt		Maßstab	Stat	Index	Datum	Planinhalt
A01	Rathaus-MK -	AZ -	GRU -	LAP -	-	0250 -		-	30.06.25	Lageplan
A01.1	Rathaus-MK -	AZ -	LAP -	BE -	-	0100 -	V	-	28.07.25	Baustelleneinrichtung
A01.5	Rathaus-MK -	AZ -	LAP -	FW -	-	0100 -	V	-	28.05.25	Feuerwehrzufahrt
A04	Rathaus-MK -	AZ -	GRU -	UG -	-	0050 -		E -	11.09.26	Grundriss Untergeschoss
A06	Rathaus-MK -	AZ -	GRU -	EG -	-	0050 -		I -	11.09.26	Grundriss Erdgeschoss
A08	Rathaus-MK -	AZ -	GRU -	OG -	-	0050 -		F -	11.09.26	Grundriss Obergeschoss
A10	Rathaus-MK -	AZ -	GRU -	DG -	-	0050 -		B -	18.08.26	Grundriss Dachgeschoss
A13	Rathaus-MK -	AZ -	SN -	AA+BB -	-	0050 -		C -	04.09.26	Schnitt AA und BB
A14	Rathaus-MK -	AZ -	SN -	CC+NTR -	-	0050 -		C -	21.08.26	Schnitt CC und Nebentreppenhaus
A15	Rathaus-MK -	AZ -	ANS -	W+NW -	-	0050 -		A -	21.08.26	Ansicht West und Nordwest
A16	Rathaus-MK -	AZ -	ANS -	O+N -	-	0050 -		A -	21.08.26	Ansicht Ost und Nord
A17	Rathaus-MK -	AZ -	BOS -	UG -	-	0050 -		C -	11.09.26	Bodenspiegel Untergeschoss
A18	Rathaus-MK -	AZ -	BOS -	EG -	-	0050 -		D -	11.09.26	Bodenspiegel Erdgeschoss

A19	Rathaus-MK	-	AZ -	BOS -	OG	-	-	0050 -		B -	11.09.26	Bodenspiegel Obergeschoss
A20	Rathaus-MK	-	AZ -	BOS -	DG	-	-	0050 -		-	30.06.25	Bodenspiegel Dachgeschoss
A21	Rathaus-MK	-	AZ -	DES -	UG	-	-	0050 -		C -	11.09.26	Deckenspiegel Untergeschoss
A22	Rathaus-MK	-	AZ -	DES -	EG	-	-	0050 -		D -	02.09.26	Deckenspiegel Erdgeschoss
A23	Rathaus-MK	-	AZ -	DES -	OG	-	-	0050 -		C -	11.09.26	Deckenspiegel Obergeschoss
A24	Rathaus-MK	-	AZ -	DES -	DG	-	-	0050 -		-	30.06.25	Deckenspiegel Obergeschoss