
Klinikum Ludwigshafen, GBI 
Bauwesen

Bauzeitenplan ZNA und dazugehörige Baustellen 2026-2027 erstellt: 11.09.2026
Coskun

Jul 26 Aug 26 Sep 26 Okt 26 Nov 26 Dez 26 Jan 27 Feb 27 Mrz 27 Apr 27

27KW 28KW 29KW 30KW 31KW 32KW 33KW 34KW 35KW 36KW 37KW 38KW 39KW 40KW 41KW 42KW 43KW 44KW 45KW 46KW 47KW 48KW 49KW 50KW 51KW 52KW 53KW 01KW 02KW 03KW 04KW 05KW 06KW 07KW 08KW 09KW 10KW 11KW 12KW 13KW 14KW 15KW 16KW 17KW

Umbau ZNA 1. BA 6 Monate

Trockenbauwände 1. BA

Trockenbau Decken 1. BA

Bodenbelag 1. BA

Maler 1. BA

Türen schiebetüren Flur 
türen

1. BA

Umbau Trockentherapie 
für Physikaliche therapie

Trocken
therapie

2-3 Monate

Umzug Phsikalische 
Therapie zum 
TrockenTherapie

Trocken
therapie

2 KW

Umbau Nasstherapie 
Chirugische Ambulanz

Nass
therapie

2-3 Monate

Umzug Chirugische 
Ambulanz zu 
Nasstherapie

Nass
therapie

1KW

Umbau ZNA 2. BA 4 Monate

Zeitplan - Umbau 
2026/27

Bereich
Bauzeit  
geschätzt 
in Monaten


