
Gemeindehaus Berschweiler

Erd- Mauer-, & Betonarbeiten Budau 75 Tage 14.04.2026 31.07.2026 0%

Schlosserarbeiten 5 Tage 20.07.2026 24.07.2026 0%

Zimmerarbeiten 10 Tage 10.08.2026 21.08.2026 0%

Dachdecker, Klempner 15 Tage 24.08.2026 11.09.2026 0%

Verglasungsarbeiten 6 Tage 31.08.2026 07.09.2026 0%

Elektroarbeiten 20 Tage 07.09.2026 02.10.2026 0%

Außenputz 25 Tage 14.09.2026 16.10.2026 0%

Sanitär 10 Tage 14.09.2026 25.09.2026 0%

Heizung 13 Tage 21.09.2026 07.10.2026 0%

Lüftung 8 Tage 07.10.2026 16.10.2026 0%

Innenputz 18 Tage 12.10.2026 04.11.2026 0%

Trockenbau 15 Tage 26.10.2026 13.11.2026 0%

Fußodenheizung 3 Tage 09.11.2026 11.11.2026 0%

Estrich 3 Tage 16.11.2026 18.11.2026 0%

Fliesen 15 Tage 23.11.2026 11.12.2026 0%

Maler 15 Tage 11.01.2027 29.01.2027 0%

Sanitär Fertigstellung 10 Tage 11.01.2027 22.01.2027 0%

Elektro Fertiginstallation 10 Tage 11.01.2027 22.01.2027 0%

Innentüren/Tischler 15 Tage 18.01.2027 05.02.2027 0%

Faltwand 5 Tage 18.01.2027 25.01.2027 0%

Bodenbeläge 10 Tage 15.02.2027 26.02.2027 0%

Küche 5 Tage 15.03.2027 19.03.2027 0%

Sonstige Kleinarbeiten 8 Tage 22.03.2027 02.04.2027 0%

Endreinigung 7 Tage 05.04.2027 13.04.2027 0%
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Vorgang Verantw. Telefon Dauer Start Ende %
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