
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang

1

2 Abbrucharbeiten 70 Tage Mo 21.10.24

3 Rohbauarbeiten 270 Tage Mo 24.02.25

4 Fensterbauarbeiten 5 Tage Mo 30.03.26

5 Trockenbauarbeiten 1. Seite 15 Tage Mo 16.03.26

6 Trockenbauarbeiten Brandschutz 10 Tage Mo 16.03.26

7 Innenputz Technik 5 Tage Mo 16.03.26

8 Rohinstallation Lüftung 25 Tage Mo 06.04.26

9 Rohinstallation Heizung 80 Tage Mo 06.04.26

10 Rohinstallation Sanitär 50 Tage Mo 06.04.26

11 Rohinstallation Elektro 50 Tage Mo 06.04.26

12 Trockenbau 2. Seite 10 Tage Mo 15.06.26

13 Innenputzarbeiten 10 Tage Mo 10.08.26

14 Innendämmung auf Außenwände 100 Tage Mo 24.08.26

15 Estricharbeiten 20 Tage Mo 05.10.26

16 Trocknung Estrich 10 Tage Mo 02.11.26

17 Trockenbau Decken 20 Tage Mo 11.01.27

18 Natursteinarbeiten 20 Tage Mo 16.11.26

19 Fliesenarbeiten 20 Tage Mo 11.01.27

20 Innentüren 20 Tage Mo 08.02.27

21 Malerarbeiten 30 Tage Mo 08.03.27

22 Parkettarbeiten 20 Tage Mo 11.01.27

23 Schreinerarbeiten 20 Tage Mo 11.01.27

24 Endinstallation Lüftung 10 Tage Mo 08.03.27

25 Endinstallation Heizung 10 Tage Mo 08.03.27

26 Endinstallation Sanitär 10 Tage Mo 08.03.27

27 Endinstallation Elektro 10 Tage Mo 08.03.27

28 Teppich Mieteinheit 5 Tage Mo 08.03.27

29 Speicherdämmung 20 Tage Mo 02.11.26

30

31 Gerüst Fassade 5 Tage Mo 27.04.26

32 Natursteinarbeiten Fassade 20 Tage Mo 04.05.26

33 Dachrandarbeiten 20 Tage Mo 01.06.26

34 Malerarbeiten Fassade 25 Tage Mo 31.08.26

21.10. Abbrucharbeiten

24.02. Rohbauarbeiten

30.03. Fensterbauarbeiten

16.03. Trockenbauarbeiten 1. Seite

16.03. Trockenbauarbeiten Brandschutz

16.03. Innenputz Technik

06.04. Rohinstallation Lüftung

06.04. Rohinstallation Heizung

06.04. Rohinstallation Sanitär

06.04. Rohinstallation Elektro

15.06. Trockenbau 2. Seite

10.08. Innenputzarbeiten

24.08. Innendämmung auf Außenwände

05.10. Estricharbeiten

02.11. Trocknung Estrich

11.01. Trockenbau Decken

16.11. Natursteinarbeiten

11.01. Fliesenarbeiten

08.02. Innentüren

08.03. Malerarbeiten

11.01. Parkettarbeiten

11.01. Schreinerarbeiten

08.03. Endinstallation Lüftung

08.03. Endinstallation Heizung

08.03. Endinstallation Sanitär

08.03. Endinstallation Elektro

08.03. Teppich Mieteinheit

02.11. Speicherdämmung

27.04. Gerüst Fassade

04.05. Natursteinarbeiten Fassade

01.06. Dachrandarbeiten

31.08. Malerarbeiten Fassade
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