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1 Architekt 45 tage? 25.05.26... 24.07.26...

2  Auschreibung erstellen 40 tage? 25.05.26... 17.07.26...

3  Ausschreibung versenden 45 tage? 25.05.26... 24.07.26...

4  Angebote einholen 26,875 tage 25.05.26... 30.06.26...

5  Angebotsprüfung 27,125 tage? 25.05.26... 01.07.26...

6  Vergabe 4,125 tage 29.06.26... 03.07.26...

7  Beginn der Baumaßnahme 0 tage? 29.06.26... 29.06.26...

8 Vergabe/Vergabestelle 22 tage? 01.06.26... 30.06.26...

9  Vergabefrist-Submission Fensterbau 22 tage? 01.06.26... 30.06.26...

10  Vergabefrist-Submission Stuckateuer 22 tage? 01.06.26... 30.06.26...

11  Vergabefrist-Submission Trockenbau 21,625 tage? 01.06.26... 30.06.26...

12 Baustelleneinrichtungsarbeiten 5 tage? 22.06.26... 26.06.26...

13  örtliche Baustelleneinrichtung 5 tage? 22.06.26... 26.06.26...

 

14 Abbrucharbeiten 10 tage 29.06.26... 10.07.26...

15  Innerer Rückbau 10 tage 29.06.26... 10.07.26...

 

16 Gerüstbauarbeiten 255 tage? 13.07.26... 02.07.27...

17  Gerüstaufbau Teil 1 7 tage? 13.07.26... 21.07.26...

18  Gerüstabbau Teil 1 5 tage? 19.10.26... 23.10.26...

 

19  Gerüstaufbau Teil 2 6,5 tage? 07.06.27... 15.06.27...

20  Gerüstabbau Teil 2 5 tage? 28.06.27... 02.07.27...

 

21 Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker-, Spenglerarbeiten 54,5 tage? 29.06.26... 11.09.26...

22  Aufmaß Zimmerer 4,125 tage 29.06.26... 03.07.26...

23  Vorberereitung Abbund, Vorelementierung Zimmermann 30 tage? 29.06.26... 07.08.26...

 

24  Sicherungsmaßnahmen/Einhausung 5 tage? 29.06.26... 03.07.26...

25  Rückbau Aussen/Dachstuhl 10 tage? 06.07.26... 17.07.26...

 

26   Aufriss und Aufschlagen Dach und Wände 19,5 tage? 27.07.26... 21.08.26...

 

27  Flachdacharbeiten 22,25 tage? 12.08.26... 11.09.26...

28  Abdichtungsarbeiten, Spengler 14,5 tage 24.08.26... 11.09.26...

 

29  Zimmermannsarbeiten Innen 9,75 tage 21.09.26... 02.10.26...

 

30  Rückbau und Ensorgung Einhausung EG 4,125 tage 21.06.27... 25.06.27...

 

31 Erd-, Beton-, Maurerarbeiten 97,375 tage? 24.06.26... 06.11.26...

32  Freilegung und Herstellung Erd-Beton Mauer Nord/Ost 12,75 tage? 24.06.26... 13.07.26...

 

33  Betonarbeiten/Fundamente/Stützen 10 tage? 29.06.26... 10.07.26...

 

34  Außenanlagen 10 tage 26.10.26... 06.11.26...

 

35 Fensterbauarbeiten 232,125 tage? 20.07.26... 09.06.27...

36  Aufmaß Fensterbauer 4,75 tage? 20.07.26... 24.07.26...

 

37  Fensterbauarbeiten Teil 1 OG 10 tage 31.08.26... 11.09.26...

 

38  Fensterbauarbeiten Teil 2 EG 12 tage? 24.05.27... 09.06.27...

 

39 Gipser-, Stuckateurarbeiten 194,75 tage? 28.09.26... 25.06.27...

40  Gipser/Stuckateurareiten aussen Teil 1 Neubau 15 tage 28.09.26... 16.10.26...

 

41  Stuckateur und Malerarbeiten innen 30 tage 09.11.26... 18.12.26...

 

42  Gipser/Stuckateurarbeiten aussen Teil 2  EG 9,75 tage? 14.06.27... 25.06.27...

 

43 Trockenbauarbeiten 199,75 tage? 07.09.26... 11.06.27...

44  Dämm- und Isolierarbeiten Dach OG, Einseitige Beplankung Innen 9,625 tage 07.09.26... 18.09.26...

 

45  Arbeiten Innerer Ausbau ohne Spachtelung OG 10 tage 09.11.26... 20.11.26...

 

46  Abkofferungen OG 4,5 tage 16.11.26... 20.11.26...

 

47  Spachtelung GK Platten OG 9,5 tage 11.01.27... 22.01.27...

 

48  Abgehängte Decke OG 10 tage? 08.02.27... 19.02.27...

 

49  Abkofferungen und Deckenverkleidung EG 9,75 tage? 31.05.27... 11.06.27...

 

 

50 Installationsarbeiten HLSE 177,125 tage? 22.06.26... 24.02.27...

51  Abbau/Rückbau HLSE OG 14,625 tage? 22.06.26... 10.07.26...

 

52  Elektroarbeiten neu OG 39,75 tage? 14.09.26... 06.11.26...

 

53  Fußbodenheizung verlegen OG 39,75 tage? 14.09.26... 06.11.26...

 

54  Neuinstallation Sanitär OG 40 tage? 14.09.26... 06.11.26...

 

55  Neuinstallation Lüftung OG 39,375 tage? 14.09.26... 06.11.26...

 

56  Endinstallation HLSE OG 17 tage? 01.02.27... 24.02.27...

 

57  Umlegung/Sanierung HLSE EG 20 tage? 03.05.27... 28.05.27...

 

58  Endinstallation HLSE EG 9 tage? 07.06.27... 18.06.27...

 

59 Estricharbeiten 21,75 tage? 10.12.26... 08.01.27...

60  Estricharbeiten OG inkl. Trocknungszeit 21,75 tage? 10.12.26... 08.01.27...

 

61 Fliesenarbeiten 9,25 tage? 18.01.27... 29.01.27...

62  Fliesenlegerarbeiten 9,25 tage? 18.01.27... 29.01.27...

 

63 Malerarbeiten 14,5 tage? 20.01.27... 09.02.27...

64  Maler und Taperierarbeiten OG 14,5 tage? 20.01.27... 09.02.27...

 

65  Malerarbeiten EG 9,375 tage? 31.05.27... 11.06.27...

 

66 Bodenbelagsarbeiten 89,875 tage? 22.02.27... 25.06.27...

67  Bodenbelagsarbeiten OG Neubau 9,5 tage 22.02.27... 05.03.27...

 

68  Bodenbelag entfernen und Untergrundarbeiten EG 5 tage? 24.05.27... 28.05.27...

69  Boden neu verlegen inkl. Sockelleisten EG 7,75 tage? 16.06.27... 25.06.27...

 

70  Schreinerarbeiten/Möbelbau 74,875 tage? 07.12.26... 19.03.27...

71  Aufmaß Einbaumöbel 4,875 tage? 07.12.26... 11.12.26...

72  Produktion Einbaumöbel 50 tage? 14.12.26... 19.02.27...

 

 

73  Einbau Möbel 9,875 tage? 08.03.27... 19.03.27...

 

74  Fertigstellung Neubau OG 0 tage 22.03.27... 22.03.27...

 

75  Ferien Weihnachten/Leeres Haus 15 tage? 21.12.26... 08.01.27...

76  Ferien Sommer 2027/Leeres Haus 15 tage? 28.06.27... 16.07.27...

 

77  Umzug in Neubau und Räumung Erdgeschoss 19,75 tage? 29.03.27... 23.04.27...

 

78  Umzug in Erdgeschoss 7,625 tage? 28.06.27... 07.07.27...

 

79  Bauendreinigung 14,875 tage? 28.06.27... 16.07.27...

 

80  Fertigstellung Baumaßnahme 0 tage 19.07.27... 19.07.27...
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