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1 Architekt 44,5 tage? 09.03.26, 08:00 08.05.26...

2  Auschreibung erstellen 28 tage? 09.03.26, 08:00 15.04.26...

3  Ausschreibung versenden 39,75 tage? 09.03.26, 10:00 01.05.26...

4  Angebote einholen 16,875 tage 30.03.26, 14:00 22.04.26...

5  Angebotsprüfung 5 tage? 27.04.26, 08:00 01.05.26...

6  Vergabe 4,125 tage 04.05.26, 11:00 08.05.26...

7  Beginn der Baumaßnahme 0 tage 29.06.26, 08:00 29.06.26...

8 Baustelleneinrichtungsarbeiten 7,5 tage? 01.06.26, 08:00 10.06.26...

9  örtliche Baustelleneinrichtung 7,5 tage? 01.06.26, 08:00 10.06.26...

 

11 Abbrucharbeiten 7,125 tage 29.06.26, 08:00 08.07.26...

12  Innerer Rückbau 7,125 tage 29.06.26, 08:00 08.07.26...

 

14 Gerüstbauarbeiten 292,5 tage? 24.06.26, 12:00 06.08.27...

15  Gerüstaufbau Teil 1 4,875 tage? 24.06.26, 12:00 01.07.26...

 

17  Gerüstabbau Teil 1 5 tage? 19.10.26, 08:00 23.10.26...

 

19  Gerüstaufbau Teil 2 9,5 tage? 07.07.27, 13:00 20.07.27...

 

21  Gerüstabbau Teil 2 5 tage? 02.08.27, 08:00 06.08.27...

 

23 Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker-, Spenglerarbeiten 84,5 tage? 11.05.26, 11:00 04.09.26...

24  Aufmaß Zimmerer 4,125 tage 11.05.26, 11:00 15.05.26...

 

26  Vorberereitung Abbund, Vorelementierung Zimmermann 35 tage? 18.05.26, 08:00 03.07.26...

 

28  Sicherungsmaßnahmen/Einhausung 5 tage? 29.06.26, 08:00 03.07.26...

 

30  Rückbau Aussen/Dachstuhl 10 tage? 06.07.26, 08:00 17.07.26...

 

32   Aufriss und Aufschlagen Dach und Wände 19,5 tage? 13.07.26, 08:00 07.08.26...

 

34  Flachdacharbeiten 22,25 tage? 05.08.26, 14:00 04.09.26...

 

36  Abdichtungsarbeiten, Spengler 5 tage 03.08.26, 08:00 07.08.26...

 

38  Zimmermannsarbeiten Innen 9,75 tage 21.09.26, 09:00 02.10.26...

 

40 Erd-, Beton-, Maurerarbeiten 110 tage? 08.06.26, 08:00 06.11.26...

41  Freilegung und Herstellung Erd-Beton Mauer Nord/Ost 12,75 tage? 08.06.26, 08:00 24.06.26...

 

43  Betonarbeiten/Fundamente/Stützen 10 tage? 29.06.26, 07:00 10.07.26...

 

45  Außenanlagen 10 tage 26.10.26, 08:00 06.11.26...

 

47 Fensterbauarbeiten 250 tage? 03.08.26, 08:00 16.07.27...

48  Aufmaß Fensterbauer 4,75 tage? 03.08.26, 08:00 07.08.26...

 

50  Fensterbauarbeiten Teil 1 OG 10 tage 14.09.26, 08:00 25.09.26...

 

52  Fensterbauarbeiten Teil 2 EG 15 tage? 28.06.27, 08:00 16.07.27...

 

54  Hülle geschlossen 0 tage 25.09.26, 08:00 25.09.26...

 

56 Gipser-, Stuckateurarbeiten 219,75 tage? 28.09.26, 08:00 30.07.27...

57  Gipser/Stuckateurareiten aussen Teil 1 Neubau 15 tage 28.09.26, 08:00 16.10.26...

 

59  Stuckateur und Malerarbeiten innen 30 tage 09.11.26, 08:00 18.12.26...

 

61  Gipser/Stuckateurarbeiten Teil 2 EG 14,75 tage? 12.07.27, 08:00 30.07.27...

 

63 Installationsarbeiten HLSE 189,625 tage? 01.06.26, 08:00 19.02.27...

64  Abbau/Rückbau HLSE 5 tage? 01.06.26, 08:00 05.06.26...

 

66  Elektroarbeiten neu 15 tage? 17.08.26, 08:00 04.09.26...

 

68  Fussbodenheizung verlegen 5 tage? 07.09.26, 08:00 11.09.26...

 

70  Fußbodenheizung verlegen 19,625 tage? 14.09.26, 11:00 09.10.26...

 

72  Neuinstallation Sanitär 40 tage? 24.08.26, 08:00 16.10.26...

 

74  Neuinstallation Lüftung 29,5 tage? 07.09.26, 08:00 16.10.26...

 

76  Endinstallation HLSE 19,625 tage? 25.01.27, 08:00 19.02.27...

 

78 Estricharbeiten 22 tage? 26.10.26, 08:00 24.11.26...

79  Estricharbeiten OG inkl. Trocknungszeit 22 tage? 26.10.26, 08:00 24.11.26...

 

81 Fliesenarbeiten 14 tage? 18.01.27, 14:00 05.02.27...

82  Fliesenlegerarbeiten 14 tage? 18.01.27, 14:00 05.02.27...

 

84 Bodenbelagsarbeiten 114,75 tage? 22.02.27, 08:00 30.07.27...

85  Bodenbelagsarbeiten OG Neubau 14,75 tage 22.02.27, 08:00 12.03.27...

 

87  Bodenbelag entfernen und Untergrundarbeiten EG 10 tage? 07.07.27, 14:00 21.07.27...

 

89  Boden neu verlegen inkl. Sockelleisten EG 9,75 tage? 19.07.27, 08:00 30.07.27...

 

91  Schreinerarbeiten/Möbelbau 69,875 tage? 07.12.26, 08:00 12.03.27...

92  Aufmaß Einbaumöbel 4,875 tage? 07.12.26, 08:00 11.12.26...

 

94  Produktion Einbaumöbel 50 tage? 14.12.26, 08:00 19.02.27...

 

96  Schallschluckdecken 14,375 tage? 01.02.27, 10:00 19.02.27...

 

98  Einbau Möbel 14,875 tage? 20.02.27, 08:00 12.03.27...

 

100  Fertigstellung Neubau OG 0 tage 15.03.27, 08:00 15.03.27...

 

102  Ferien Weihnachten/Leeres Haus 15 tage? 21.12.26, 08:00 08.01.27...

 

104  Umzug in Neubau und Räumung Erdgeschoss 14,625 tage? 21.06.27, 08:00 09.07.27...

 

106  Umzug in Neubau und Räumung Erdgeschoss 10 tage? 31.07.27, 08:00 13.08.27...

 

108  Fertigstellung Baumaßnahme 0 tage 14.08.27, 08:00 16.08.27...

Name Dauer Start Ende

29.06.26

25.09.26

15.03.27

16.08.27

KITA Maikammer  -  Seite1

F S S M
9 März 26

D M D F S S M
16 März 26

D M D F S S M
23 März 26

D M D F S S M
30 März 26

D M D F S S M
6 Apr. 26

D M D F S S M
13 Apr. 26

D M D F S S M
20 Apr. 26

D M D F S S M
27 Apr. 26

D M D F S S M
4 Mai 26

D M D F S S M
11 Mai 26

D M D F S S M
18 Mai 26

D M D F S S M
25 Mai 26

D M D F S S M
1 Juni 26

D M D F S S M
8 Juni 26

D M D F S S M
15 Juni 26

D M D F S S M
22 Juni 26

D M D F S S M
29 Juni 26

D M D F S S M
6 Juli 26

D M D F S S M
13 Juli 26

D M D F S S M
20 Juli 26

D M D F S S M
27 Juli 26

D M D F S S M
3 Aug. 26

D M D F S S M
10 Aug. 26

D M D F S S M
17 Aug. 26

D M D F S S M
24 Aug. 26

D M D F S S M
31 Aug. 26

D M D F S S M
7 Sept. 26

D M D F S S M
14 Sept. 26

D M D F S S M
21 Sept. 26

D M D F S S M
28 Sept. 26

D M D F S S M
5 Okt. 26

D M D F S S M
12 Okt. 26

D M D F S S M
19 Okt. 26

D M D F S S M
26 Okt. 26

D M D F S S M
2 Nov. 26

D M D F S S M
9 Nov. 26

D M D F S S M
16 Nov. 26

D M D F S S M
23 Nov. 26

D M D F S S M
30 Nov. 26

D M D F S S M
7 Dez. 26

D M D F S S M
14 Dez. 26

D M D F S S M
21 Dez. 26

D M D F S S M
28 Dez. 26

D M D F S S M
4 Jan. 27

D M D F S S M
11 Jan. 27

D M D F S S M
18 Jan. 27

D M D F S S M
25 Jan. 27

D M D F S S M
1 Feb. 27

D M D F S S M
8 Feb. 27

D M D F S S M
15 Feb. 27

D M D F S S M
22 Feb. 27

D M D F S S M
1 März 27

D M D F S S M
8 März 27

D M D F S S M
15 März 27

D M D F S S M
22 März 27

D M D F S S M
29 März 27

D M D F S S M
5 Apr. 27

D M D F S S M
12 Apr. 27

D M D F S S M
19 Apr. 27

D M D F S S M
26 Apr. 27

D M D F S S M
3 Mai 27

D M D F S S M
10 Mai 27

D M D F S S M
17 Mai 27

D M D F S S M
24 Mai 27

D M D F S S M
31 Mai 27

D M D F S S M
7 Juni 27

D M D F S S M
14 Juni 27

D M D F S S M
21 Juni 27

D M D F S S M
28 Juni 27

D M D F S S M
5 Juli 27

D M D F S S M
12 Juli 27

D M D F S S M
19 Juli 27

D M D F S S M
26 Juli 27

D M D F S S M
2 Aug. 27

D M D F S S M
9 Aug. 27

D M D F S S M
16 Aug. 27

D M D F S S M
23 Aug. 27

D M D F S S M
30 Aug. 27

D M D F S S M
6 Sept. 27

D M D F S S M
13 Sept. 27

D M
1 Architekt 44,5 tage? 09.03.26, 08:00 08.05.26...

2  Auschreibung erstellen 28 tage? 09.03.26, 08:00 15.04.26...

3  Ausschreibung versenden 39,75 tage? 09.03.26, 10:00 01.05.26...

4  Angebote einholen 16,875 tage 30.03.26, 14:00 22.04.26...

5  Angebotsprüfung 5 tage? 27.04.26, 08:00 01.05.26...

6  Vergabe 4,125 tage 04.05.26, 11:00 08.05.26...

7  Beginn der Baumaßnahme 0 tage 29.06.26, 08:00 29.06.26...

8 Baustelleneinrichtungsarbeiten 7,5 tage? 01.06.26, 08:00 10.06.26...

9  örtliche Baustelleneinrichtung 7,5 tage? 01.06.26, 08:00 10.06.26...

 

11 Abbrucharbeiten 7,125 tage 29.06.26, 08:00 08.07.26...

12  Innerer Rückbau 7,125 tage 29.06.26, 08:00 08.07.26...

 

14 Gerüstbauarbeiten 292,5 tage? 24.06.26, 12:00 06.08.27...

15  Gerüstaufbau Teil 1 4,875 tage? 24.06.26, 12:00 01.07.26...

 

17  Gerüstabbau Teil 1 5 tage? 19.10.26, 08:00 23.10.26...

 

19  Gerüstaufbau Teil 2 9,5 tage? 07.07.27, 13:00 20.07.27...

 

21  Gerüstabbau Teil 2 5 tage? 02.08.27, 08:00 06.08.27...

 

23 Zimmerer-, Holzbau-, Dachdecker-, Spenglerarbeiten 84,5 tage? 11.05.26, 11:00 04.09.26...

24  Aufmaß Zimmerer 4,125 tage 11.05.26, 11:00 15.05.26...

 

26  Vorberereitung Abbund, Vorelementierung Zimmermann 35 tage? 18.05.26, 08:00 03.07.26...

 

28  Sicherungsmaßnahmen/Einhausung 5 tage? 29.06.26, 08:00 03.07.26...

 

30  Rückbau Aussen/Dachstuhl 10 tage? 06.07.26, 08:00 17.07.26...

 

32   Aufriss und Aufschlagen Dach und Wände 19,5 tage? 13.07.26, 08:00 07.08.26...

 

34  Flachdacharbeiten 22,25 tage? 05.08.26, 14:00 04.09.26...

 

36  Abdichtungsarbeiten, Spengler 5 tage 03.08.26, 08:00 07.08.26...

 

38  Zimmermannsarbeiten Innen 9,75 tage 21.09.26, 09:00 02.10.26...

 

40 Erd-, Beton-, Maurerarbeiten 110 tage? 08.06.26, 08:00 06.11.26...

41  Freilegung und Herstellung Erd-Beton Mauer Nord/Ost 12,75 tage? 08.06.26, 08:00 24.06.26...

 

43  Betonarbeiten/Fundamente/Stützen 10 tage? 29.06.26, 07:00 10.07.26...

 

45  Außenanlagen 10 tage 26.10.26, 08:00 06.11.26...

 

47 Fensterbauarbeiten 250 tage? 03.08.26, 08:00 16.07.27...

48  Aufmaß Fensterbauer 4,75 tage? 03.08.26, 08:00 07.08.26...

 

50  Fensterbauarbeiten Teil 1 OG 10 tage 14.09.26, 08:00 25.09.26...

 

52  Fensterbauarbeiten Teil 2 EG 15 tage? 28.06.27, 08:00 16.07.27...

 

54  Hülle geschlossen 0 tage 25.09.26, 08:00 25.09.26...

 

56 Gipser-, Stuckateurarbeiten 219,75 tage? 28.09.26, 08:00 30.07.27...

57  Gipser/Stuckateurareiten aussen Teil 1 Neubau 15 tage 28.09.26, 08:00 16.10.26...

 

59  Stuckateur und Malerarbeiten innen 30 tage 09.11.26, 08:00 18.12.26...

 

61  Gipser/Stuckateurarbeiten Teil 2 EG 14,75 tage? 12.07.27, 08:00 30.07.27...

 

63 Installationsarbeiten HLSE 189,625 tage? 01.06.26, 08:00 19.02.27...

64  Abbau/Rückbau HLSE 5 tage? 01.06.26, 08:00 05.06.26...

 

66  Elektroarbeiten neu 15 tage? 17.08.26, 08:00 04.09.26...

 

68  Fussbodenheizung verlegen 5 tage? 07.09.26, 08:00 11.09.26...

 

70  Fußbodenheizung verlegen 19,625 tage? 14.09.26, 11:00 09.10.26...

 

72  Neuinstallation Sanitär 40 tage? 24.08.26, 08:00 16.10.26...

 

74  Neuinstallation Lüftung 29,5 tage? 07.09.26, 08:00 16.10.26...

 

76  Endinstallation HLSE 19,625 tage? 25.01.27, 08:00 19.02.27...

 

78 Estricharbeiten 22 tage? 26.10.26, 08:00 24.11.26...

79  Estricharbeiten OG inkl. Trocknungszeit 22 tage? 26.10.26, 08:00 24.11.26...

 

81 Fliesenarbeiten 14 tage? 18.01.27, 14:00 05.02.27...

82  Fliesenlegerarbeiten 14 tage? 18.01.27, 14:00 05.02.27...

 

84 Bodenbelagsarbeiten 114,75 tage? 22.02.27, 08:00 30.07.27...

85  Bodenbelagsarbeiten OG Neubau 14,75 tage 22.02.27, 08:00 12.03.27...

 

87  Bodenbelag entfernen und Untergrundarbeiten EG 10 tage? 07.07.27, 14:00 21.07.27...

 

89  Boden neu verlegen inkl. Sockelleisten EG 9,75 tage? 19.07.27, 08:00 30.07.27...

 

91  Schreinerarbeiten/Möbelbau 69,875 tage? 07.12.26, 08:00 12.03.27...

92  Aufmaß Einbaumöbel 4,875 tage? 07.12.26, 08:00 11.12.26...

 

94  Produktion Einbaumöbel 50 tage? 14.12.26, 08:00 19.02.27...

 

96  Schallschluckdecken 14,375 tage? 01.02.27, 10:00 19.02.27...

 

98  Einbau Möbel 14,875 tage? 20.02.27, 08:00 12.03.27...

 

100  Fertigstellung Neubau OG 0 tage 15.03.27, 08:00 15.03.27...

 

102  Ferien Weihnachten/Leeres Haus 15 tage? 21.12.26, 08:00 08.01.27...

 

104  Umzug in Neubau und Räumung Erdgeschoss 14,625 tage? 21.06.27, 08:00 09.07.27...

 

106  Umzug in Neubau und Räumung Erdgeschoss 10 tage? 31.07.27, 08:00 13.08.27...

 

108  Fertigstellung Baumaßnahme 0 tage 14.08.27, 08:00 16.08.27...
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