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Schulferien in Rehinland-Pfalz

Offentlichen Ausschreibung Gewerk 02

Bekanntmachung / Angebotsphase

Submission

Prifung

Beauftragung

Freihéindige Vergabe Gewerk 01, 03, 04

Angebotsphase

Submission

Prifung

Beauftragung

01 Geriistbauarbeiten
Bauzdune aufbauen=A, riickbauen=R
Fassadengeriist aufbauen=A, riickbauen=R
02 Metallbau-, Verglasung-, und Sonnenschutzarbeiten
Aufmaf3=1, Planung/Freigabe=2, Produktion=3
Phase 1 - Fenster und Tiren erneuern
Phase 2- Fenster und Tiren erneuern
Phase 3 - Fenster und Tiiren erneuern
Auf3endémmung
Metallverkl.+Raffstore, Aufmaf
Metallverkl., Produktion=1, Montage=2
Raffstoreanlagen
03 Trockenbauarbeiten
Phase 1
Phase 2
Phase 3
04 Tischlerarbeiten
Vorbereitung / AufmaBB=1, Plan./Freigabe=2 Prod.=3
Montage Phase 1
Montage Phase 2
Montage Phase 3
05 Fliesenarbeiten
06 Malerarbeiten
07 Pflasterarbeiten
08 Elektroarbeiten
09 Heizung
Phase 1, HK demontieren=1, HK montieren=2
Phase 2, HK demontieren=1, HK montieren=2
Phase 3, HK demontieren=1, HK montieren=2
10 Blitzschutz
11 Lifftungsinstallationen

VORHALTEN R
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