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1 AUFGABENSTELUNG /ZIELSETZUNG

1.1 EINFUHRUNG IN DIE AUFGABENSTELLUNG

Forderantrag (EFRE-Férdercall PSZ-SZ 2.i-5)

Zur Steigerung der Energieeffizienz der Bestandsgebaude der Valentin-Ostertag-Schule hat
sich die Stadt Bad Durkheim erfolgreich um Férdermittel aus dem Europdischen Fonds fir
regionale Entwicklung (EFRE) beworben. Als Grundlage wurde ein Sanierungskonzept
einschlieBlich Kostenermittlung ausgearbeitet. Den entsprechenden Zuwendungsbescheid
Uber EFRE-Mittel sowie Uber Mittel des Landes Rheinland-Pfalz hat die Stadt im Marz 2026
erhalten. Die Forderung zielt auf eine nachhaltige und klimabewusste Bauweise ab sowie um
einen hohen Grad an Vorfertigung im Hinblick auf eine energieeffiziente Herstellung.

Schulstandort

Die Valentin-Ostertag-Schule liegt in Bad Durkheim, im Ortsteil Seebach in der Eduard-Jost-
StraBe 24. Der Standort ist allseitig von Wohnbebauung umgeben und befindet sich in
unmittelbarer Nahe zum Pfalzerwald.

Der Schulkomplex gliedert sich in mehrere Gebaudetrakte: Im Zentrum des Grundsticks
befinden sich die Trakte | und Il der Grundschule, an die sich auf der Nordseite der Schulhof
anschlieBt. Erganzt wird das Ensemble durch eine Turnhalle mit Hortrdumen und eine
Gymnastikhalle mit daran angrenzender Hausmeisterwohnung (nicht bewohnt). Auf der
Sildseite des Schulareals befindet sich der Trakt Il mit angrenzendem Schulhof, der aktuell an
die Montessori-Schule vermietet ist. Dieser wird unabhangig von der Valentin-Ostertag-
Schule Gber die StraBe Langer Wingert auf der Sidseite erschlossen.

Die Hanglage des Grundstuicks stellt besondere Anforderungen an die ErschlieBung und die
Wegeflhrung. Die HaupterschlieBung der Valentin-Ostertag-Schule erfolgt Uber die in das
Schulareal mindende Eduard-Jost-StraBe. Der Haupteingang im Stden von Trakt | dient dem
Personal sowie Besuchern als Zugang. Die Schilerinnen und Schuler erreichen die Schule
hingegen direkt Gber den Schulhof und nutzen im Alltag ausschlieBlich den nérdlichen
Gebaudezugang zwischen den Trakten | und Il. Der Schulhof ist zudem von Norden Gber die
SchillerstraBe durch zwei FuBwege erschlossen.
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Geb3dudebestand: Trakt | und Il

Die geplanten SanierungsmaBnahmen konzentrieren sich auf die Ende der 1950er Jahre
errichteten Hauptgebaude der Valentin-Ostertag-Schule, die Trakte | und II. Die beiden
riegelférmigen Baukorper haben jeweils eine Grundflache von ca. 40,30 m x 12,50 m,
verfigen Uber zwei Obergeschosse und sind im Erdgeschoss Uber das Foyer miteinander
verbunden. Trakt | ist zusatzlich unterkellert.

Alle Aufenthaltsraume sind nach Norden ausgerichtet und werden Uber Flure sowie das Foyer
von der Sudseite aus erschlossen. In den Obergeschossen befinden sich jeweils finf
Klassenrdaume pro Trakt. In diesen Radumen sind sudseitig durch den Dachversatz
Glasbausteine eingebaut. Das Erdgeschoss beherbergt die Mensa mit Kiche, die Verwaltung,
die Bibliothek, einen Gruppenraum sowie die Sanitaranlagen. Im Untergeschoss sind die
Haustechnik, die Schulkiche und weitere Gruppenraume untergebracht. Die Schule ist je nach
Jahrgang zweizigig bis dreizlgig und wird von bis zu 250 Schilerinnen und Schuilern
besucht. Ein groBer Teil der Schilerschaft besucht die offene Ganztagsschule und nimmt an
der Nachmittagsbetreuung teil.

Die Gebaude sind als Stahlbetonskelettbau mit einer Ausfachung aus zweischaligem
Mauerwerk (AuBenseite Sichtmauerwerk/ Klinker) und Massivdecken mit Unterdecken
errichtet. Die Dachflachen sind als Pultdacher in Massivbauweise mit Wellplatten aus
Faserzement ausgebildet, wahrend der Verbindungskérper und kleinere Anbauten
Flachdacher aufweisen.

In der Vergangenheit fanden verschiedene Modernisierungen statt. Uber das
Konjunkturprogramm Il des Bundes wurden beispielsweise Anfang der 2000er-Jahre
einzelne Fensterelemente, die Unterdecken, die Beleuchtung sowie die FuBbdden erneuert.
AuBerdem wurde in eine Kiche und Mensa fir die Versorgung von circa 80 Schulerinnen und
Schilern investiert.
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Projektbeschreibung

Die gefdrderte BaumaBnahme umfasst die energetische Sanierung der Gebaudehille sowie
die Modernisierung der technischen Gebaudeausristung. Im Zuge des Projekts sind zudem
zusatzliche nicht geférderte, separat abzurechnende MaBnahmen vorgesehen.

An den Fassaden und Dachern sind umfassende DammmaBnahmen vorgesehen, wodurch die
entsprechenden Aufbauten rundum erneuert werden. Dariber hinaus ist eine Uberplanung
der gesamten Fassaden und der Austausch aller Fenster, Pfosten-Riegel-Fassaden und
AuBenttren geplant. Die in die Fenster und Pfosten-Riegel-Fassaden integrierten
Brustungselemente sollen entfernt werden.

Um den sommerlichen Warmeschutz zu gewahrleisten, wird die Stdseite mit Jalousien
ausgestattet, wahrend auf der Nordseite eine Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt.

Die Heizungstechnik wird modernisiert, indem die bestehende Gasheizung durch eine Luft-
Wasser-Warmepumpe ersetzt wird. Zudem wird eine Gebaudeleittechnik gemaB dem GModG
installiert, u.a. werden dazu auch digitale Thermostatventile fur einen hydraulischen Abgleich
vorgesehen. Zur Sicherung einer hohen Raumluftqualitat erhalten die Klassensale und das
Lehrerzimmer dezentrale Liftungsanlagen mit Warmeridckgewinnung, die als
energiesparendes Hybridliftungssystem mit integrierter CO2-Steuerung ausgefthrt sind und
zusatzlich eine Klimatisierung zur Kihlung der Raume beinhalten. In den Buroraumen werden
Einzelraumlufter integriert.

Zu den nicht forderfahigen MaBnahmen gehoren die Sanierung der Sanitaranlagen im
Erdgeschoss, die Installation einer Photovoltaikanlage durch die Stadtwerke Bad Darkheim
zur Eigenstromnutzung mit Uberschusseinspeisung sowie die VergréBerung der
Fensterelemente im Untergeschoss mit direkten Ausgangen zum Schulhof.

Hinweis:

Das energetische Sanierungskonzept mit Angaben zur Bauweise, zur technischen Ausstattung
sowie den dazugehérigen energetischen Berechnungen wurde vom Architekturbiro a|sh
unter Mitwirkung des Ingenieurbiros Kohl + Frech ausgearbeitet. Es ist zu beachten, dass das
energetische Sanierungskonzept die urspringlichen Sanierungsempfehlungen des
Ingenieurbiros Kohl + Frech nicht in vollem Umfang abbildet. Das dem EFRE-Antrag
zugrundeliegende Konzept inklusive der energetischen Kennwerte bildet die verbindliche
Grundlage fir dieses VgV-Verfahren. Anderungsvorschlige sind insoweit zulssig, als sie eine
wirtschaftlichere oder energetisch sinnvollere, aber technisch und qualitativ gleichwertige
Losung darstellen.
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1.2 ANFORDERUNGEN AN DIE UMSETZUNG

Bauablauf

Die Realisierung der BaumaBnahme erfolgt bei laufendem Ganztags-Schulbetrieb, um die im
EFRE-Zuwendungsbescheid festgelegte Fertigstellungsfrist zum 15.09.2028 verbindlich
einzuhalten. Auf die Bereitstellung von Container-Ausweichklassenzimmern soll verzichtet
werden. Bei Bedarf kann auf die interimsmaBige Nutzung der Hausmeisterwohnung bzw. des
Horts sowie vorhandener Fachraume im Untergeschoss zurtickgegriffen werden.

Um den engen Zeitplan unter diesen Bedingungen zu gewahrleisten, gelten folgende
Voraussetzungen und MaBnahmen:

o Die Vorfertigung von Bauteilen ist zwingend erforderlich. Denkbar sind z.B.
Sandwichpaneele fur Dach, Bristungs- und Fensterelemente als Holzrahmen-Bauteile.

o Die Arbeiten werden so ausgefuhrt, dass Stérungen fur die Nutzer minimal bleiben.
Emissionsintensive Arbeiten (mit erheblichem Larm, Staub oder Erschitterungen) sowie
massiv einschrankende Tatigkeiten sind vorrangig in die Ferienzeiten zu legen.

o Im Vorfeld wird ein detaillierter Termin- und Ablaufplan erstellt und eng mit dem
Auftraggeber sowie den Nutzern abgestimmt.

Aufgrund der geplanten Fassadenuberarbeitung, insbesondere im Untergeschoss, und dem
Einbau der Luftungsanlagen ist das Projekt genehmigungspflichtig. Dies ist in der
Terminplanung entsprechend zu bertcksichtigen. Die Sanierung der Sanitaranlagen kannin
Abstimmung mit dem AG zeitlich entkoppelt realisiert werden.

Dokumentierte Gebaudeschadstoffe in den Eingriffsbereichen erfordern ein striktes
Schadstoffmanagement. Dies sind insbesondere asbesthaltige Faserbeton-
Dacheindeckungen und KMF-/asbesthaltige Heizleitungsisolierungen. Entsprechende
Rickbau- und Sanierungsarbeiten sind zeitlich und raumlich getrennt vom Schulbetrieb
einzuplanen.
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Meilensteine des Projekts

e Beauftragung Architektur und Bauphysik: 9. November 2026

e  Zustimmung Auftragsvergabe TGA und Tragwerksplanung (durch stadtischen
Ausschuss): 03. Dezember 2026

e Beauftragung TGA und Tragwerksplanung (nach Widerspruchszeitraum):
21. Dezember 2026

e Vorlage Entwurfsplanung Architektur: Mitte Januar 2027

e Vorlage Genehmigungsplanung (Einreichen Bauantrag): Mitte Februar 2027

e Ausfihrungsplanung und Ausschreibung: ab Februar 2027

e Auftragsvergaben: Anfang / Mitte Mai 2027

e Baubeginn: 28.06.2027 (Schulsommerferien RLP)

e  Fertigstellungsfrist (EFRE-MaBnahmen): 15.09.2028

Hinweis zu den erforderlichen Gewerken:

EFRE-Forderung: Gerlst, Dachdecker, Abbruch- und Maurerarbeiten (Briistungen und
Kernbohrungen), Fensterbau mit Sonnenschutz, Fassadenbauarbeiten Pfosten-Riegel-
Konstruktion, Fassadenbauarbeiten hinterliftete Fassaden (Giebel), Zimmerarbeiten
(Brstungen), WDVS-Fassaden, Liftungsanlagen, Einbau Warmepumpe/ Umristung Heizung,
Heizungsoptimierung/ RLT.

Sanitaranlage: Abbruch, Sanitar mit Trockenbau, Fliesen mit Abdichtungsarbeiten,
Elektroinstallationen mit neuer Beleuchtung, Malerarbeiten, WC-Trennwande (HPL), Einbau
von Zisternen

Baubeschreibung

Dachfldchen, Regenwassermanagement:
Die vorhandenen Pultdachdacher, deren bestehende Eindeckung dokumentierte asbesthaltige

Faserbetonplatten aufweist, missen im Vorfeld der NeubaumaBnahme nach den geltenden
Vorschriften fachgerecht zurickgebaut und entsorgt werden. Der neue Aufbau erfolgt mit
einer Stehfalzdeckung aus Metall mit 26 cm Dammung aus Mineralwolle. Wenn maglich
kommen Sandwichelemente zum Einsatz. Die kleineren Flachdachflachen werden mit
Foliendach oder gleichwertig abgedichtet und extensiv begrint. Die Installation einer PV-
Anlage ist zu berUcksichtigen.

Sofern statisch machbar, wird hier die Wasserredundanz berucksichtigt. Das Niederschlag-
wasser soll zukunftig Uber Zisternen fir die WC-Spulung gespeichert werden. Durch die
angedachte Uberplanung des Schulhofs sind evtl. auch weitere MaBnahmen zur
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Regenwasserspeicherung maoglich. Das Projekt der SchulhoftUberplanung ist 2025 von der
Schule angesprochen worden und wird unabhangig von der EFRE-Fdrderung verfolgt.

Fassaden und Fenster:

Die AuBenwande sollen mit 22 cm Mineralwolle gedammt werden. An den Giebelfassaden ist
eine vorgehangte Fassade aus Holzleisten aus nachhaltiger Forstwirtschaft — alternativ aus
Faserzementplatten bzw. Recyclingplatten - geplant. Auf der Nord- und Sidseite kommen
WDVS-Fassaden mit einem Mineralputz zum Einsatz. Die in die Fenster integrierten
Brustungselemente an der Sudseite entfallen und werden durch Bristungen in Holzrahmen-
bauweise mit Zellulosedammung ersetzt. Die 2-schaligen Bristungselemente an der
Nordseite werden abgebrochen und sollen nach aktueller Planung mit einem Porenbetonstein
aufgemauert werden - alternativ ist auch hier ein Element in Holzrahmenbauweise maglich.
Die Fenster und Turen an der Nord- und Sudseite werden durch 3-fach verglaste
Aluminiumelemente mit Sonnenschutzverglasung ersetzt. Die Fenster an der Sudseite
erhalten zudem einen elektrisch betriebenen auBenliegenden Sonnenschutz - als
Aluminiumraffstore oder Markisolette mit textilem Behang.

TGA - Blitzschutzarbeiten:
Im Zuge der energetischen Sanierung der AuBenhulle ist auch der vorhanden Blitzschutz zu

Uberprifen und zu erneuern.

TGA - Heizung, Liftung, Klima, Sanitar:

Das vorhandene Gasbrennwertgerat (Vidocrosal 300, Baujahr 2003) wurde vor wenigen
Jahren aus einem anderen Gebaude der Stadt eingebaut. Dieses soll durch eine Luft-Wasser-
Warmepumpe mit 115 kW (z.B. Viessmann Vitocal 200-A pro/ COP-Wert 5,32) ersetzt werden.
Weiterhin wird der Heizungsverteiler erneuert und leistungsgeregelte Pumpen eingebaut. Die
vorhandene schadstoffbelastete Dammung der Heizungsrohre, deren Rickbau und
Entsorgung im Vorfeld unter Beachtung der geltenden Gefahrstoffvorschriften fachgerecht zu
erfolgen hat, wird im Anschluss durch eine neue, hochwertige DAmmung ersetzt.

Der vorhandene Pufferspeicher wird an den Bedarf der Kiiche der Mensa angepasst. Im EFRE-
Antrag Stufe 1ist ein Pufferspeicher mit 2.000 | vorgesehen. In der weiteren Planung wird der
Bedarf auch im Hinblick auf die SanierungsmaBnahmen der Sanitaranlagen nochmals
Uberpraft.

Als weitere MaBnahme zum energetisch-wirtschaftlichen Betrieb sollen die Klassenzimmer
dezentrale LUftungsgerate mit 80%-Warmertckgewinnung und CO2-Regelung erhalten, die
zudem eine Klimatisierung zur Kihlung der Raume beinhalten. Diese Gerate wurden bereits in
den anderen Grundschulen in Bad Didrkheim im Rahmen der Covid19-MaBnahmen als
Standgerat mit 830 m*/h und SFP-Klasse 2 eingebaut. Aufgrund der damaligen
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Machbarkeitsstudie zum Neubau eines Kindergartens und einer Grundschule ist dieser Einbau
an der Valentin-Ostertag-Schule nicht erfolgt.

Zudem ist die Anbindung an die flachendeckende Brandmeldeanlage im Bestand zu
bericksichtigen.

Zusatzliche nicht forderfahige MaBnahmen — separate Abrechnung:

Um den Lichteinfall durch Tageslicht in den Unterrichtsraumen im Untergeschoss zu
verbessern sollen die vorhandenen ca. 1,40 m hohen Fensterbristungen reduziert werden.
Gleichzeitig ermdglichen neue direkte Ausgange eine Verbindung zum Schulhof.

Die notwendigen SanierungsmaBnahmen in den Sanitaranlagen sollen nach Maglichkeit
parallel zur energetischen Sanierung umgesetzt werden. Dazu ist vorab eine umfassende
Neuplanung erforderlich, die eine optimierte Anordnung der WCs und Urinale unter
Einhaltung der Vorgaben fir Bewegungsflachen nach ASR sowie die Integration eines
barrierefreien WCs berucksichtigt. Zudem ist die Installation von Durchlauferhitzern an den
Waschbecken in den Personal-WCs sowie in der Lehrer- und Lehrkiche vorgesehen. Auf eine
Warmwasserversorgung der Schiler-WCs wird mit Ausnahme des Behinderten-WCs
weiterhin verzichtet. Dariber hinaus ist zu prifen, ob fir die WC-Spilungen
Niederschlagswasser Uber Zisternen verwendet werden kann und ob diese MaBnahme
wirtschaftlich sinnvoll ist.

Eine erforderliche begleitende MaBnahme ist der Einbau einer PV-Anlage auf der Dachflache,
u.a. zur Versorgung der Warmepumpe mit regenerativem Strom. Die Planung und Umsetzung
erfolgt durch die Stadtwerke. In der TGA-Planung ist die Anbindung an das Bestandsgebaude
zu beriicksichtigen (Leitungswege, Ubergabepunkt, Einbindung in die Blitzschutzanlage,
energetisches Gesamtkonzept). In Kooperation mit den Stadtwerken wurden bereits an
anderen stadteigenen Gebauden PV-Anlagen errichtet. Die vertragliche Regelung fir den
Eigenbedarf inklusive Uberschusseinspeisung erfolgt hierbei (iber einen
Dachflachenmietvertrag.

Zur barrierefreien ErschlieBung der Schule soll zu einem spateren Zeitpunkt ein Aufzug
realisiert werden. Die planerische und bauliche Beriicksichtigung von Ubergangen,
Anschlissen und der Gebaudehulle zur Sicherung der Nachristbarkeit ist dabei fester
Bestandteil der Dach- und Fassaden-Planung. Dartber hinaus sind die technischen
Anschlusse Teil der TGA-Planung. Soweit dies im Zuge der SanierungsmaBnahme sinnvoll
und moglich ist, werden entsprechende Leitungen bereits vorab verlegt.

Vorgesehen ist eine mit Abstand zur Fassade und zum Dach positionierte Aufzugsanlage an
der Nordseite des Zwischenbaus von Trakt | und Il im Bereich des Schulhofzugangs. Uber
Verbindungsflure sollen beide Gebaudetrakte Uber alle Ebenen angebunden werden. Beim
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spateren Anschluss an den Bestand ist eine fachgerechte Detailausbildung zur Vermeidung
von Warmebricken zwingende Voraussetzung.

Im Zuge der Ausfihrung kénnen nicht férderfahige anfallende kleinere MaBnahmen wie z.B.
Stemmarbeiten, Schottungen, Trockenbau- und Verputzarbeiten sowie Malerarbeiten nach
Rucksprache durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des stadtischen Baubetriebshofes
ausgefuhrt werden.

Statik

Im Rahmen des EFRE-Programms ist eine statische Beurteilung der Rohbausubstanz im
Hinblick auf die geplanten Sanierungsarbeiten erforderlich. Dabei sind insbesondere die
neuen Lasten an Dachern und Fassaden zu berucksichtigen, die sich aus den MaBnahmen
ergeben. Je nach Prufergebnis sind wirtschaftliche und bautechnisch umsetzbare
konstruktive Vorschlage zur Montage, Lasteinleitung und Ertichtigung zu erarbeiten.

o Neuer Dachaufbau mit Installation einer neuen PV-Anlage auf den Dachflachen

e Priufung der Maglichkeit zur Regenwassernutzung auf dem Flachdach des
Verbindungsbaus

e Einbau neuer Pfosten-Riegel-Fassaden im EG

e Einbau neuer Fenster mit Bristungen in Holzrahmenbauweise

e  Prufung von Ausfiihrungsvarianten fur Bristungselemente an der Nordseite (wahlweise
als Abbruch mit Neuaufbau aus Porenbetonsteinen oder in Holzrahmenbauweise)

e HinterlUftete Fassade an den Giebelseiten

e Installation neuer dezentraler Luftungsgerate im Fassadenbereich

Zusatzlich sind im Rahmen der nicht férderfahigen MaBnahmen die nachfolgend genannten
Leistungen zu erbringen. Die Leistungspakete des EFRE-Programms und der nicht
forderfahigen MaBnahmen sind separat abzurechnen.

e Bewertung der statisch relevanten Eingriffe durch die Abbrucharbeiten im Bereich der
Nordfassade im Untergeschoss

e Priufung und statische Nachweise der Anschlusspunkte an den Bestand fUr eine zu einem
spateren Zeitpunkt zu realisierende Aufzugsanlage

e Statische Planung, Begleitung und Festlegung der erforderlichen Fassadendffnungen fur
die spatere Anbindung des Aufzugs

e Uberpriifung der Innenwande im Bereich der Klassenrdume hinsichtlich mdglicher
kinftiger Grundrissanderungen (Zukunftssicherung des Schulgebaudes)
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Bauphysik

Die Vorplanung wurde durch das Architekturbiro alsh durchgefihrt. Die fortfihrende
fachplanerische Begleitung im Bereich der Bauphysik wird zusammen mit den
Architektenleistungen als Paket beauftragt. Als verbindliche Planungsgrundlage dienen dabei
die im Rahmen des EFRE-Antrags berechneten Einsparpotenziale hinsichtlich Energie und
THG-Emissionen.

Energieeinsparung, Einsparung THG:

Die Energieeinsparung gemaB der Antragsstufe 1 gliedert sich aufgrund der oben genannten
MaBnahmen wie folgt (Quelle: ash-Architekten / Primarenergiebedarf=PE;
Endenergiebedarf=EE):

Dachsanierung PE 6%, EE 6%

Dammung AuBenwande PE 28%, EE 28%

Austausch Fensterelemente PE 20%, EE 21%

Warmepumpe PE 20%, EE 30%

LUftungsanlagen PE 1%, EE 1%

Insgesamt reduziert sich der PE-Bedarf der Heizung durch die vorgesehenen MaBnahmen um
80,95%, der EE-Bedarf um 89,48%. Die Einsparung an THG betragt 75,44% (siehe Antrag
Stufe 1).

Barrierefreiheit

Die Grundsatze des barrierefreien Planens und Bauens sind zu beachten, u.a. Eingange mit
Schwelle maximal 2 cm gemaB DIN 18040. Als zusatzliche MaBnahme zum EFRE-Programm
wird im Zuge der Sanierung der Sanitaranlagen ein barrierefreies WC realisiert. Zudem istin
der Planung (bis LPH 4) eine Aufzugsanlage zu bericksichtigen, die jedoch im Rahmen einer
separaten BaumaBnahme zu einem spateren Zeitpunkt realisiert werden soll.

Brandschutz und Fluchtwege

Die Grundschule ist als Sonderbau gemaB § 50 Abs. 2 LBauO eingestuft. Auf Basis einer
umfassenden brandschutztechnischen Uberpriifung aus dem Jahr 2017 wurden in den
folgenden Jahren gezielte BaumaBnahmen durchgefihrt, um die aktuellen Standards
vollumfanglich zu erflllen. Zur Gewahrleistung einer schnellen Evakuierung wurde eine
flachendeckende Hausalarmierung installiert. Zudem dienen neu errichtete, auBenliegende
Treppenanlagen als zweite bauliche Rettungswege fur die Obergeschosse beider Gebaude-
trakte. Im Zuge der energetischen Sanierung soll das bestehende Brandschutzkonzept durch
einen Sachverstandigen aktualisiert und im Rahmen des Bauantrags eingereicht werden.
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Die Vorgaben zum Brandschutz sind zwingend zu beachten und in der weiterfihrenden
Planung entsprechend umzusetzen. Die Zufahrten sowie die Aufstell- und Bewegungsflachen
fur die Feuerwehr mussen zu jedem Zeitpunkt uneingeschrankt gewahrleistet und
freigehalten werden. In Ausnahmefallen erfolgt eine Abstimmung mit der Feuerwehr (z.B.
Baustelleinrichtungsplan).

Hinweise zu Schadstoffen

Im Rahmen einer umwelttechnischen Untersuchung der Trakte | und Il durch die Firma
clayton Umwelt-Consult GmbH wurde im Jahr 2022 ein Schadstoffkataster erstellt. Dieses
dokumentiert Vorkommen von Asbest und KMF in den bearbeiteten Bereichen - insbesondere
Dacheindeckungen aus Faserbetonplatten sowie Heizleitungsisolierungen -, die eine
sorgfaltige, fachgerechte Planung und Umsetzung der SanierungsmaBnahmen erfordern.
Samtliche Arbeiten an den schadstoffbelastenden Bauteilen sind strikt nach den gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regeln zu planen und auszufihren. Entsprechende Rickbau-
und Entsorgungsleistungen sind an Fachfirmen mit nachgewiesener Sachkunde zu vergeben.

Sonstige Vorgaben

- Die Vorgaben der Schulbaurichtlinie des Landes Rheinland-Pfalz sowie die
Arbeitsstattenrichtlinien, insbesondere im Hinblick auf Fluchtwege, Belichtung sowie
sicherheitstechnische Anforderungen im Schulbetrieb, sind zu berucksichtigen.

- Der Warmschutznachweis erfolgt nach dem Gebaudemodernisierungsgesetz (GModG).

- TRGS 519 (Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten) fir die
Faserbetonplatten und asbesthaltige Isolierungen.

- TRGS 521 (Tatigkeiten mit mineralischen Dammstoffen/ kinstlichen Mineralfasern - KMF).

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und Baustellenverordnung (BaustellV).

- Frei zugéngliche Glasflachen sind aus Sicherheitsglas (ESG/VSG) gemaB DIN 18008
herzustellen.
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2 VERFAHREN

Das Vergabeverfahren wird als offenes Verfahren nach § 15 VgV durchgefthrt. Da die vorliegende
Planungsaufgabe auf Grundlage der Vorplanung klar und prazise definiert werden kann, ist der Weg
ins offene Verfahren erdffnet. Mit der Bekanntmachung wird das Vergabeverfahren eingeleitet. Die
frist- und formgerecht eingegangenen Angebote wird die Auftraggeberin anhand der bekannt

gemachten Kriterien bewerten.

Teilnahmebedingungen

e Qualifikation: Nachweis, dass der Bewerber zur FUhrung der Bezeichnung ,Ingenieur”
berechtigt ist

o Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen von zwingenden oder fakultativen Ausschlussgrinden
gemaB §§ 123, 124 GWB

o Eigenerkldrung zum Jahresgesamtumsatz in den letzten 3 Geschaftsjahren

e Eigenerklarung zum Jahresumsatz im Leistungsbereich Planung Technische Ausristung der
Anlagegruppen gemaRB §§ 53 ff. HOAI, Anlage 15 Nr. 15.1in den letzten 3 Geschaftsjahren

¢ Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung

Ist der Bewerber noch keine 3 Geschaftsjahre tatig, beschrankt sich sein Nachweiszeitraum auf die
Geschaftsjahre seiner Tatigkeit.

Eignungskriterien

o Referenzleistungen des Bewerbers;
e nachgewiesene Eignung des fur die Leistungserbringung vorgesehenen Projektleiters;
e nachgewiesene Eignung des fur die Leistungserbringung vorgesehenen Bauleiters.

Eine ausfuhrliche Darstellung der Teilnahmebedingungen und Eignungskriterien mit ihren jeweiligen
Bedingungen findet sich in der Auftragsbekanntmachung. Bitte verwenden Sie fur die
Eigenerklarungen die beigefigten Formblatter und erganzen Sie ggf. erlduternde Darstellungen oder
Dokumente.

Zuschlagskriterien
Die Stadt Bad Dirkheim wird dem Verfahren folgende Zuschlagskriterien mit jeweiliger Gewichtung

zugrunde legen:

e Preis (40%)
e Projektplanung (30%)
o Projektabwicklung (30%)

Eine ausfuhrliche Darstellung der Zuschlagskriterien mit ihren jeweiligen Unterkriterien und
WertungsmaBstaben findet sich in Anlage 15.
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3 UNTERLAGEN ZUR INFORMATION/ ANLAGEN

Den Bietern werden durch die Stadt Bad Durkheim folgende Unterlagen zur Verfliigung gestellt:
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Anlage 1zum Projektexposé: Plansatz
Anlage 2 zum Projektexposé: Raumliste
Anlage 3 zum Projektexposé: Raumbuch
Anlage 4 zum Projektexposé: Kostenlbersicht
Anlage 5 zum Projektexposeé: Zeitplan Projektablauf
Anlage 6 zum Projektexposé: Fotos Bestand
Anlage 7 zum Projektexposé: Sanierungskonzept a|sh
Anlage 8 zum Projektexposé: Energetische Bewertung Ist-Zustand
Anlage 9 zum Projektexposé: Energetische Bewertung Sanierung
Anlage 10 zum Projektexposé: Bestandsbewertung TGA Kohl und Frech
Anlage 11 zum Projektexposé: Fotos Bestand TGA, Bestandsbewertung TGA Anlage 1
Anlage 12 zum Projektexposé: Umwelttechnischer Bericht (Schadstoffuntersuchung)
Anlage 13 zum Projektexposé: EFRE-Antrag Stufe 1- Bewerbungsformblatt
Anlage 14 zum Projektexposé: EFRE-Antrag Stufe 2 - Formblatter Klimavertraglichkeitsprifung
Anlage 15 zum Projektexposé: EFRE-Antrag Zuwendungsbescheid
Anlage 16 zum Projektexposé: Zuschlagskriterien
Entwurf Ingenieurvertrag mit folgenden Anlagen
1. Angebot des AN mit folgenden Bestandteilen
1.1 Bietergemeinschaftserklarung
1.2 Verpflichtungserklarung
1.3 Bietererklarung Eignung
1.4 Jahresumsatzerklarung
1.5 Jahresumsatzerkldrung Technische Ausristung
1.6 Referenzleistungen des Bieters
1.7 Projektleiter
1.8 Bauleiter
1.9 Honorarangebotsblatt — Leistungen EFRE und Zusatzliche MaBnahmen
1.10 Eingereichte Konzepte zu den Zuschlagskriterien
2. Leistungskatalog Besondere Leistungen



