
Wochen / Gesamtwochen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 Planungsbeginn

8 Grundlagenermittlung

2 Prüfung  ZMAhr

16 Vorplanung inkl. Hydraulik

2 Prüfung  AG

3 Beauftragung Fördermittel

Gesamt Wochen 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Wochen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 Prüfung  AG

3 Beauftragung Fördermittel

10 Entwurfsplaung

2 Prüfung AG

12 Genehmigungsplaung

3 Prüfung  AG

Gesamtwochen 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Wochen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 Absprache  AG

12 Ausführungsplanung

4 Prüfung  AG

4 Einarbeitung Änderungen

2 Vorb. Vergabe
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