Machbarkeitsstudie

Briickenbauwerk in Kreuzberg liber den Sahrbach (Akl-0295a)

(Gewadsser lll. Ordnung) in der Ortsgemeinde Altenahr-Kreuzberg

Antragsteller:

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr
RoRberg 143
53505 Altenahr

Planer:

1. Ausfertigung



Machbarkeitsstudie — Briickenbauwerk in Kreuzberg tiber den Sahrbach

Inhaltsverzeichnis

1 AUSGaNGSIage......cccirirr 3
2 Betrachtete Varianten ...................cccooe 3
3 Vorplanung und Wirtschaftlichkeit..............ccccuviiiiiiii e, 4
4  Vorstellung in den Ratsgremien ............cccouvviiiiiin s 5
5 Grundstiicksfragen beim Neubau.................cooiiiiiiiiiii s 5

Seite 2von 5



Machbarkeitsstudie — Briickenbauwerk in Kreuzberg tiber den Sahrbach

Erlauterungsbericht

1 Ausgangslage

Die bestehende Brucke tGber den Sahrbach weist erhebliche Schaden auf, die sowohl
auf das fortgeschrittene Alter des Bauwerks als auch auf duf3ere Einwirkungen im Zuge
des Hochwasserereignisses im Altenahr im Juli 2021 zurlckzufiihren sind. Die
damaligen Starkregenfélle und die daraus resultierenden erhéhten Wassermengen im
Sahrbach haben zu einer deutlichen zusatzlichen Belastung der Briickenkonstruktion
gefluhrt. Infolge dieser Ereignisse ist die Funktionstiichtigkeit der Briicke eingeschrankt

und der Zustand nicht mehr dauerhaft tragfahig.

Zur objektiven Bewertung der Situation wurde eine 6rtliche Vermessung mit
anschlieRender Auswertung durchgefiihrt. Die gewonnenen Geodaten bildeten die

Grundlage fir die weitere Planung.

2 Betrachtete Varianten

Im Rahmen der planerischen Untersuchung wurden zwei zentrale Lésungsanséatze

identifiziert und naher betrachtet:

e Variante 1: Sanierung der bestehenden Briicke
Bei dieser Variante soll die vorhandene Brickenkonstruktion ertlichtigt und
instandgesetzt werden. Die MalRhahme wirde die bestehende Tragstruktur
weitgehend erhalten, konzentriert sich jedoch auf die Beseitigung der erkannten
Schaden sowie die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Eine
Verbesserung der hydraulischen Situation des Sahrbaches, im Briickenbereich

ist mit dieser Variante jedoch nicht verbunden.
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e Variante 2: Neubau der Briicke mit optimiertem Durchflussquerschnitt
Diese Variante sieht einen vollstadndigen Rickbau des Bestandsbauwerks und
einen Ersatzneubau mit angepasstem Querschnitt vor. Ziel ist es, nicht nur ein
modernes, den heutigen technischen Anforderungen entsprechendes Bauwerk
zu errichten, sondern auch die hydraulische Leistungsfahigkeit des Sahrbaches
zu erhéhen — insbesondere im Hinblick auf zukiinftige Hochwasserereignisse.
Der optimierte Querschnitt soll den Abfluss verbessern und die Umgebung

besser vor Uberflutung schiitzen.

3 Vorplanung und Wirtschaftlichkeit

Das Ingenieurbliro Reihsner hat bereits eine technische Vorplanung fir einen
Briickenneubau mit optimierter Durchflussfihrung erstellt. Aufbauend darauf wurden

erste Kostenschatzungen sowohl fur die Sanierung als auch fir den Neubau erarbeitet.

Auf Basis der bisherigen wirtschaftlichen und technischen Betrachtungen wird der
Neubau der Briicke empfohlen, da er nicht nur eine zukunftssichere bauliche L&ésung
darstellt, sondern auch die Md&glichkeit bietet, die hydraulischen Verhaltnisse im
Bereich des Sahrbaches nachhaltig zu verbessern. Eine Sanierung wére zwar
kurzfristig kostengtinstiger, bietet jedoch weder eine strukturelle noch eine funktionale

Verbesserung und gilt daher als deutlich weniger nachhaltig.
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4 \Vorstellung in den Ratsgremien

Die bisherigen Planungen und Varianten wurden dem Gemeinderat am 16.06.2025
sowie dem Verbandsgemeinderat am 30.06.2025 vorgestellt. In beiden Gremien

wurden die Planungen durch Frau Hupperich erlautert und diskutiert.

Eine abschliellende Entscheidung Uber die weitere Vorgehensweise wurde dabei
bewusst noch nicht getroffen, da die genannten Grundlagen - insbesondere die
Kostenschatzungen — zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht vollstandig vorlagen.

Die endgultige Variantenfestlegung soll nach Vorliegen dieser Unterlagen erfolgen.

5 Grundstiicksfragen beim Neubau

Im Falle der Umsetzung der Neubauvariante ist der Ankauf angrenzender
Grundstucksflachen erforderlich. Die Bricke wirde — insbesondere bei einer
Verbreiterung oder hydraulischen Optimierung — in den Randbereich privater
Grundstiicke eingreifen. Eine Abstimmung mit den betroffenen Eigentimerinnen und
Eigentiimern ist somit frlhzeitig anzustreben, um das Verfahren nicht zu verzdgern.
Die konkreten Flachenbedarfe ergeben sich vorlaufig aus der Machbarkeitsstudie und

muassen im weiteren Planungsprozess detailliert ausgearbeitet werden.

im August 2025
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03.12.2025

Dokumentation der Kostenstellen / Position

Briicke Im Dangeln

Seite 1 von 1
25 06 26 KostS Neubau

Position Stichwort Menge Einheit

Kostenstelle Bezeichnung KS-Menge Betrag Dok-Betrag
01 Altenahr-Kreuzberg Briicke Im Dangeln Neubau
01.01 Neubau
01.01.0001 VerkehrssicherungsmaBnahmen, Vollsperrung 1 psch

391 Baustelleneinrichtung 1 5.159,66 5.159,66
01.01.0002 Abriss vorh. Briicke 1 psch

212 AbbruchmaRnahmen 1 25.000,00 25.000,00
01.01.0003 Gewdsserbett 1 psch

320 Grundung 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0004 Béschunsbereich 1 psch

320 Grundung 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0005 Neubau Briicke 1 psch

536 Bricken, Stege 1 130.000,00 130.000,00
01.01.0006 Stahlgeldnder einbauen 20 m

359 Decken, sonstiges 20 24.000,00 24.000,00
01.01.0007 Anpassung StralRe 1 psch

522 Strallen 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0008 Planungs- und Insgemeinkosten 1 psch

734 Planung der Ingenieurbauwerke und
Verkehrsanlagen

70.000,00 70.000,00
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Dokumentation der Kostenstellen / Position

Briicke Im Dangeln
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25 06 26 KostS Sanierung

Position Stichwort Menge Einheit

Kostenstelle Bezeichnung KS-Menge Betrag Dok-Betrag
01 Altenahr-Kreuzberg Briicke Im Dangeln Sanierung
01.01 Sanierung
01.01.0001 VerkehrssicherungsmaBnahmen, Vollsperrung 1 psch

391 Baustelleneinrichtung 1 5.159,66 5.159,66
01.01.0002 Stahlgeldnder einbauen 15 m

359 Decken, sonstiges 15 18.000,00 18.000,00
01.01.0003 Betonsanierung 1 psch

312 BaugrubenumschlieRung 1 70.000,00 70.000,00
01.01.0004 Gewdsserbett 1 psch

320 Grundung 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0005 Béschunsbereich 1 psch

320 Griindung 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0006 Kolkschutz Wiederherstellen 1 psch

320 Griindung 1 25.000,00 25.000,00
01.01.0007 Anpassung StralRe 1 psch

522 Strallen 1 15.000,00 15.000,00
01.01.0008 Planungs- und Insgemeinkosten 1 psch

734 Planung der Ingenieurbauwerke und
Verkehrsanlagen

48.000,00 48.000,00
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