
KRAINERHOF OBER-OLM

Bauzeiten 1. Bauabschnitt

Sept Okt Nov Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ausräumen/Boden A raus/Aushub Foyer/WC

Entwässerung verlegen

Putz abschlagen Decke/tlw. Wand

Sockelputz innen

Bodenplatte

Zumauern/Auflager herstellen/Pflastern A/Fundamente/Fensteröffn

Pflaster Foyer/Verfugung Wand

Deckenputz+restl. Wandputz

Holzbauarbeiten

Fenster/Eingangselement

Trockenbau1

Trockenbau Fertigstellung Puffer

Elektroarbeiten1

Elektro Fertigmontage

Sanitär-/Heizungsinstallation 1

Sanitär Fertigmontage

Fliesenarbeiten

Malerarbeiten innen A+B WC+F

Innentüren

Sanitärtrennwand

Endreinigung

Sicherheit

STAND 06.08.25

2025 2026


