
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Anbau Schlaupflegeraum 
Feuerwehr Nieder-Olm 

229 Tage? Mo 23.03.26 Fr 
26.02.27

2 Kanalbefahrung 1 Tag Do 26.03.26 Do 

26.03.26

3 Suchschachtung 1 Tag Di 14.04.26 Di 
14.04.26

4 Bodengutachten 2 Tage Mo 23.03.26 Do 

30.04.26

5 Fertigstellung Statik & 

Schallschutzgutachten

9 Tage Mo 04.05.26 Fr 

15.05.26

6 Fertigstellung 

Ausführungsplanung Bau/TGA

9 Tage Mo 18.05.26 Fr 

29.05.26

7 Freigabe Ausführungsplanung / 

design freeze

0 Tage Fr 29.05.26 Fr 

29.05.26

8 Erstellung Ausschreibungen 16 Tage Mo 01.06.26 Di 
23.06.26

14 Vergabe 70 Tage Mo 29.06.26 Mo 
05.10.26

45 Ausführung 125 Tage? Fr 21.08.26 Fr 
26.02.27

46 Baubeginnsanzeige Behörde 0 Tage Fr 21.08.26 Fr 

21.08.26

47 Baustromverteiler 2 Tage Mo 24.08.26 Di 

25.08.26

48 Baustelleneinrichtung 2 Tage Mo 24.08.26 Di 

25.08.26

49 Gelände Räumen, Erdarbeiten 3 Tage Mi 26.08.26 Fr 

28.08.26

50 Grundleitung 5 Tage Mo 31.08.26 Fr 

04.09.26

51 Gründung und Bodenplatte 5 Tage Mo 07.09.26 Fr 
11.09.26

52 Demontage 

Aussenfensterbänke

1 Tag Fr 11.09.26 Fr 

11.09.26

53 Demontage Aussenbeleuchtung 

& Freischaltung

1 Tag Fr 11.09.26 Fr 

11.09.26

54 aufgehende Wände 5 Tage Mo 14.09.26 Fr 

18.09.26

55 Gebäudeabdichtung & 

Perimeterdämmung

2 Tage Mo 21.09.26 Di 

22.09.26

56 Verfüllung Baugrube / 

Erzeugung Standfläche Gerüst

1 Tag? Mi 23.09.26 Mi 

23.09.26

57 Aufbau Gerüst 2 Tage Do 24.09.26 Fr 

25.09.26

58 geneigte Stahbetondecke ü. EG 5 Tage Mo 28.09.26 Fr 
02.10.26

59 Rohbaufertigstellungsanzeige 0 Tage Fr 02.10.26 Fr 02.10.26

60 Trocknung STB Decke 10 Tage Mo 05.10.26 Fr 

16.10.26

61 Dachdeckerarbeiten 10 Tage Mo 19.10.26 Fr 

30.10.26

62 Türen & Fenster 5 Tage Mo 26.10.26 Fr 

30.10.26

63 Bockermann "abrücken" 1 Tag Fr 30.10.26 Fr 

30.10.26

64 Abbrucharbeiten & Fenster 

demontage Bestand & 

Ausmauerung Öffnungen

5 Tage Mo 02.11.26 Fr 

06.11.26

65 Baubeleuchtung & Zuleitung 

Aussenbeleuchtung?

1 Tag Mo 02.11.26 Mo 

02.11.26

66 TGA Rohinstallation Elektro 

Innen & Außen

5 Tage Mo 02.11.26 Fr 

06.11.26

67 TGA Rohinstallation Sanitär & 

Elektro

5 Tage Mo 02.11.26 Fr 

06.11.26

68 WDVS & Überholungsanstrich 

Nordfassade

10 Tage Mo 02.11.26 Fr 

13.11.26

69 Innenputz 5 Tage Mo 09.11.26 Fr 

13.11.26

70 Trocknung Innenputz 10 Tage Mo 16.11.26 Fr 

27.11.26

71 Spenglerarbeiten 4 Tage Mo 16.11.26 Do 

19.11.26

72 Ausbesserung Maler Fassade 1 Tag Fr 20.11.26 Fr 

20.11.26

73 Estricharbeiten 5 Tage Mo 16.11.26 Fr 

20.11.26

74 Trocknung Estrich 20 Tage Mo 23.11.26 Fr 

18.12.26

75 Fliesenarbeiten 10 Tage Mo 04.01.27 Fr 

15.01.27

76 Oberputz- & Malerarbeiten 4 Tage Mo 18.01.27 Di 

26.01.27

77 Abbau Gerüst 1 Tag Mo 23.11.26 Mo 

23.11.26

78 Aussenanlagen 14 Tage Di 24.11.26 Fr 

11.12.26

79 Montage Schiebetür 2 Tage Mo 01.02.27 Di 

02.02.27

80 TGA Fertiginstallation Elektro 10 Tage Mo 01.02.27 Fr 

12.02.27

81 TGA Fertiginstallation Sanitär 10 Tage Mo 01.02.27 Fr 

12.02.27

82 Rückbau Baustelleneinritung 3 Tage Mo 15.02.27 Mi 

17.02.27

83 Bauendreinigung 1 Tag Mo 15.02.27 Mo 

15.02.27

84 Abnahmen und 

Mängelbeseitigung

9 Tage Di 16.02.27 Fr 

26.02.27

85 4-6 Wochen Vorlauf Fa. 

Bockermann

30 Tage Mo 04.01.27 Mo 

15.02.27

86 Umzug und Inberiebnahme 
Bockermann

4 Tage Di 16.02.27 Fr 
19.02.27

87 Fertigstellungstermin / 

Fertigstellungsanzeige

0 Tage Fr 26.02.27 Fr 

26.02.27

26.02.
Anbau Schlaupflegeraum Feuerwehr Nieder-Olm 

05.10.
Vergabe

21.08. 26.02.
Ausführung

21.08.
Baubeginnsanzeige Behörde

24.08. 25.08.
Baustromverteiler

AN Rohbau[50%];AN Elektro[50%]

24.08. 25.08.
Baustelleneinrichtung

AN Rohbau

26.08. 28.08.
Gelände Räumen, Erdarbeiten

AN Rohbau

31.08. 04.09.
Grundleitung

AN Rohbau

07.09. 11.09.
Gründung und Bodenplatte

AN Rohbau

11.09. 11.09.
Demontage Aussenfensterbänke

AN Rohbau

11.09. 11.09.
Demontage Aussenbeleuchtung & Freischaltung

AN Elektro

14.09. 18.09.
aufgehende Wände

AN Rohbau

21.09. 22.09.
Gebäudeabdichtung & Perimeterdämmung

AN Rohbau

23.09. 23.09.
Verfüllung Baugrube / Erzeugung Standfläche Gerüst

AN Rohbau

24.09. 25.09.
Aufbau Gerüst

AN Rohbau

28.09. 02.10.
geneigte Stahbetondecke ü. EG

AN Rohbau

02.10.
Rohbaufertigstellungsanzeige

05.10. 16.10.
Trocknung STB Decke

19.10. 30.10.
Dachdeckerarbeiten

AN Dachdecker

26.10. 30.10.
Türen & Fenster

AN Schlosser

30.10. 30.10.
Bockermann "abrücken"

FFFW Nieder-Olm

02.11. 06.11.
Abbrucharbeiten & Fenster demontage Bestand & Ausmauerung Öffnungen

AN Rohbau

02.11. 02.11.
Baubeleuchtung & Zuleitung Aussenbeleuchtung?

AN Elektro

02.11. 06.11.
TGA Rohinstallation Elektro Innen & Außen

AN Elektro

02.11. 06.11.
TGA Rohinstallation Sanitär & Elektro

AN Sanitär

02.11. 13.11.
WDVS & Überholungsanstrich Nordfassade

AN Putz- Malerarbeiten

09.11. 13.11.
Innenputz

AN Putz- Malerarbeiten

16.11. 27.11.
Trocknung Innenputz

16.11. 19.11.
Spenglerarbeiten

AN Dachdecker

20.11. 20.11.
Ausbesserung Maler Fassade

AN Putz- Malerarbeiten

16.11. 20.11.
Estricharbeiten

AN Estrich

23.11. 18.12.
Trocknung Estrich

04.01. 15.01.
Fliesenarbeiten

AN Fliesenarbeiten

18.01. 26.01.
Oberputz- & Malerarbeiten

AN Putz- Malerarbeiten

23.11. 23.11.
Abbau Gerüst

AN Gerüstbau

24.11. 11.12.
Aussenanlagen

AN Aussenanlagen

01.02. 02.02.
Montage Schiebetür

AN Schlosser

01.02. 12.02.
TGA Fertiginstallation Elektro

AN Elektro

01.02. 12.02.
TGA Fertiginstallation Sanitär

AN Sanitär

15.02. 17.02.
Rückbau Baustelleneinritung

AN Rohbau

15.02. 15.02.
Bauendreinigung

16.02. 26.02.
Abnahmen und Mängelbeseitigung

04.01. 15.02.
4-6 Wochen Vorlauf Fa. Bockermann

Fa. Bockermann

16.02. 19.02.
Umzug und Inberiebnahme Bockermann

Fa. Bockermann

26.02.
Fertigstellungstermin / Fertigstellungsanzeige
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Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag
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