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Pos Vorgang Dauer Start Ende
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Projektzeitrahmen von Fr, 01.05.26 bis Do, 31.12.26

Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)

Druckdatum: 13.05.2026 17:14

Filter: 

Bearbeiter: vdw

m+4 Planung GmbH

Leipziger Straße 35

65191 Wiesbaden

Tel. +49 611 166659-0

e-Mail: info@mplus4.de 
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1 1at Mo, 13.07.26 Mo, 13.07.26Baubeginn 1at

2 110at Mo, 13.07.26 Fr, 11.12.26Bauzeit 110at

2.1 35at Mo, 13.07.26 Fr, 28.08.26Hauptdach 35at

2.2 25at Mo, 31.08.26 Fr, 02.10.26Umkleide 1. Teil 25at

2.3 10at Mo, 05.10.26 Fr, 16.10.26Umkleide 2. Teil 10at

3 15at Mo, 19.10.26 Fr, 06.11.26FD1 15at

2.4 5at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26FD3 5at

2.5 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26FD2 u. FD8 5at

2.6 5at Mo, 23.11.26 Fr, 27.11.26FD7 5at

2.7 5at Mo, 30.11.26 Fr, 04.12.26FD4 5at

2.8 5at Mo, 07.12.26 Fr, 11.12.26FD5 u. FD6 5at

4 12at Mo, 14.12.26 Mi, 30.12.26Blitzschutz


