
 Stadtentwässserung Koblenz
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      01. Los 2 Kanalbau

    01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

    01.01.0010. Einrichten der Baustelle
 Einrichten der Baustelle für sämtliche in der 
   Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Abrechnung 
  und Vergütung nach Baufortschritt.

        1,000 psch  .........................
    

    01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
 Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der 
  Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistungen.
  Abrechnung und Vergütung nach Baufortschritt.

        1,000 psch  .........................
    

    01.01.0030. Baustelle räumen
 Räumen der Baustelle

        1,000 psch  .........................
    

      01.01.0040. Einstellung, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
    Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflüsse durch Dritte.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme der 
    Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
  - Einstellung der Kanalarbeiten
    - Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
  Hinweis und Abrechnungsbasis:
 mehr als vier Stunden gelten als Tag

         4,000 h ......................... .........................
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      01.01.0050. Einstellung, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
    Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflüsse durch Dritte.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme der 
    Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
  - Einstellung der Kanalarbeiten
    - Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
  Hinweis und Abrechnungsbasis:
 mehr als drei Tage gelten als Woche

         3,000 Tag ......................... .........................
    

      01.01.0060. Einstellung, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
    Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflüsse durch Dritte.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme der 
    Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
  - Einstellung der Kanalarbeiten
    - Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle

         1,000 Wo ......................... .........................
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         01.01.0070. Schutzzaun als Absturzschutz aufstellen, H= 2,00 m
   Schutzzaun aufstellen, für die Dauer der vertraglichen 
   Ausführung vorhalten und beseitigen. Ausführung nach Wahl 
    des AN. Nach Baufortschritt umsetzen.
  Die Elemente sind untereinander zu verschrauben.
    Zaunoberkante über dem Boden 2 m.

         50,000 m ......................... .........................
    

         01.01.0080. Absperrschranken (Z 600)  aufstellen
      Absperrschranken, Verkehrszeichen 600, aufstellen und für die 
  Dauer der vertaglichen Ausführungsfrist vorhalten, 
 erforderlichenfalls nach Baufortschritt umsetzen und beseitigen 
   zur Regelung des öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe 
   der Verkehrsbehörde INNERHALB DER BAUSTELLE.
 Erforderliche Sicherungsmaßnahmen für die Ausführung sind 
  einzurechnen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0090. Warnleuchten für Absperrschranke aufstellen
 Warnleuchten aufstellen für die Dauer der vertraglichen 
       Ausführung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung 
   des öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der 
  Verkehrsbehörde.

        Art: WL 2- rot/ Dauerlicht
      Anzahl: mind. 5 pro Absperrschranke
     Querabstand <= 1,00 m

         10,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0100. Warnleuchten für Absperrschranke aufstellen
 Warnleuchten aufstellen für die Dauer der vertraglichen 
       Ausführung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung 
   des öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der 
  Verkehrsbehörde.

        Art: WL 2- gelb/ Dauerlicht
      Anzahl: mind. 5 pro Absperrschranke
     Querabstand <= 1,00 m

         10,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0110. Verkehrszeichen aufstellen
      Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, für die Dauer der vertrag-
   lichen Ausführungsfrist vorhalten, erforderlichenfalls nach 
 Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des 
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   öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der Verkehrsbehörde
  AUßERHALB DER BAUSTELLE.
 Erforderliche Sicherungsmaßnahmen für die Ausführung sind 
  einzurechnen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0120. Verkehrszeichen aufstellen
      Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, für die Dauer der vertrag-
   lichen Ausführungsfrist vorhalten, erforderlichenfalls nach 
 Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des 
   öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der Verkehrsbehörde
  INNERHALB DER BAUSTELLE.
 Erforderliche Sicherungsmaßnahmen für die Ausführung sind 
  einzurechnen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0130. Baken aufstellen
 Baken aufstellen für die Dauer der vertraglichen Ausführung 
    vorhalten und beseitigen zur Regelung des öffentl. und Anlieger-
    verkehrs nach Angabe der Verkehrsbehörde, einschl. 
 Bakenfussplatte

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.01.0140. Warnleuchten für Leitbake aufstellen
 Warnleuchten aufstellen für die Dauer der vertraglichen 
       Ausführung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung 
   des öffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der 
  Verkehrsbehörde.

        Art: WI 2- gelb/ Dauerlicht
   Anzahl: über jeder Leitbake

         4,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 01.01. Baustelleneinrichtung und Verke.. .........................
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    01.02. Kampfmittelsondierung

  Anmerkung zur Kampfmittelsondierung:

  Umfang der ausgeschriebenen Leistungen:
 Die hier ausgeschriebenen Leistungen beinhalten eine 
  Voruntersuchung des Baugrundes auf mögliche Kampfmittel, 
   sowie die ggf. erforderliche Nachuntersuchung als auch 
   Identifizierung von festgestellten Verdachtspunkten. Die zu 
      untersuchende Gesamtfläche beträt ca. 300 m2.
 Der Zeitraum der Ausführung der Kanalbaumaßnahme ist ab 
    September 2026 angedacht. 

 Folglich müssen die Kampfmittortungen direkt nach dem 
     Baubeginn im Septemberr 2026 durchgeführt werden, um keine 
  zeitliche Verzögerung im Bauablauf zu verursachen.

 Diese Voruntersuchungen dienen zur möglichen Ausweisung 
     von Verdachtspunkten oder -flächen. Sollten 
 Nachuntersuchungen oder Aufgrabungen von ausgewiesenen 
     Verdachtspunkten oder -flächen erforderlich werden, sind diese 
 Arbeiten unmittelbar nach Vorliegen der Messergebnisse 
  durchzuführen.
   Zum Zweck der Kampfmittelortung, Nachuntersuchung oder 
   ggf. Beseitigung wird das jeweilige Baufeld zur Verfügung 
   gestellt. Bauarbeiten werden zum Zeitpunkt der Sondierungen 
   und der Aufgrabungen eingestellt. Um die Stillstände so gering 
   wie möglich zu halten oder gar zu vermeiden, sind jegliche 
   Arbeiten schnellst möglich, als auch zusammenhängend 
  durchzuführen.
 Die Ausweisung der Messergebnisse sind dem AG spätestens 
 nach drei Tagen vorzulegen und die Verdachtspunkte oder 
    -flächen in der Örtlichkeit anzuzeigen. Damit die 
  Straßenbauarbeiten anschließend ausgeführt werden können, 
  ist die Kampfmittelfreiheit zu bestätigen.
 Können in voruntersuchten Bereichen keine aussagekräftigen 
  Ergebnisse hinsichtlich möglicher Kampfmittel erzeilt werden, 
 sind in Absprache mit dem AG und der ausführenden 
   Kanalbauunternehmung, baubegleitende Überwachungen bei 
   Aufgrabung-/ Aushubarbeiten durch eine Fachkraft 
   vorzunehmen. Diese Arbeiten sind auf das geringst mögliche 
  Maß zu beschränken.
 Abhängig von dem Baufortschritt der Arbeiten muss die 
 tageweise Bereitschaft des Personals und deren Geräte 
     bestehen, baubegleitende Untersuchungen / Sondierungen 
  durchzuführen.
 Die Art des angebotenen Messverfahrens sowie zu 
 verwendende Geräte sind mit Abgabe des Angebotes 
     anzugeben. Hierbei ist eine, für die beabsichtigten 
    Kanalbauarbeiten notwendige Sondiertiefe bis ca. 3,70 m 
  sicherzustellen.
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 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Identifizierung 
   von Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung. Der Nachweis der 
 erbrachten Stundenleistungen ist der örtlichen Bauüberwachung 
  am darauf folgenden Tag vorzulegen.
 Für die Kalkulation sind nachfolgende Unterlagen zur Einsicht 
  beigefügt:
  - Lagepläne
  - Regelquerschnitte
  - Geotechnische Berichte
  - Leitungsbestandspläne
  - Baubeschreibung

 Art des Messverfahrens

'______________   '

    01.02.0010. Baustelle einrichten
 Baustelle einrichten
 Baustelle für die baubegleitende Durchführung einer 
   abschnittsweisen Kampfmittelsondierung und ggf. dessen 
  Nachuntersuchungen einrichten.
   Alle für die Untersuchungen erforderlichen Geräte, Werkzeuge 
 und Betriebsmittel zur Baustelle fördern und für die Dauer der 
 Untersuchungsarbeiten betriebsbereit vorhalten und 
  unterhalten.
     An- u. Abmelden der Arbeiten bei den zuständigen Behörden in 
        Rheinland-Pfalz gem. §14 Sprengstoffgesetz.
   Einrichten der Baustelle für die Kanalerneuerung "Im 
  Kreutzchen"

       1,000 Stck ......................... .........................

      01.02.0020. Einstellen, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
  Kampfmittelfunde.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
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   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme 
    der Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
  - Kampfmittel
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
  Hinweis und Abrechnungsbasis:
 mehr als vier Stunden gelten als Tag

         4,000 h ......................... .........................
    

      01.02.0030. Einstellung, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
  Kampfmittelfunde.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme der 
    Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
  - Kampfmittel
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
  Hinweis und Abrechnungsbasis:
 mehr als drei Tage gelten als Woche

         3,000 Tag ......................... .........................
    

      01.02.0040. Einstellung, Räumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
 Für Unterbrechungen des Baubetriebes
      die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B. 
  Kampfmittelfunde.
 Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes 
   während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des 
   Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und 
 planmäßige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen 
          Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten 
  nicht als Behinderung.
 Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse 
   aus der Einstellung, der Räumung und der Wiederaufnahme der 
    Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
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  - Kampfmittel
  - Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
    - Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sämtlicher 
 Maschinen und Geräte sowie LKW
  - Räumen und Wiedereinrichtung der Baustelle

         1,000 Wo ......................... .........................
    

    01.02.0050. Baustelle räumen
 Baustelle räumen
 Räumen der Baustelleneinrichtung nach Abschluß der 
    Kampfmittelsondierung und ggf. dessen Nachuntersuchungen.
   Alle für die Untersuchungen erforderlichen Geräte, Werkzeuge 
  und Betriebsmittel räumen.
     Räumen der Baustelle für die Kanalerneuerung "St. Sebastianer 
  Str."

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    01.02.0060. Flächensondierung nach Unterlagen des AG
  Flächensondierung nach Unterlagen des AG  durchführen. 
   Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die 
 Dokumentation ist
  dem AG zu übergeben.
    Sondierverfahren = Elektromagnetik.
     Freigabehorizont von Geländeoberfläche bis - 3,70 m.
   Neigung der Geländeoberfläche ca. 3%
       Oberflächenbeschaffenheit = Asphalt/Pflaster (siehe beigefügte 
 Baugrunderkundung der Büros 

                                       1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))

           2. GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026 (nach  
  EBV))

          300,000 m² ......................... .........................
    

    01.02.0070. Tagessatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
 Tagessatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte 
 Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien im 
  Anschluss an die ausgewerteten Flächensondierung.
 Nachuntersuchung innerhalb der Bauabschnitte nach Rückbau 
   des bituminösen Oberbaus. Erarbeitung und Durchführung von 
 Sicherheitsvorkehrungen für das Freilegen der 
  Verdachtspunkte.

   Öffnen von Verdachtspunkte mit und ohne Verbau. Bereits 
 eingemessene Verdachtspunkte von Hand oder mit Bagger 
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    aufgraben, verifizeiren und bereinigen.

 Die Beräumung muss durch einen fachkundigen Feuerwerker 
   nach § 20 SprengG sowie einem Munitionsräumarbeiter als 
 auch einen in der Kampfmittelräumung erfahrenen Baggerfahrer 
   durchgeführt werden. Die Kampfmittel werden ausschließlich 
  durch den KMRD abgeholt.

   Unterbau, Boden oder Aufbruchgut der Aufgrabungen 
  lagenweise wieder einbauen und verdichten.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
     Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal. Der 
        Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit. Leistung inkl. An- 
    u. Abfahrt.

         1,000 Tag ......................... .........................
    

    01.02.0080. Stundensatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
 Stundensatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte 
 Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien im 
  Anschluss an die ausgewerteten Flächensondierung.
 Nachuntersuchung innerhalb aller Bauphasen

 Erarbeitung und Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen für 
  das Freilegen der Verdachtspunkte.

   Öffnen von Verdachtspunkte mit und ohne Verbau. Bereits 
 eingemessene Verdachtspunkte von Hand oder mit Bagger 
    aufgraben, verifizeiren und bereinigen.

 Die Beräumung muss durch einen fachkundigen Feuerwerker 
   nach § 20 SprengG sowie einem Munitionsräumarbeiter als 
 auch einen in der Kampfmittelräumung erfahrenen Baggerfahrer 
   durchgeführt werden. Die Kampfmittel werden ausschließlich 
  durch den KMRD abgeholt.

   Unterbau, Boden oder Aufbruchgut der Aufgrabungen 
  lagenweise wieder einbauen und verdichten.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
    Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal.
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        Leistung inkl. An- u. Abfahrt.

  Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

         4,000 Std ......................... .........................
    

      01.02.0090. An- und Abfahrt splitterfluggeschützter Bagger
     An- und Abfahrt splitterfluggeschützter Bagger An- und Abfahrt 
 eines vor Splitterflug geschützten Bagger für die 
 Nachuntersuchung der ferromagnetischen Anomalien auf der 
    Baustelle. Sämtliche Transportkosten inbegriffen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    01.02.0100. Tagessatz splitterfluggeschützter Bagger
 Tagessatz splitterfluggeschützter Bagger Nachuntersuchung 
 von ferromagnetischen Anomalien mit Hilfe eines vor Splitterflug 
 geschützten Baggers im Anschluss an die ausgewertete 
  Flächensondierung.

  Für die Baggerarbeiten wird ein geschulter Geräteführer, 
 welcher in der Kampfmittelräumung erfahrenen und fachkundig 
     ist, vorausgesetzt. Der tageweise Baggereinsatz erfolgt 
  abschnittsweise für alle Bauphasen.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
     Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal. Der 
    Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit.

         1,000 Tag ......................... .........................
    

    01.02.0110. Stundensatz splitterfluggeschützter Bagger
 Stundensatz splitterfluggeschützter Bagger
 Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien mit Hilfe 
 eines vor Splitterflug geschützten Baggers im Anschluss an die 
  ausgewertete Flächensondierung.

  Für die Baggerarbeiten wird ein geschulter Geräteführer, 
 welcher in der Kampfmittelräumung erfahrenen und fachkundig 
     ist, vorausgesetzt. Der stundenweise Baggereinsatz erfolgt 
  abschnittsweise für alle Bauphasen.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
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    Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal.

  Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

         4,000 Std ......................... .........................
    

    01.02.0120. Tagessatz baubegleitende Überwachung
 Tagessatz baubegleitende Überwachung
   Überwachung bei Aufgrabung- / Aushubarbeiten durch eine 
   Munitionsfachkraft gem. Auflagen des staatlichen 
   Kampfmittelräumdienstes, während der Durchführung von 
   Kanalbauarbeiten. Abschnittsweise Überwachung innerhalb 
     aller Bauphasen. Sondiertechnik vorhalten, warten und 
  betreiben.

  Baubegleitende Überwachung in voruntersuchten Bereichen, 
 bei denen keine aussagekräftigen Ergebnisse erzeilt werden 
    konnten. Ausführung nur auf Anordnung des AG.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
     Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal. Der 
        Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit. Leistung inkl. An- 
    u. Abfahrt.

         1,000 Tag ......................... .........................
    

    01.02.0130. Stundensatz baubegleitende Überwachung
 Stundensatz baubegleitende Überwachung
   Überwachung bei Aufgrabung- / Aushubarbeiten durch eine 
   Munitionsfachkraft gem. Auflagen des staatlichen 
   Kampfmittelräumdienstes, während der Durchführung von 
   Straßenbauarbeiten. Abschnittsweise Überwachung  aller 
      Bauphasen. Sondiertechnik vorhalten, warten und betreiben.

  Baubegleitende Überwachung in voruntersuchten Bereichen, 
 bei denen keine aussagekräftigen Ergebnisse erzeilt werden 
    konnten. Ausführung nur auf Anordnung des AG.

 Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Anzahl der 
   untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Räumung von 
   Objekten, sondern anhand der tatsächlich benötigten 
   Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, für sämtliche 
    Aufwendungen an Gerät, Betriebsmittel und Personal.
        Leistung inkl. An- u. Abfahrt.

  Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

         4,000 Std ......................... .........................
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         Summe 01.02. Kampfmittelsondierung .........................
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      01.03. Auf-Abbrucharbeiten

      01.03.0010. Bit. Oberbau anschneiden
    Bit. Oberbau anschneiden mit Fugenschneidgerät. 
      Tiefe bis 30 mm. Restdicke trennen nach Wahl des AN.
      Gesamtdicke bis '20' cm.

         25,000 m ......................... .........................
    

      01.03.0020. Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen
   Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen in Straßen und
  Nebenflächen und zum Wiedereinbau lagern.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 01.03. Auf-Abbrucharbeiten .........................
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    01.04. Erdarbeiten Kanal

 Hinweis zu den Erdarbeiten
 -------------------------------------------------------------------------------
 Beim Aushub von Böden in Bereichen von belasteten 
 Straßenoberlächen mit belastetem Unterbau ist besonders 
   darauf zu achten, dass bei Nachschachtungsarbeiten keine 
  belasteten Teile mit unbelasteten Material vermischt werden. 
    Verunreinigungen von unbelasteten Böden, die auf unsachge-
   mäße Behandlung und Durchführung der Erd- und 
   Aushubarbeiten zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN 
   und werden   n i c h t    durch den AG übernommen. Um einen 
 kraftschlüssigen Verbau der Baugruben und Leitungsgräben zu 
     erzielen, ist die vorh. Schwarzdecke entsprechend den 
 vorgegebenen Grabenbreiten der Stadtentwässerung 
   anzuschneiden und aufzunehmen. Nach dem Einbau der 
 ungebundenen Tragschichten sind die vorhandenen 
 Asphaltschichten um das Maß der Auflockerung der Randzonen 
        gem. ZTV A-StB 12 zurückzunehmen.
     Der AG veranlasst, wenn erforderlich,  die Entnahme und 
 Analyse von Bodenproben und übernimmt auch die hieraus 
   resultierenden Kosten, wenn sich im Zuge der Erdarbeiten 
 Abweichungen zu den Erkenntnissen des vorliegenden 
   Baugrundgutachtens ergeben. Die Verwendung von 
 mineralischen Ersatzbaustoffen und Gemischen wird im Bereich 
  der Wasserschutzzone I nicht zugelassen.
 In der Wasserschutzzone II dürfen mineralische 
             Ersatzbaustofffe und Gemische nach BM-O, BG-O,SKG, GS-O 
     sowie Gemische der v.g.  mineralischen Ersatzbaustoffen 
  eingebaut werden. 
 In der Wasserschutzzone III A darf der Einbau von 
 mineralischen Ersatzbaustoffen nur in der jeweils zulässigen  
      Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 der EBV erfolgen. 
 Darüberhinaus die Einbaukriterien  der TR Boden eingehalten 
  sind. 
 Hinweise zum Zulassungsverfahren und vertraglichen 
   Auswirkungen bei der Verwendung von RCL-Materialien siehe 
    ZTV „Zustand von Baustoffen und Bauteilen“
 Technische Vorbemerkungen zur mechanischen 
  Bodenverbesserung:
   Die im bestehenden Altkanalgraben/im Bereich der Kanaltrasse 
     anstehenden Böden der Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3 
 sind im natürlichen Zustand nicht zum Wiedereinbau als 
    Kanalgrabenverfüllung geeignet. Der Baugrunduntersuchungs- 
          bericht des Büro 1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 
    8.12.2021 (nach Laga))
      ..2. GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH.............vom 
      ..27.03.2026.(Nach EBV).......   wird zur Verfügung gestellt und 
  wird Vertragsbestandteil.

 Die mechanische Bodenverbesserung sieht die Aufwertung der 
   im Kanalgraben anstehenden Böden zu einem tragfähigen, gut 
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   verdichteten Erdbaustoff vor. Die Aufwertung erfolgt durch das 
 gezielte und dosierte Zumischen von Stützkorn aus geeigneten 
   Materialien. Die bodenmechanische Aufbereitung des 
 mineralischen Ersatzbaustoffes ist einer  zertifizierten 
       Aufbereitungsanlage nach § 52 KrW/AbtG durchzuführen. Der 
   mineralische Ersatzbaustoff ist güteüberwacht herzustellen. Ein 
 Konzept zur Durchführung der mechanischen Aufbereitung ist 
    dem AG mind. 10 Arbeitstage vor Baubeginn zur Prüfung und 
  Zustimmung vorzulegen.
       Bodenmechanische Anforderungen: Verformungsmodul Ev2>45 
                  MN/m2, Ev2/Ev1<2,2, Proctordichte Dpr>97 %, 
              Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kf<1x10E-6 m/s bei Dpr>97 %

   Hinweis zu den Verdichtungsarbeiten :
   Bei sämtlichen Verdichtungsarbeiten, die im Rahmen der 
   Maßnahme anfallen, ist auf den Einsatz von geeigneten 
   Verdichtungsgeräten zu achten, so dass die Grenzwerte gemäß 
   DIN 4150-3 zum Schutz von angrenzenden baulichen Anlagen 
  nicht überschritten werden.

    

    01.04.0010. Oberboden abtragen und lagern
       Oberboden DIN 18320 fräsen, abtragen und lagern. aus 
       Grünflächen einschl. Vegetationsdecke in vorh. Dicke. Unrat 
  vorher und während den Arbeiten aussondern und beseitigen. 
 Oberboden im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des 
   AG in Mieten lagern. Abgerechnet werden Einzelflächen mit 
  gemittelter Aushubtiefe.
        Abtragsdicke i.M. '30 ' cm

          85,000 m3 ......................... .........................
    

    01.04.0020. Oberboden gelagert andecken
       Oberboden DIN 18320 gelagert, andecken. Gelagerten 
   Oberboden profilgerecht andecken. Gelagerten Oberboden 
   aufnehmen und fördern. Der aufgebrachte Oberboden ist zu 
    fräsen. Steine und Unrat sind zu entfernen.
  Abgerechnet wird nach Fläche und gemittelter Auftragsdicke.
        Auftragsdicke i.M. '30 ' cm

          280,000 m2 ......................... .........................
    

         01.04.0030. Boden ausheben für Gräben BM-O bis BM-F3
                                 

   Gräben für Kanäle, Schächte und Bauwerke profilgerecht ab 
    GOK ausheben, laden und verwerten.
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     Der verdrängte Boden - gem. Analytik der beigefügten 
       Baugrunderkundung des  Büro  1. 'Kriechbaum' vom 
       '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
          '2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach 
    EBV) '  ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften und 
  gesetzlichen Vorgaben zu verwerten. 
 Der Auftragnehmer hat den geplanten Verwertungsweg vor 
  Baubeginn  aufzuzeigen.
   Die Gebühren der Abfallentsorgung  sind gem. der ZTV des AG 
  in den EP einzurechnen. 

  Anmerkung:
 Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur 
 Verfügung gestellten Analysen auf Grund des 
   Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusätzliche Analysen 
   durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden 
 Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.

  Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen. 
 Die Verwertung ist über Lieferscheine der Annahmestelle 
  nachzuweisen.

      Abfallschlüsselnummer  17 05 04
              Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*,BM-F2'

           Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. '40'%

             Zuordnungswert nach EBV BM-F2   Anteil ca. '60'%

                  Art des Bodens: 'Bims, vulkanische Ablagerungen, Bimssand, Lößlehme'
                                     Schichten: 'I,II;III,IV'
            Homogenbereich: 'I'

         Aushubtiefe von '0' bis  '3,70 m ' 
     Aushubbreite bis  '1,85 m '

          800,000 m3 ......................... .........................
    

      01.04.0040. Teer-pechhaltige Straßenbefestigung
       Teer-pechhaltige Straßenbefestigung (PAK) nach 
          Abfallschlüssel 17 03 01* gem. Analytik der beigefügten 
 Baugrunderkundung des  Büro  
             1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
          '2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach 
      EBV) 'incl. Unterlage aus 
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        'Schottertragschicht ' in  Fahrbahnen, Nebenflächen  , in 
  Teilleistungen entsprechend dem Baufortschritt, 
     erschütterungsarm aufbrechen, aufnehmen, laden und 
  transportieren.

 Die Art und Weise des Aufbrechens ist so auf die vorhandene 
      Stärke der Straßenbefestigung (Schwarzdecke)  abzustimmen, 
 dass keine schädigenden Auswirkungen auf die Randbebauung 
  entstehen. 
 Grundsätzlich ist ein Zerschlagen des Aufbruchs mit der 
    Baggerschaufel, zur Erlangung entsprechender Kubaturen gem. 
   den Vorgaben der annehmenden Stellen bzw. in Abhängigkeit 
    des Ladevolumens der eingesetzten Fahrzeuge,  nicht zulässig. 

  Möglicherweise erforderlich werdende Schnitte des Aufbruchs, 
   zur Erlangung der vor genannten Kriterien, sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen. 

    Gem. der ZTV des AG sind in die Position einzurechnen:
  - der Transport zur Zentraldeponie Eiterköpfe
  - das Verbringen des Materiales auf der Deponie nach  Anweisung 
   des Deponiebetreibers
    - die eingeschränkten Öffnungs-/Annahmezeiten 

   Die anfallenden Deponiegebühren werden gem. der ZTV des AG 
  direkt zwischen dem Deponiebetreiber und dem AG abgerechnet.

     Dicke der Befestigung bis ' 40 ' cm
                                             incl. Unterlage aus Schottertragschicht

  Die Abrechnung erfolgt auf Basis der nachgewiesenen Wiegescheine.
  Als Zulage zum Aushub.

         20,000 t ......................... .........................
    

    01.04.0050. Rohrzwischenplanum herstellen
 Für die Verlegung der Entwässerungsleitung und den 
   dazugehörenden Schächten ein verdichtetes höhen- und 
 fluchtgerechtes Zwischenplanum für den im gleichen Graben 
  höherliegenden Kanal herstellen.

          150,000 m2 ......................... .........................
    

    01.04.0060. Verdichtungsfähiges Füllmaterial liefern und einbauen
    Verdichtungsfähiges Füllmaterial nach DIN EN 1610 und DWA-
     A 139 liefern; in Leitungszone ab OK der Bettungsschicht b 
  einbauen und verdichten.
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 Bodenaushub und Entsorgung der Verdrängungsmassen wird 
  über die Aushubposition vergütet.
    Einbetten der Rohre bis 30 cm über Rohrscheitel.
      Material:  Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
      Korngröße gem. DIN EN 1610 Punkt 5.2.1
  Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.
   Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzüglich eingebauter 
  Leitung und eventueller Teilfüllung.
            

          160,000 m3 ......................... .........................
    

    01.04.0070. Austauschboden liefern und einbauen
 Geeigneten Boden nach besonderer Anordnung des AG und 
         den Forderungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 liefern, in 
     Leitungsgraben (Grabenhauptverfüllung) einbauen und 
  verdichten.
     Bodenaushub und Verwertung (Entsorgung) der 
  Verdrängungsmassen wird über die Aushubposition vergütet.
      Material:  Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
   Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzüglich eventueller 
  Teilfüllung.
  Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.

          450,000 m3 ......................... .........................
    

    01.04.0080. Grabenaushub unter Grabensohle
 Nicht tragfähiger Boden in allen Tiefen unterhalb der 
  Grabensohle ausbauen. 

     Der verdrängte Boden - gem. Analytik der beigefügten 
       Baugrunderkundung des  Büro  1. 'Kriechbaum' vom 
       '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
          '2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach 
    EBV) ' ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften und 
  gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen. 
 Der Auftragnehmer hat den geplanten Entsorgungsweg vor 
  Baubeginn  aufzuzeigen.
   Die Gebühren der Abfallentsorgung  sind gem. der ZTV des AG 
  in den EP einzurechnen. 

  Anmerkung:
 Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur 
 Verfügung gestellten Analysen auf Grund des 
   Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusätzliche Analysen 
   durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden 
 Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.

  Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen. 
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 Die Entsorgung ist über Lieferscheine der Annahmestelle 
  nachzuweisen.
      Abfallschlüsselnummer  17 05 04
         Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*'

       Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. 
    '100'%

            Art des Bodens: ' vulkanische Ablagerungen'
                                     Schichten: 'I,II;III,IV'
            Homogenbereich: 'I'

     Stärke des zusätzlichen Aushubes'30 ' cm
     Aushubbreite bis  '1,85 m '

          80,000 m3 ......................... .........................
    

    01.04.0090. Austauschboden unter Grabensohle liefern und einbauen
 Geeigneten Boden nach besonderer Anordnung des AG und 
         den Forderungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 liefern, in 
     Leitungsgraben (Grabenhauptverfüllung) einbauen und 
  verdichten.
     Bodenaushub und Verwertung (Entsorgung) der 
  Verdrängungsmassen wird über die Aushubposition vergütet.
      Material:  Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
   Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzüglich eventueller 
  Teilfüllung.
  Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.

          80,000 m3 ......................... .........................
    

    01.04.0100. Grabensohle verdichten
  Grabensohle des Kanals nach Aushub verdichten.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

      01.04.0110. Zulage zum Aushub, freilegen
 Zulage zum Aushub für das vorsichtige Suchen und Freilegen 
      von Versorgungsleitungen, Kabeln, Kabelkanälen in Betrieb, 
     einschl. Erschwernisse beim Aushub, Verbau und 
 Wiederverfüllung nach Vorschrift des 
  Versorgungsunternehmens.
   Hinweis :
     Es sind alle Erschwernisse, sowie ggf. erforderliche 
   Handschachtung einzurechnen. Eine Handschachtung wird 
 deshalb in der Position Suchgräben nicht gesondert 
  abgerechnet oder vergütet.
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 Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsfläche 
           von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stück.

         14,000 m ......................... .........................
    

      01.04.0120. Zulage zum Aushub, Abbruch Versorgungsleitung
 Zulage zum Aushub für Abbruch einer Versorgungsleitung aus 

      - Rohren DN '250 ' Gasleitung Stahl

         - Kabel (Strom) 2 x 7 m

         14,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 01.04. Erdarbeiten Kanal .........................
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    01.05. Verbauarbeiten

  Hinweis zu Verbauarbeiten
  ----------------------------------------------------
 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der 
   dazugehörenden Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und 
   Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung 
   nichts anderes vorgeschrieben ist. Bei Ausführung der 
 Verbauarbeiten abschnittsweise ist die Zwischenlagerung der 
   mehrfach zu verwendenden Materialien einzurechnen. Durch 
 vorhandene Versorgungsleitungen oder sonstige Einbauten 
 können im Grabenbereich großflächige Verbauelemente nur in 
   Verbindung mit Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem 
   Holzverbau eingesetzt werden. Für den Einbau der tragenden 
 Verbauelemente wird bindend die Verwendung von Geräten 
     vorgeschrieben, die einen geräusch- und erschütterungsarmen 
   Einbau garantieren. Falls sich der AN für Verbauarbeiten mit 
    Rammen entscheidet, sind Explosionsrammen ausgeschlossen. 
 Schäden an Anlagen Dritter im Bereich der Verbauwände wie an 
        Gebäuden, innen wie außen, Zäunen, Gartenmauern, 
        Einfahrten etc., aufgrund vom Rammarbeiten, bzw. der 
  gewählten Verbauart werden vom Auftraggeber nicht anerkannt. 
  Die Kosten zur Beseitigung trägt der Auftragnehmer.

 Eventuelles Umrüsten von Geräten auf ein anderes 
  Verbausystem während der Verbauarbeiten ist einzurechnen. 
     Wird z.B. bei Einsatz eines Elektrorüttlers mit Haltebagger und
    Aggregat die Grenze dieser Einbauart erreicht, die Bohle bzw. 
   der Träger sind noch nicht voll planmäßig niedergebracht, so ist 
        ein anderes Einbaugerät zu wählen, z.B. ein hydraulisch betrie-
     bener Rüttler, oder nur auf Anweisung der Bauleitung, ein 
   kompressorbetriebener Schnellschlaghammer etc. Die 
     Gestellung der Geräte hierzu, sowie deren Vorhaltung, muss für 
   die Baustellenabwicklung ohne Störung erfolgen. Kosten hierzu 
   werden nicht gesondert vergütet. Unterbrechungen und 
 Ausfallstunden der Rammung aufgrund von begründeten 
   Anweisungen der Bauleitung, bei Kreuzungen vorhandener 
 Leitungen oder Antreffen von Rammhindernissen werden nicht 
   gesondert vergütet. Die Baustelleneinrichtung und Räumung für 
     den Verbau ist in den Titel 1 "Baustelleneinrichtung, 
     Verkehrsführung" einzurechnen. Sollten über der Straße 
 hängende Beleuchtungskörper umgehängt werden oder 
 müssen Ausleger von Lichtsignalanlagen entfernt oder in ihrer 
   Lage verändert werden, hat sich der AN direkt an den 
   zuständigen Energieträger zu wenden. Kosten der Umhängung 
   oder Änderung werden nicht gesondert vergütet. Erschwernisse 
  beim Einbau der Rohre unterhalb der Steifen und Gurtungen, 
    besonders in vorgenannten Verbaubereich, sind einzurechnen. 
 Die statische Berechnung sowie die zugehörigen 
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 Konstruktionspläne sind vor Baubeginn der Verbauarbeiten in 
   prüffähiger Form  zur Genehmigung vorzulegen. Alle 
 Ausgangswerte für die statische Berechnung sind den 
     "Bodenmechanischen Untersuchungen" zu entnehmen.
  Schleppverbau wird nicht zugelassen.

    

    01.05.0010. Verbau
     Verbau nach DIN 4124 in Kombination mit DIN 18303, 
 lückenloser und kraftschlüssiger Verbau für Baugruben und 
 Leitungsgraben im Absenkverfahren mittels randgestützten 
   Verbauboxen nach DIN EN 13331.
 Verbau ausführen und nach Herstellung der Einbauten mit dem 
  Zufüllen fortschreitend zurückbauen.
       Lichte Breite des Grabens/der Baugrube '1,85 m '
           Tiefe: von '0 ' bis '3,70 ' m

          1.000,000 m2 ......................... .........................
    

    01.05.0020. Zulage zum Verbau
 Zulage zum Verbau für alle Erschwernisse und Anpassungen 
       des Verbaumaterials in Folge von Hindernissen (z.B. Verbau 
       aus Einzeldielen ; incl. Aussteifungen) im Bereich von 
  Leitungskreuzungen.
 Abgerechnet wird die tatsächliche Breite der Auswechslung ab 
  OK Gelände bis Grabensohle.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 01.05. Verbauarbeiten .........................
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    01.06. Rohre und Formstücke

   Steinzeugrohre DIN EN 295 Hochlast Verbindungssystem C

    

       01.06.0010. Steinzeugrohre  DIN EN 295-1, Verbundungssystem C
  Steinzeugrohre nach DIN EN 295
  Anforderungen:
     - DN '200 '
        - Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m
  - innen und außen glasiert
  - Verbindungssystem C
           Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh. 
  Auflager in verbauten Gräben.

         25,000 m ......................... .........................
    

    01.06.0020. Zulage zum Steinzeugrohr für Gelenkstück GZ
     Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und außen glasiert 
       Scheiteldruckkraft FN '40 ' kN/m
   Verbindungs-System C
    Formstück: Gelenkstück für Zulauf GZ.
    DN '200 '

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0030. Zulage zum Steinzeugrohr für Abzweig
   Zulage zum Steinzeugrohr DIN EN 295 innen und außen 
 glasiert
   Verbindungs-System C
     Formstück: Abzweig 90 Grad
            DN 1/DN 2 '200 ' / '150 '
               Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m /  FN '34' kN/m

         2,000 St ......................... .........................
    

         01.06.0040. Passrohr aus PVC-U SN 10 DN 200
        Passrohr verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstärkt aus 
        PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschäumt,
            nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.
   Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
      nach DIN V19534, höhen- und fluchtgerecht auf
 vorhandenes Auflager in vorhandene Gräben
  für Anschlusskanäle verlegen.
   Farbe: braun
   Verlegetiefe bis 2,00 m
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   DN: 200

   Passrohr bis 1,00 m

         1,000 m ......................... .........................
    

        01.06.0050. Zulage zum PVC-U-Rohr für Anschlussstück Steinzeug
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
 Anschlussstück Steinzeugmuffe KGUSM passend zu den 
      Rohren PVC-U, wandverstärkt.
     SN:   '10 '
     DN:   '200 '

         1,000 St ......................... .........................
    

          01.06.0060. Rohrauflager DIN EN 1610  für DN 200 Stz- H
              Rohrbettung  DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139, 
                Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei 
      120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Körnung 
  oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
    Korngröße 0/16 mm.

    Für Rohre DN '200 '
     Auflagerwinkel: '120°'

         25,000 m ......................... .........................
    

       01.06.0070. Steinzeugrohre  DIN EN 295-1, Verbundungssystem C
  Steinzeugrohre nach DIN EN 295
  Anforderungen:
     - DN '250 '
        - Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m
  - innen und außen glasiert
  - Verbindungssystem C
           Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh. 
  Auflager in verbauten Gräben.

         130,000 m ......................... .........................
    

    01.06.0080. Zulage zum Steinzeugrohr für Gelenkstück GZ
     Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und außen glasiert 
       Scheiteldruckkraft FN '40 ' kN/m
   Verbindungs-System C
    Formstück: Gelenkstück für Zulauf GZ.
    DN '250 '

         2,000 St ......................... .........................
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    01.06.0090. Zulage zum Steinzeugrohr für Reduzierstück als Gelenkstück
     Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und außen glasiert 
      Verbindungs-System C  für Typ '2'

  Formstück:
 Reduzierstück als Gelenkstück 
     Muffe: DN 250 STZH
     Spitzende: DN 300 STZH

  für anschluss an Bestandsschacht 96840010

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0100. Zulage zum Steinzeugrohr für Gelenkstück GA
     Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und außen glasiert 
       Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m
   Verbindungs-System C
   Formstück: Gelenkstück für Ablauf GA
    DN '250 '

         3,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0110. Zulage zum Steinzeugrohr für Abzweig
   Zulage zum Steinzeugrohr DIN EN 295 innen und außen 
 glasiert
   Verbindungs-System C
     Formstück: Abzweig 90 Grad
            DN 1/DN 2 '250 ' / '150 '
               Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m /  FN '34' kN/m

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0120. Rohrschnitte herstellen
  Rohrschnitte herstellen innerhalb des Grabens.
       Art der Rohre: 'STZ- H'
    DN '250'

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0130. Zulage zum Steinzeugrohr als Paßrohr
  Steinzeugrohre als Paßrohr nach DIN EN 295
  Anforderungen:
     - DN '250'
     - Tragfähigkeitsklasse '240'
  - innen und außen glasiert
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  - Verbindungssystem C
     Verlegung nach DIN EN 1610 auf vorh. Auflager in
  verbauten Gräben.

         1,000 St ......................... .........................
    

          01.06.0140. Rohrauflager DIN EN 1610  für DN 250 Stz- H
              Rohrbettung  DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139, 
                Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei 
      120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Körnung 
  oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
    Korngröße 0/16 mm.

    Für Rohre DN '250 '
     Auflagerwinkel: '120°'

         130,000 m ......................... .........................
    

    01.06.0150. Passring für Steinzeugrohre
       Paßring (P-Ring) für Steinzeugrohre als Dichtelement
 für das Spitzende von abgeschnittenen
     Rohren, Verbindungssystem C, Steckmuffe K oder S
      DN '250- H'

         1,000 St ......................... .........................
    

        01.06.0160. Stahlbetonrohre  DIN EN 1916, DIN V 1201
          Stahlbetonrohre DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ '1 '
    kreisförmig mit Muffe einschl. Gleitringdichtung.
           Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh. 
  Auflager in verbauten Gräben.
    DN '300 '

         100,000 m ......................... .........................
    

      01.06.0170. Zulage zum SB-Rohr für Gelenkstück SS
             Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ ' 1', für 
 Gelenkstück SS
    DN '300 '

         2,000 St ......................... .........................
    

      01.06.0180. Zulage zum SB-Rohr für Gelenkstück SM
            Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ '1'
 für Gelenkstück SM
    DN '300'

         1,000 St ......................... .........................
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      01.06.0190. Zulage zum SB-Rohr für Reduzierstück als Gelenkstück
            Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ '1'
 Reduzierstück als Geleknstück

 Formstück 
 Reduzierstück als Gelenkstück

      Muffe: DN 300 SB
     Spitzende: DN 500 SB

   Baulänge 1,0 m

  für Anschluss an Bestandsschacht 96840006

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.06.0200. Nachträgliches Anbohren eines SB-Rohres
 Flexibles Sattelstück mit bauaufsichtlicher Zulassung zum 
          seitlichen Anschluss von PVC-U Rohren SN 12, DN/ID 200/90° 
 an Stahlbetonrohre liefern und gemäß Herstellerangaben 
  einbauen.

  Materialanforderungen:
    · Sattelanschlussdichtung aus säure- und 

 laugenbeständigem Elastomer
  · Sattelanschlussdichtung zusätzlich mit innenliegender 

 Lippendichtung und Quelldichtung zur Bohrlochlaibung 
 aus thermoplastischem Elastomer zum Schutz der 
  freigelegten Bewehrung gegen Korrosion.

  Herstellen des Anschlusses mittels Kernbohrgerät. 
 Die Bohrkerne sind zu kennzeichnen und der örtlichen 
  Bauüberwachung vorzulegen.
   Hauptrohr DN:  300

         1,000 St ......................... .........................
    

        01.06.0210. Rohrauflager DIN EN 1610 für DN 300 SB
              Rohrbettung  DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139, 
                Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei 
      120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Körnung 
  oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
    Korngröße 0/16 mm.

    Für Rohre DN '300 '
     Auflagerwinkel: '120°'

         100,000 m ......................... .........................
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         Summe 01.06. Rohre und Formstücke .........................
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    01.07. Schächte und Bauwerke Kanal

 Höhenmäßiges Anpassen von Schachtabdeckungen
 ----------------------------------------------------------------------
  Das höhenmäßige Anpassen der Schachtabdeckung incl.  
     Auflagering an die Straßenoberfläche ist gem. DIN 19573 
  "Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungsanlagen 
    außerhalb von Gebäuden" auszuführen.
   Die verwendeten Schachtkopfmörtel müssen mind. die in 
     Tabelle 13 der DIN 19573 genannten Mindestanforderungen 
  erfüllen.

    

     01.07.0010. Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10
    Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C 8/10 unbewehrt,
      Expositionsklasse: 'X0'
     Dicke '10 cm'

          15,000 m2 ......................... .........................
    

         01.07.0020. Schachtunterteil SU-M 1000, Regenwasser
          Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ '1'
    SU-M 1000
    - mit angeformten Muffen für Anschlüsse bis DN 600,
   - mit eingebauten Anschlussstücken bis DN 500
 mit im Zuge der Bauausführung separat aufzulegendem   
     Lastübertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbügel 
          DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
  Berme und Gerinne geklinkert,
      Zulauf: '300 SB'
      Ablauf: '300 SB'

    Schacht: RW040

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0030. Schachtunterteil SU-M 1000, Regenwasser
          Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ '1'
    SU-M 1000
    - mit angeformten Muffen für Anschlüsse bis DN 600,
   - mit eingebauten Anschlussstücken bis DN 500
 mit im Zuge der Bauausführung separat aufzulegendem   
     Lastübertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbügel 
          DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250mm.
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    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
  Berme und Gerinne geklinkert,
     Zulauf: '-'
      Ablauf: '300 SB'

    Schacht: RW045

         1,000 St ......................... .........................
    

           01.07.0040. Abdeckplatte mit Muffe AP-M-S 1000/625 x 200
           Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ: '1'
         AP-M-S  1000/625 x 200.
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
  Bauteilverbindung. 

         2,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0050. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 750
         Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '1 '
       SR-M  1000 x 750 
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausführung separat 
  aufzulegendem  Lastübertragungselement aus Elastomer, 
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0060. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 500
         Schachtring DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '1'
       SR-M 1000 x 500 
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausführung separat 
  aufzulegendem  Lastübertragungselement aus Elastomer, 
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm. 
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

         1,000 St ......................... .........................
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         01.07.0070. Auflagering AR-V 625 x 60/80/100
           Auflagering DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ: '1'
       AR-V  625 x 60/80/100.

         2,000 St ......................... .........................
    

     01.07.0080. Schachtunterteil als Spülschacht DN 1200

         FABEKUN-Spülschacht Typ U, System Funke oder gleichwertig, mit DIBt-Zulassung 
               Nr.:Z-42.1-461, nach DIN 4034-1 DN 1200 als Anfangsschacht, mit 2 integrierten 
                Zulaufmöglichkeiten, Farbe: blau (RAL 5015), DN/OD 160, zum Anschluss von 
         Kunststoffrohren (PVC-U) für den Spülzulauf inkl. Spülöffnung im trichterförmigen 
       Schachtboden, mit 2 integrierten Dichtungen und losem Kugelverschluss, sowie 
    automatisch entlüftbarem Flutüberlauf zur selbsttätigen Kanalspülung, inkl. 
         integriertem Rohranschluss DN/OD 200 für Kunststoffrohr aus PVC-U, liefern und 
  fachgerecht einbauen.

      Bauhöhe: ca. 1100 mm

     Gewähltes Fabrikat:____Fabekun__________________

    Es handelt sich um den Schacht: SW060

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0090. Schachthals mit Muffe SH-M 1200/625 x 600
          Schachthals mit Muffe DIN EN 1917, DIN  4034-1 Typ: ' 2'
      SH-M 1200/625 x 600
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm. 
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

  
                             Schacht: SW060

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0100. Schachtunterteil SU-M 1000, Schmutzwasser
          Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ '2'
    SU-M 1000
    - mit angeformten Muffen für Anschlüsse bis DN 600,
   - mit eingebauten Anschlussstücken bis DN 500
 mit im Zuge der Bauausführung separat aufzulegendem   
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     Lastübertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbügel 
          DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
  Berme und Gerinne geklinkert,
      Zulauf: '200 STZH'
      Ablauf: '250 STZH'

    Schacht: SW050

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0110. Schachtunterteil SU-M 1000, Schmutzwasser
          Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ '2'
    SU-M 1000
    - mit angeformten Muffen für Anschlüsse bis DN 600,
   - mit eingebauten Anschlussstücken bis DN 500
 mit im Zuge der Bauausführung separat aufzulegendem   
     Lastübertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbügel 
          DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
  Berme und Gerinne geklinkert,
      Zulauf: '250 STZH'
      Ablauf: '250 STZH'

      Schacht: SW040 und SW045

         2,000 St ......................... .........................
    

           01.07.0120. Abdeckplatte mit Muffe AP-M-S 1000/625 x 200
           Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917, DIN  4034-1, Typ: '2'
         AP-M-S  1000/625 x 200.
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
  Bauteilverbindung. 
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         1,000 St ......................... .........................
    

          01.07.0130. Schachthals mit Muffe SH-M 1000/625 x 600,
          Schachthals mit Muffe DIN EN 1917, DIN  4034-1 Typ: '2'
      SH-M 1000/625 x 600
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm. 
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

  

         2,000 St ......................... .........................
    

          01.07.0140. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 500,
         Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
      SR-M  1000 x 500
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausführung separat 
  aufzulegendem  Lastübertragungselement aus Elastomer, 
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

         1,000 St ......................... .........................
    

          01.07.0150. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 750,
         Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
       SR-M  1000 x 750 
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
 Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausführung separat 
  aufzulegendem  Lastübertragungselement aus Elastomer, 
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

         1,000 St ......................... .........................
    

          01.07.0160. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 1000,
         Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
      SR-M  1000 x 1000
 mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN 
     EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur 
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 Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausführung separat 
  aufzulegendem  Lastübertragungselement aus Elastomer, 
            einschl. Steigbügel DIN 19555, Form B, Steigmaß: 250 mm.
    Ausführung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

         1,000 St ......................... .........................
    

         01.07.0170. Auflagering AR-V 625 x 60/80/100
           Auflagering DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ: '2'
       AR-V  625 x 60/80/100.

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.07.0180. Zulage für Abwinklung
  Zulage für Abwinklung im Schacht.

    SW050 und SW045

         2,000 St ......................... .........................
    

          01.07.0190. Selbstnivellierende Schachtabdeckung mit Be-Gu-Deckel, Klasse D
                          
 Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung Klasse D 
     400 Form C (mit dämpfender Einlage im Rahmen und Deckel) 
     nach DIN 19584-1mit Lüftungsöffnungen incl. integrierter 
 Aufnahmebuchse für eine Haltestange zum 
 oberflächenbündigen Einbau in
  bituminöse Fahrbahnbeläge.
     Lichte Weite mind. 600 mm, 
       Einbauhöhe von140 mm bis max. 230 mm.
     Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit
 vier innenliegenden Taschen zum Einhängen eines
   Schmutzfängers nach DIN 1221, 
    kompatibel zum Deckel DIN 19584, mit Adapterring
   aus Gusseisen oder Stahl, passend zu Schächten
   DIN  4034-1.
       Deckel aus Gusseisen mit Beton, Gewicht ca. 90 kg.

   

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.07.0200. Schachtabdeckung Klasse D
              Schachtabdeckung D400 / Rahmen: Be-Gu / Deckel: Be-Gu

        Schachtabdeckung Klasse D 400 Form C1 -rund-  nach DIN 
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    19584-1 mit Lü)ungsöffnungen inkl. integrierter 

   Aufnahmebuchse für Haltestange, horizontal und ver2kal 

   dämpfende Einlage im Deckel aus Gusseisen mit Beton, ver2kal 

   dämpfende Einlage im Rahmen aus Gusseisen mit Beton, mit 

 vier innenliegenden Taschen zum Einhängen eines 

    Schmutzfängers nach DIN 1221, kompa2bel zum Deckel DIN 

  19584, 

      Min. LW = 600mm 

    Einbauhöhe = 160mm

    Schacht: SW050

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.07.0210. Schachtabdeckung Klasse D
              Schachtabdeckung D400 / Rahmen: Be-Gu / Deckel: Be-Gu

        Schachtabdeckung Klasse D 400 Form C1 -rund-  nach DIN 

    19584-1 mit Lü)ungsöffnungen inkl. integrierter 

   Aufnahmebuchse für Haltestange, horizontal und ver2kal 

   dämpfende Einlage im Deckel aus Gusseisen mit Beton, ver2kal 

   dämpfende Einlage im Rahmen aus Gusseisen mit Beton, mit 

 vier innenliegenden Taschen zum Einhängen eines 

    Schmutzfängers nach DIN 1221, kompa2bel zum Deckel DIN 

  19584, 

      Min. LW = 600mm 

    Einbauhöhe = 100mm

     Schacht: SW060

         1,000 St ......................... .........................
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     01.07.0220. Schmutzfänger DN 625
      Schmutzfänger DIN 1221 für Schachtabdeckungen.DN 625

         6,000 St ......................... .........................
    

        01.07.0230. Anschluss an besteh. Schacht Nr. 96840006
   Anbinden der neu zu verlegenden Rohrleitung DN 300 SB an 
     den bestehenden Schacht Nr.96840006. Schacht besteht aus 
  Beton.
  Im Einheitspreis einzurechnen sind:
  - vorsichtiges Freilegen des Schachtes

    - den zugemauerten Zulauf DN 500 vorsichtig händig frei 
      machen (Mauerwerk ausbauen + entsorgen)
  -Schachtfutter säubern

    Die benötigten Rohre und Formstücke sind in Titel 6 enthalten.

        1,000 psch  .........................
    

        01.07.0240. Anschluss an besteh. Schacht Nr. 96840010
     Anbinden der neu zu verlegenden Rohrleitung DN 250 STZ-H 
     an den bestehenden Schacht Nr. 96840010. Schacht besteht 
  aus Beton.
  Im Einheitspreis einzurechnen sind:
  - vorsichtiges Freilegen des Schachtes

    - den zugemauerten Zulauf DN 300 vorsichtig händig frei 
      machen (Mauerwerk ausbauen + entsorgen)
  -Schachtfutter säubernn

    Die benötigten Rohre und Formstücke sind in Titel 6 enthalten.
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        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 01.07. Schächte und Bauwerke Kanal .........................
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    01.08. Hausanschlussleitungen

  Hinweis zu den Anschlussleitungen

 Anschlussleitungen sind Kanäle vom öffentlichen Straßenkanal 
  bis zur Grundstücksgrenze.
   Jeder Anschluss ist separat abzurechnen. Zur Dokumentation 
   zu den Aufmaßen je Anschluss 2 Bilder beizufügen aus denen 
   die verwendeten Rohre, Formstücke und Verbindungselemente
   zu erkennen sind. Sämtliche Leistungen sind mit Bilder zu 
  dokumentieren.

   Bei einer  Trennkanalisation ist für den 
    Schmutzwasseranschluss die Farbe Braun, für den 
   Regenwasseranschluss die Farbe Blau für die 
  Anschlussleitungen zu wählen.

     Bei einer  Mischwasserkanalisation ist die Farbe Braun für den 
   Hauptanschluss zu wählen. Wenn Regenfallrohre bei einem 
 solchen Kanalsystem einen eigenen Anschluss im Hauptkanal 
    erhalten, ist die Farbe der Anschlussleitung in der Farbe Blau 
   auszuführen, um diesen bei einer Kamerabefahrung eindeutig 
  zuordnen zu können.

 Fehlende Positionen die zur Ausführung benötigt werden sind 
 im Gesamtleistungsverzeichniss enthalten und werden über 
  dieses abgerechnet.
 Die BE wird anteilig über die Anzahl der Hausanschlüsse 
  abgerechnet.

    

      01.08.0010. Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
   Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für sämtliche 
   zusätzlich zum Hauptkanal-LV in der Leistungsbeschreibung 
  aufgeführten Leistungen.

        1,000 PSCH  .........................
    

    01.08.0020. Hausanschluss einmessen und dokumentieren
       Abzweig/Anbohrung, Bögen und Rohrende/Umbindung nach 
    Lage & Tiefe auf Grenzpunkte oder neue Schächte einmessen.
   Es sind den Aufmaßen je Anschluss 2 Bilder beizufügen aus 
   denen die verwendeten Rohre, Formstücke und 
  Verbindungselemente zu erkennen sind.

         4,000 St ......................... .........................
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    01.08.0030. Grabenabsturzsicherung
         Grabenabsturzsicherung (Baken, Schutzzaun, Warnleuchten) 

 für die Absicherung der Kanalhausanschlussgräben und der 

  Baugruben gegen Abstürzen von Personen aufstellen, 

     vorhalten, warten, umsetzen entsprechend Baufortschri@ und 

  besei2gen.

       Länge der Hausanschlüsse: 5,00m - 10,00m

         4,000 St ......................... .........................
    

    01.08.0040. Straßenhilfsbrücke über Hausanschlussgraben
 Straßenhilfsbrücke aus Stahlverlegeplatten für öffentlichen 
       Verkehr in Fahrbahnhöhe aufstellen, vorhalten, warten, und 
   zurückbauen entsprechend Baufortschritt. 
 Ausführung nach Wahl des AN mit
       Schutzgeländer. Für Brückenklasse 300 DIN 1072.
      Nutzbreite: bis 3,00 m.
      Länge:  bis 5,00  m.
  Verlegeplatten bleiben im Eigentum des AN.

         8,000 St ......................... .........................
    

    

 Hinweis zu den Erdarbeiten
 -------------------------------------------------------------------------------
 Beim Aushub von Böden in Bereichen von belasteten 
 Straßenoberlächen mit belastetem Unterbau ist besonders 
   darauf zu achten, dass bei Nachschachtungsarbeiten keine 
  belasteten Teile mit unbelasteten Material vermischt werden. 
    Verunreinigungen von unbelasteten Böden, die auf unsachge-
   mäße Behandlung und Durchführung der Erd- und 
   Aushubarbeiten zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN 
   und werden   n i c h t    durch den AG übernommen. Um einen 
 kraftschlüssigen Verbau der Baugruben und Leitungsgräben zu 
     erzielen, ist die vorh. Schwarzdecke entsprechend den 
 vorgegebenen Grabenbreiten der Stadtentwässerung 
   anzuschneiden und aufzunehmen. Nach dem Einbau der 
 ungebundenen Tragschichten sind die vorhandenen 
 Asphaltschichten um das Maß der Auflockerung der Randzonen 
        gem. ZTV A-StB 12 zurückzunehmen.
     Der AG veranlasst, wenn erforderlich,  die Entnahme und 
 Analyse von Bodenproben und übernimmt auch die hieraus 
   resultierenden Kosten, wenn sich im Zuge der Erdarbeiten 
 Abweichungen zu den Erkenntnissen des vorliegenden 
   Baugrundgutachtens ergeben. Die Verwendung von 
 mineralischen Ersatzbaustoffen und Gemischen wird im Bereich 
  der Wasserschutzzone I nicht zugelassen.
 In der Wasserschutzzone II dürfen mineralische 
             Ersatzbaustofffe und Gemische nach BM-O, BG-O,SKG, GS-O 
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     sowie Gemische der v.g.  mineralischen Ersatzbaustoffen 
  eingebaut werden. 
 In der Wasserschutzzone III A darf der Einbau von 
 mineralischen Ersatzbaustoffen nur in der jeweils zulässigen  
      Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 der EBV erfolgen. 
 Darüberhinaus die Einbaukriterien  der TR Boden eingehalten 
  sind. 
 Hinweise zum Zulassungsverfahren und vertraglichen 
   Auswirkungen bei der Verwendung von RCL-Materialien siehe 
    ZTV „Zustand von Baustoffen und Bauteilen“
 Technische Vorbemerkungen zur mechanischen 
  Bodenverbesserung:
   Die im bestehenden Altkanalgraben/im Bereich der Kanaltrasse 
     anstehenden Böden der Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3 
 sind im natürlichen Zustand nicht zum Wiedereinbau als 
    Kanalgrabenverfüllung geeignet. Der Baugrunduntersuchungs- 
          bericht des Büro 1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 
    8.12.2021 (nach Laga))
      ..2. GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH.............vom 
      ..27.03.2026.(Nach EBV).......   wird zur Verfügung gestellt und 
  wird Vertragsbestandteil.

 Die mechanische Bodenverbesserung sieht die Aufwertung der 
   im Kanalgraben anstehenden Böden zu einem tragfähigen, gut 
   verdichteten Erdbaustoff vor. Die Aufwertung erfolgt durch das 
 gezielte und dosierte Zumischen von Stützkorn aus geeigneten 
   Materialien. Die bodenmechanische Aufbereitung des 
 mineralischen Ersatzbaustoffes ist einer  zertifizierten 
       Aufbereitungsanlage nach § 52 KrW/AbtG durchzuführen. Der 
   mineralische Ersatzbaustoff ist güteüberwacht herzustellen. Ein 
 Konzept zur Durchführung der mechanischen Aufbereitung ist 
    dem AG mind. 10 Arbeitstage vor Baubeginn zur Prüfung und 
  Zustimmung vorzulegen.
       Bodenmechanische Anforderungen: Verformungsmodul Ev2>45 
                  MN/m2, Ev2/Ev1<2,2, Proctordichte Dpr>97 %, 
              Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kf<1x10E-6 m/s bei Dpr>97 %

   Hinweis zu den Verdichtungsarbeiten :
   Bei sämtlichen Verdichtungsarbeiten, die im Rahmen der 
   Maßnahme anfallen, ist auf den Einsatz von geeigneten 
   Verdichtungsgeräten zu achten, so dass die Grenzwerte gemäß 
   DIN 4150-3 zum Schutz von angrenzenden baulichen Anlagen 
  nicht überschritten werden.

    

  Hinweis zu Verbauarbeiten
  ----------------------------------------------------
   Die Verbauart kann vom AN eigenständig gewählt werden. Alle 
 Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörenden 
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   Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der 
   Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes 
   vorgeschrieben ist. Bei Ausführung der Verbauarbeiten 
 abschnittsweise ist die Zwischenlagerung der mehrfach zu
   verwendenden Materialien einzurechnen. Durch vorhandene 
 Versorgungsleitungen oder sonstige Einbauten können im 
 Grabenbereich großflächige Verbauelemente nur in Verbindung 
   mit Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem Holzverbau 
   eingesetzt werden. Für den Einbau der tragenden 
 Verbauelemente wird bindend die Verwendung von Geräten 
     vorgeschrieben, die einen geräusch- und erschütterungsarmen 
   Einbau garantieren. Falls sich der AN für Verbauarbeiten mit 
  Rammen entscheidet sind Explosionsrammen ausgeschlossen. 
 Schäden an Anlagen Dritter im Bereich der Verbauwände wie an 
        Gebäuden, innen wie außen, Zäunen, Gartenmauern, 
        Einfahrten etc., aufgrund vom Rammarbeiten, bzw. der 
  gewählten Verbauart werden vom Auftraggeber nicht anerkannt. 
  Die Kosten zur Beseitigung trägt der Auftragnehmer.
 Eventuelles Umrüsten von Geräten auf ein anderes 
  Verbausystem während der Verbauarbeiten ist einzurechnen. 
     Wird z.B. bei Einsatz eines Elektrorüttlers mit Haltebagger und
    Aggregat die Grenze dieser Einbauart erreicht, die Bohle bzw. 
   der Träger sind noch nicht voll planmäßig niedergebracht, so ist 
        ein anderes Einbaugerät zu wählen, z.B. ein hydraulisch betrie-
     bener Rüttler, oder nur auf Anweisung der Bauleitung, ein 
   kompressorbetriebener Schnellschlaghammer etc. Die 
     Gestellung der Geräte hierzu, sowie deren Vorhaltung, muss für 
   die Baustellenabwicklung ohne Störung erfolgen. Kosten hierzu
   werden nicht gesondert vergütet. Unterbrechungen
 und Ausfallstunden der Rammung aufgrund von begründeten
   Anweisungen der Bauleitung, bei Kreuzungen vorhandener 
 Leitungen oder Antreffen von Rammhindernissen werden nicht 
   gesondert vergütet. Die Baustelleneinrichtung und Räumung für 
     den Verbau ist in den Titel 1 "Baustelleneinrichtung, 
     Verkehrsführung" einzurechnen. Sollten über der Straße 
 hängende Beleuchtungskörper umgehängt werden oder 
 müssen
 Ausleger von Lichtsignalanlagen entfernt oder in ihrer Lage 
   verändert werden, hat sich der AN direkt an den zuständigen 
   Energieträger zu wenden. Kosten der Umhängung oder 
   Änderung werden nicht gesondert vergütet. Erschwernisse beim 
  Einbau der Rohre unterhalb der Steifen und Gurtungen, 
    besonders in vorgenannten Verbaubereich, sind einzurechnen.
 Die statische Berechnung sowie die zugehörigen 
 Konstruktionspläne sind vor Baubeginn der Verbauarbeiten 
   geprüft zur Genehmigung vorzulegen. Alle Ausgangswerte für 
   die statische Berechnung sind den "Bodenmechanischen 
      Untersuchungen" zu entnehmen, siehe beigefügte CD.
  Schleppverbau wird nicht zugelassen.
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         01.08.0050. Boden ausheben für Gräben BM-O bis BM-F3
                                 

   Gräben für Kanäle, Schächte und Bauwerke profilgerecht ab 
    GOK ausheben, laden und verwerten.
  
     Der verdrängte Boden - gem. Analytik der beigefügten 
       Baugrunderkundung des  Büro  1. 'Kriechbaum' vom 
       '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
          '2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach 
    EBV) '  ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften und 
  gesetzlichen Vorgaben zu verwerten. 
 Der Auftragnehmer hat den geplanten Verwertungsweg vor 
  Baubeginn  aufzuzeigen.
   Die Gebühren der Abfallentsorgung  sind gem. der ZTV des AG 
  in den EP einzurechnen. 

  Anmerkung:
 Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur 
 Verfügung gestellten Analysen auf Grund des 
   Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusätzliche Analysen 
   durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden 
 Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.

  Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen. 
 Die Verwertung ist über Lieferscheine der Annahmestelle 
  nachzuweisen.

      Abfallschlüsselnummer  17 05 04
              Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*,BM-F2'

           Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. '40'%

             Zuordnungswert nach EBV BM-F2   Anteil ca. '60'%

                  Art des Bodens: 'Bims, vulkanische Ablagerungen, Bimssand, Lößlehme'
                                     Schichten: 'I,II;III,IV'
            Homogenbereich: 'I'

         Aushubtiefe von '0' bis  '3,70 m ' 
     Aushubbreite bis  '1,85 m '

          37,000 m3 ......................... .........................
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     01.08.0060. Verbau nach DIN 4124
     Verbau nach DIN 4124 in Kombination mit DIN 18303, 
 lückenloser und kraftschlüssiger Verbau für Baugruben und 
 Leitungsgraben im Absenkverfahren mittels randgestützten 
   Verbauboxen nach DIN EN 13331.
 Verbau ausführen und nach Herstellung der Einbauten mit dem 
  Zufüllen fortschreitend zurückbauen.
      Lichte Breite des Grabens/ der Baugrube: 1,20m
       Tiefe: von 2,50m bis 4,50m

          24,000 m2 ......................... .........................
    

    01.08.0070. Boden ausheben für Suchgräben
  Boden ausheben für Suchgräben.
     Aushub seitlich lagern, wiedereinbauen, verfüllen und 
  verdichten.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    01.08.0080. Boden ausheben unter Grabensohle
 Nicht tragfähiger Boden in allen Tiefen unterhalb der 
  Grabensohle ausbauen. 

     Der verdrängte Boden - gem. Analytik der beigefügten 
       Baugrunderkundung des  Büro  1. 'Kriechbaum' vom 
       '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
          '2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach 
    EBV) ' ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften und 
  gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen. 
 Der Auftragnehmer hat den geplanten Entsorgungsweg vor 
  Baubeginn  aufzuzeigen.
   Die Gebühren der Abfallentsorgung  sind gem. der ZTV des AG 
  in den EP einzurechnen. 

  Anmerkung:
 Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur 
 Verfügung gestellten Analysen auf Grund des 
   Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusätzliche Analysen 
   durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden 
 Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.

  Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen. 
 Die Entsorgung ist über Lieferscheine der Annahmestelle 
  nachzuweisen.
      Abfallschlüsselnummer  17 05 04
         Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*'

       Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. 
    '100'%
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            Art des Bodens: ' vulkanische Ablagerungen'
                                     Schichten: 'I,II;III,IV'
            Homogenbereich: 'I'

     Stärke des zusätzlichen Aushubes'30 ' cm
     Aushubbreite bis  '1,10 m '

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      01.08.0090. Zulage zum Aushub, für Hindernis
  Zulage zum Aushub für Hindernis aus Mauerwerk,
    Beton, Stahlbeton.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

      01.08.0100. Zulage zum Aushub, freilegen von Leitungen
 Zulage zum Aushub für das vorsichtige Suchen und Freilegen
      von Versorgungsleitungen, Kabeln, Kabelkanälen in Betrieb, 
    einschl. Erschwernisse beim Aushub und Verbau. 
 Wiederverfüllung nach Vorschrift des 
  Versorgungsunternehmens.
  Hinweis:
     Es sind alle Erschwernisse, sowie ggf. erforderliche 
   Handschachtung einzurechnen. Eine Handschachtung wird 
 deshalb in der Position Suchgräben nicht gesondert 
  abgerechnet oder vergütet.
 Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsfläche 
           von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stück.

         19,200 m ......................... .........................
    

      01.08.0110. Zulage zum Grabenaushub, erschwerter Aushub
 Zulage zum Grabenaushub für erschwerten Aushub und 
   Verfüllung in Bereichen, in denen Leitungskreuzungen in einer 
     Häufigkeit folgen, dass eine Länge von größer 1,00 m 
  unterfahren werden muss.
 Die Abrechnung erfolgt ab Unterkante tiefstes Hindernis bis 
  Grabensohle.

          4,800 m3 ......................... .........................
    

      01.08.0120. Kabel und Leitungen sichern, kreuzend
   Kabel und Leitungen sichern, kreuzend
       Kabel und Leitungen (kreuzend) bis DN 300 in Betrieb sichern 
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  nach Vorschrift der Eigentümer.
 Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsfläche 
           von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stück.

         19,200 m ......................... .........................
    

    01.08.0130. Trassenband auslegen
  Trassenband bauseits beigestellt über Versorgungs- 
    leitungen/Kabel auslegen.

         15,000 m ......................... .........................
    

    01.08.0140. Rohrleitung zur Weiterverlegung freilegen
   Rohrleitungen zur Weiterverlegung freilegen. Zulage zu den 
      Aushubpositionen, wenn Hausanschluss- und Straßenablauf-
   leitungen durch den Bauablauf in 2 Abschnitten hergestellt 
  werden müssen.
     Die Pos. beinhaltet die Erschwernisse für Sicherung, Aushub 
 und Freilegung der bereits verlegten Rohrleitungen
     aus Rohren DN 150 bis DN 200.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         01.08.0150. Anschlussleitungen aus PVC-U SN 10 DN 160
       Anschlussleitung verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstärkt 
        aus PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschäumt,
            nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.
   Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
      nach DIN V19534, höhen- und fluchtgerecht auf
 vorhandenes Auflager in vorhandene Gräben
  für Anschlusskanäle verlegen.
   Farbe: braun
   Verlegetiefe bis 4,50 m
   DN: 160
    Einschl. aller Rohrschnitte.

         27,500 m ......................... .........................
    

         01.08.0160. Anschlussleitungen aus PVC-U SN 10 DN 200
       Anschlussleitung verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstärkt 
        aus PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschäumt,
            nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.
   Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
      nach DIN V19534, höhen- und fluchtgerecht auf
 vorhandenes Auflager in vorhandene Gräben
  für Anschlusskanäle verlegen.
   Farbe: braun
   Verlegetiefe bis 4,50 m
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   DN: 200
   Einschl. aller Rohrschnitte

         11,000 m ......................... .........................
    

         01.08.0170. Zulage zum PVC-U-Rohr für KGUSM Steinzeugmuffe DN 160
      Zulage zum PVC-U-Rohr für KGUSM Steinzeugmuffe DN 160
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
        KGUSM für Übergang von Steinzeug-Abzweig auf PVC-U-Rohr, 
  wandverstärkt.
     SN:  '10 '
     DN:  '160 '

         3,000 St ......................... .........................
    

           01.08.0180. Zulage zum PVC-U-Rohr für Bögen DN 160, braun
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
 Bögen KGB passend zu den Rohren
      PVC_U. wandverstärkt.
  Bögen in allen Gradzahlen.
   Farbe: braun
   SN:   10
   DN:  160

         9,000 St ......................... .........................
    

           01.08.0190. Zulage zum PVC-U-Rohr für Bögen DN 200, blau
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
 Bögen KGB passend zu den Rohren
      PVC_U. wandverstärkt.
  Bögen in allen Gradzahlen.
   Farbe: blau
   SN:   10
   DN:  200

         3,000 St ......................... .........................
    

       01.08.0200. Zulage Überschiebemuffe DN 160, braun
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
 Überschiebmuffe KGU passend zu den
      Rohren PVC-U, wandverstärkt.
   Farbe: braun
     SN:   ' 10'
    DN '160 '

         3,000 St ......................... .........................
    

       01.08.0210. Zulage Überschiebemuffe DN 200, blau
  Zulage für Formstücke zu Anschlussleitung verlegen.
 Überschiebmuffe KGU passend zu den
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      Rohren PVC-U, wandverstärkt.
   Farbe: blau
     SN:   ' 10'
    DN '200 '

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.08.0220. Rohrauflager für Rohr PVC
     Rohrauflager DIN EN 1610 Bettung Typ 1, 
                  siehe ATV-Arbeitsblatt A 139, Bild  3 (a=10 cm + 1/5 DN, mind. 
   15 cm)
        Sand/Kiesauflager für PVC-U DN 100 bis Rohre DN 200
    Auflagerwinkel: 90 Grad

         27,500 m ......................... .........................
    

    01.08.0230. Umbindung von Anschlussleitungen
  Umbinden der in Betrieb befindlichen Grundstücks-
 und Straßenentwässerungsleitungen
     aus Rohren DN 150 - 200.
  Freilegen der Spitzenden und Aufrechterhalten der Vorflut.
   Einschl. Wasserhaltung und der hiermit erforderlichen Arbeiten 
  und Materialien.

         4,000 St ......................... .........................
    

     01.08.0240. Sicherungsbeton C 12/15
      Beton C12/15; X0 zu Sicherung
  Der Nachweis erfolgt durch Lieferschein.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

    

    01.08.0250. Verdichtungsfähiges Füllmaterial
   Verdichtungsfähiges Füllmaterial nach DIN EN 1610 zur 
  Verfüllung der Leitungszone liefern und einbauen.
    Einbetten der Rohre bis 30 cm über Rohrscheitel.
  Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.           

          15,000 m3 ......................... .........................
    

    01.08.0260. Austauschboden liefern
  Austauschboden liefern und einbauen.
 Der verdrängte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
        beseitigen.Nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden z.B.
   Grubenkies 0/63.
  Mengenermittlung nach Aufmass im eingebauten Zustand.

          21,500 m3 ......................... .........................
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    01.08.0270. Bodenaustausch unter Grabensohle
 Bodenaustausch unter Grabensohle
   Geeigneten Boden nach DIN EN 1610 liefern und unter 
   Auflagersohle einbauen und verdichten. Schichtstärke nach der 
    Verdichtung 30 cm.
        Material: Körnung der Größe 0 bis 64 mm.
  Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      01.08.0280. Schottertragschicht für Zwischeneinbau Bereich bit. Oberbau
 Schottertragschicht für den zwischenzeitlichen Einbau bis OK 
  Fahrbahn zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.
  Einzurechnen sind im einzelnen Lieferung,
 Einbau und Rückbau der Schottertragschicht in der Stärke des 
   herzustellenden bituminösen Oberbaus, Herstellung des 
  Feinplanums der Schottertragschicht nach erfolgtem Rückbau.
 Das Material der Schottertragschicht darf nur dann 
   weiterverwendet werden, wenn keine Verunreinigungen 
  eingebracht werden.

          42,000 m2 ......................... .........................
    

    01.08.0290. Planum herstellen
      Planum nach ZTVE - StB 09 profilgerecht herstellen einschl. 
   verdichten auf der Frostschutzschicht bzw. der 
  Schottertragschicht.
 Die Standfestigkeit ist im Rahmen der Eigenüberwachung 
  nachzuweisen.
         Geforderter Tragfähigkeitswert im LP- Versuch: 120 MPa/m²

          33,000 m2 ......................... .........................
    

    01.08.0300. Dichtheitsprüfung  Anschlussleitungen vom Hauptkanal
  Dichtheitsprüfung  Anschlussleitungen vom Hauptkanal 

   Dichtheitsprüfung  einer Anschlussleitung nach DIN EN 1610 in 
      Verbindung mit DWA A 139 mit Luft (Verfahren LC oder LD) 
   oder mit Wasser. Während der Prüfung ist ein Druckschreiber 
   anzuschließen. Der Prüfvorgang sowie die Ergebnisse sind zu 
 protokollieren und dem AG vom Prüfer unterschrieben zu 
  übergeben.

  Die Prüfung erfolgt vom Hauptkanal aus.

  Dimension Hauptkanal: 

         DN 300 bis DN 400, Haltungslänge bis 60,00 m.

  Dimension Anschlussleitung:
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        DN 150 bis DN 200, mit Einzellängen bis zu 12,00 m

      In die Position sind die Ab- und Abfahrten, das Bedienpersonal, 
     alle Umrüst- und Umsetzarbeiten, sowie sämtliche 
    Nebenarbeiten, Geräte und Betriebsstoffe einzurechnen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         01.08.0310. Stundenlohnarbeiten Kompressor bis 10 m3/min
 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der 
 sämtliche Aufwendung zum Stemmen
     enthält, einschl. der Kosten für das 
  Bedienungspersonal.
 Abgerechnet wird nach tatsächlich
  geleisteten Arbeitsstunden.
       Kompressor bis 10 m3/min.

         1,000 h ......................... .........................
    

        01.08.0320. Stundenlohnarbeiten Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg
 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der 
 sämtliche Aufwendungen für den Einsatz 
     enthält, einschl. der Kosten für das 
  Bedienungspersonal.
 Abgerechnet wird nach tatsächlich
  geleisteten Arbeitsstunden.
      Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg.

         1,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 01.08. Hausanschlussleitungen .........................
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    01.09. Tragschichten und Deckschichten

  Hinweis für die Asphaltarbeiten:
 -----------------------------------------
       Die Einbauten (Schächte, Abläufe) sind vor Verschmutzungen 
  zu schützen. 
 Einbauten sind fachgerecht abzudecken und nach 
   Asphalteinbau freizulegen, so dass ein Verschmutzen 
  vermieden wird.
   Versprünge in den Längsnähten, die eine einwandfreie 
    Verdichtung verhindern, sind zu beseitigen.
 Vor Beginn der Asphaltarbeiten hat der AN das Mischgut durch 
 Eignungsprüfung nachzuweisen und vom AG genehmigen zu 
  lassen.
   Evtl. vom AG im Rahmen der technischen Vorschriften 
 geforderte Änderung im Mischungsverhältnis berechtigen nicht 
  zu Mehrforderungen.
 Für die Lieferung und Einbau sind die einschlägigen 
  Regelwerke in Ihrer zur Zeit gültigen Fassung bindend.
   Für die Verklebung bit. Schichten dürfen nur unstabile 
 kationische Bitumenemulsionen und lösungsmittelhaltige 
         Bitumenemulsionen in Mengen zwischen 0,3 und 0,4 kg/m² 
  verwendet werden.
    Als Zuschlagsstoffe sind nur die Mineralien Basalt, Melphyr, 
        Gabbro, Granit, Kalkstein, Quarzit und Diabas zugelassen.
   Das bit. Mischgut muss auch im Sommer auf dem LKW 
 abgedeckt transportiert werden damit Wärmeverluste oder 
  Oxidation so gering wie möglich gehalten werden.
 Die Einbautemperatur des Mischgutes muss bei der 
 Asphalttragschicht und der Asphaltbinderschicht mindestens   
    120 C° betragen, bei der Asphaltbetondeckschicht mindestens 
      130 C°. Bei allen Schichten sollte die Temperatur 180 C° nicht 
  überschreiten.
   Werden diese Temperaturen unter- oder überschritten darf 
   dieses Mischgut nicht eingebaut werden. Dies berechtigt nicht 
  zu Mehrforderungen.
   Die Mindestlufttemperatur für den Einbau von bit. Schichten 
   muss eingehalten werden. Diese beträgt bei der 
        Asphalttragschicht -3 C°, bei der Asphaltbinderschicht 0 C° und 
           bei der Asphaltbetondeckschicht >= 3 cm, +5 C°. Bei 
 Unterschreitung dieser Temperaturen wird ein Einbau der 
  Schichten untersagt.
   Bei maschinellen Einbau des bit. Mischgutes ist für die 
 Aufweitungen und Einengungen Handeinbau in den jeweiligen 
  Einheitspreis abgegolten.

    

          Druckdatum:  11.06.2026  Seite: 81 von 92

   Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwässerung
 Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

L50  
LOS 2



 Stadtentwässserung Koblenz

            Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
            LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

    01.09.0010. Planum herstellen
      Planum nach ZTV E-StB 17 profilgerecht herstellen einschl. 
  verdichten des Untergrundes.
 Die Standfestigkeit ist im Rahmen der Eigenüberwachung 
            nachzuweisen. Geforderter Ev2>=  45 MN/m².

        20,000 m2 ......................... .........................

       01.09.0020. Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD herst.
 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 
         16 TD entsprechend den ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen.
     In Verkehrsflächen der Belastungsklasse  '0,3 ' 
       Einbaudicke = 10 cm -einschichtiger Aufbau.
    Bindemittel = 70/100.
    Aufhellungsgestein = 20% Quarzit in der Groben 
  Gesteinskörnung.
      Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine 
    Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35
        Mindestanteil 35 M.-v.H.
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.

        20,000 m2 ......................... .........................

    01.09.0030. Schottertragschicht herstellen
 Schottertragschicht als Frostschutzschicht aus gebrochenen 
         Mineralstoffen (Brechsand-Splitt-Schottergemisch), 
       güteüberwacht nach TL Gestein - StB 04/18 und gem. den 
           Anforderungen der ZTV Beton-StB 07, TL Beton-StB 07, ZTV 
                Asphalt-StB 07, TL Asphalt-StB 07, ZTV SoB-StB 20,sowieTL 
     SoB-StB 20.
 Einbau in Fahrbahn und Nebenflächen der Belastungsklassen 
    gem. Regelquerschnitt.
              Verdichtungsanforderung: Dpr>103 %, Ev2/Ev1 < 2,2
      Körnung 0/32 bis 0/56 mm.
     Toleranz zur profigerechten Lage: +/- 2 cm.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
        Schichtdicke (verdichtet): '35'cm
  Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.

        7,000 m3 ......................... .........................

        01.09.0040. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
      Menge 1 kg/m2
 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit 
 durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
   Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung 
  aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
  Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.

         Druckdatum:  11.06.2026 Seite: 82 von 92

   Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwässerung
 Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

L51
LOS 2



 Stadtentwässserung Koblenz

            Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
            LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Abstreumenge = 1 kg/m2.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 01.09. Tragschichten und Deckschichten .........................
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    01.10. Stundenlohnarbeiten

    01.10.0010. Stundenlohnarbeiten Polier
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG. 
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
  Aufwendungen enthält.
      Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht 
  eingerechnet.
    Poliere, Schachtmeister oder dgl.

         4,000 h ......................... .........................
    

     01.10.0020. Stundenlohnarbeiten Baufachwerker LG 1
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
  Aufwendungen enthält.
      Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind 
  jedoch nicht eingerechnet.
     Baufachwerker (Lohngruppe LG 1)

         10,000 h ......................... .........................
    

     01.10.0030. Stundenlohnarbeiten Bauwerker LG 1
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
  Aufwendungen enthält.
      Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind 
  jedoch nicht eingerechnet.
     Bauwerker (Lohngruppe LG 1)

         10,000 h ......................... .........................
    

         01.10.0040. Stundenlohnarbeiten Bagger über 0,4 bis 1,0 m3
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  das Bedienungspersonal.
  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
        Bagger über 0,4 bis 1,0 m3 Ladevolumen der Schaufel.

         5,000 h ......................... .........................
    

       01.10.0050. Stundenlohnarbeiten Bagger über 1,0 m3
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  das Bedienungspersonal.
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  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
      Bagger über 1,0 m3 Ladevolumen der Schaufel.

         3,000 h ......................... .........................
    

      01.10.0060. Stundenlohnarbeiten Frontlader luftbereift bis 75 kw
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  das Bedienungspersonal.
  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
      Frontlader, luftbereift bis 75 kw.

         5,000 h ......................... .........................
    

         01.10.0070. Stundenlohnarbeiten Kompressor über 10 m3/min
 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen zum Stemmen enthält, einschl. der Kosten für 
  das Bedienungspersonal.
  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
       Kompressor über  10 m3/min.

         5,000 h ......................... .........................
    

        01.10.0080. Stundenlohnarbeiten Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg
 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  das Bedienungspersonal.
  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
      Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg.

         5,000 h ......................... .........................
    

        01.10.0090. Stundenlohnarbeiten LKW über 5 bis 12 t
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  den Fahrer.
  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
      LKW über 5 bis 12 t Nutzlast.

         5,000 h ......................... .........................
    

      01.10.0100. Stundenlohnarbeiten LKW über 12 t
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
   Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche 
     Aufwendungen für den Einsatz enthält, einschl. der Kosten für 
  den Fahrer.
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  Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
    LKW über 12 t Nutzlast.

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 01.10. Stundenlohnarbeiten .........................
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    01.11. Nachweise und Überprüfungen

      01.11.0010. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1000 '
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
      Zulauf: DN '250 '
      Ablauf: DN '250 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '2,49 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 040 '

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.11.0020. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1000'
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
      Zulauf: DN '250 '
      Ablauf: DN '250 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '2,09 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 045 '

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.11.0030. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1000 '
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
      Zulauf: DN '200 '
      Ablauf: DN '250 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '1,86 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 050 '

         1,000 St ......................... .........................
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      01.11.0040. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1200 '
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
       Zulauf: DN '160 PP '
      Ablauf: DN '200 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '1,83 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 060 '

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.11.0050. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1000 '
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
      Zulauf: DN '300 '
      Ablauf: DN '300 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '1,85 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'RW 040 '

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.11.0060. Dichtheitsprüfungen-Schächte
     Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit 
          DWA-A 139 aus Beton, DN '1000 '
      mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
      Einschl. aller erforderlichen Geräte (Absperrelemente incl. 
  Sicherungen)
    Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W, 
  Wasser liefern und schadlos beseitigen.
      Zulauf: DN '- '
      Ablauf: DN '300 '
      seitlicher Zulauf: DN '- '
       Tiefe: bis '1,80 ' m 
     Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'RW 045 '

         1,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  11.06.2026  Seite: 88 von 92

   Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwässerung
 Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

L57  
LOS 2



 Stadtentwässserung Koblenz

            Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
            LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      01.11.0070. Muffendruckprüfungen-Rohre
     Prüfung aller Verbindungen (Muffenprüfung)  auf Dichtheit nach 
         DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139        
  mit Luftüberdruck.
  Verfahren LD bis DN 900
  Verfahren LC ab DN 1000
  Rohrwerkstoff:
    DN: 200 STZH

  Anforderungen:

  · Angabe der technischen Daten des Packers
  · Oberirdische Nullmessung
  · Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch 

 dichten Rohrstücken
  · Einhaltung der Beruhigungszeit
        · Zul. Druckabfall und Prüfzeiten gem. Tabelle 3 
  · Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse 

    einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prüfers.
  · Prüfverfahren mit negativem Druck werden nicht 

 zugelassen

         25,000 m ......................... .........................
    

      01.11.0080. Muffendruckprüfungen-Rohre
     Prüfung aller Verbindungen (Muffenprüfung)  auf Dichtheit nach 
         DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139        
  mit Luftüberdruck.
  Verfahren LD bis DN 900
  Verfahren LC ab DN 1000
  Rohrwerkstoff:
    DN: 250 STZH

  Anforderungen:

  · Angabe der technischen Daten des Packers
  · Oberirdische Nullmessung
  · Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch 

 dichten Rohrstücken
  · Einhaltung der Beruhigungszeit
        · Zul. Druckabfall und Prüfzeiten gem. Tabelle 3 
  · Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse 

    einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prüfers.
  · Prüfverfahren mit negativem Druck werden nicht 

 zugelassen

         130,000 m ......................... .........................
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      01.11.0090. Muffendruckprüfungen-Rohre
     Prüfung aller Verbindungen (Muffenprüfung)  auf Dichtheit nach 
         DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139        
  mit Luftüberdruck.
  Verfahren LD bis DN 900
  Verfahren LC ab DN 1000
  Rohrwerkstoff:
    DN: 300 SB

  Anforderungen:

  · Angabe der technischen Daten des Packers
  · Oberirdische Nullmessung
  · Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch 

 dichten Rohrstücken
  · Einhaltung der Beruhigungszeit
        · Zul. Druckabfall und Prüfzeiten gem. Tabelle 3 
  · Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse 

    einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prüfers.
  · Prüfverfahren mit negativem Druck werden nicht 

 zugelassen

         100,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 01.11. Nachweise und Überprüfungen .........................

    

           Summe 01. Los 2 Kanalbau .........................
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 Zusammenstellung

            Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
            LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       01.  Los 2 Kanalbau

      01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung .........................

      01.02. Kampfmittelsondierung .........................

        01.03. Auf-Abbrucharbeiten .........................

      01.04. Erdarbeiten Kanal .........................

      01.05. Verbauarbeiten .........................

      01.06. Rohre und Formstücke .........................

      01.07. Schächte und Bauwerke Kanal .........................

      01.08. Hausanschlussleitungen .........................

      01.09. Tragschichten und Deckschichten .........................

      01.10. Stundenlohnarbeiten .........................

      01.11. Nachweise und Überprüfungen .........................
    

           Summe 01. Los 2 Kanalbau  .........................
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 Zusammenstellung

            Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
            LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

    LV  1

        01. Los 2 Kanalbau .........................

         Summe LV 1 Kanalisierung St. Sebastianer..  .........................

   Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

      in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

  .........................  EUR
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