Die Werte fir die griin gekennzeichneten
Felder werden aus dem Angebot /
Verdingungsunterlagen vom
Auftraggeber tbernommen.

Auftrags-Nr.:

Projektnummer:

Gesamtvergutung (brutto
bei 19 % MwSt)

Sachbearbeiter:
Telefon:

Ingenieurvertrag
Objektplanung Verkehrsanlagen

Zwischen der Stadt Koblenz

Vertreten durch den Oberburgermeister
Willi-Hérter-Platz 1, 56068 Koblenz

dieser vertreten durch Herrn Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas,

dieser vertreten durch Herrn Amtsleiter Dr. Kai Mifka,

dieser vertreten durch Herrn Beigeordneten Dr. Lukas
- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

81
Gegenstand des Vertrages
11

Gegenstand des Vertrages sind die in § 4 genannten Ingenieurs- und Architektenleistungen
gemélR HOAI, Leistungsbilder Frei- und Verkehrsanlagen fur das Plan- und Bauvorhaben

»Neugestaltung Schenkendorfplatz®.

Der Vertrag umfasst Ingenieurleistungen zur Gestaltung des Schenkendorfplatzes, der
Hohenzollernstrale im Platzbereich und der Einmindung der SchenkendorfstraRe sowie die

Erstellung eines Riickbaukonzeptes fiir die vorhandene FulRgangerunterfiihrung.

Gesamtprojektleitend ist das Tiefbauamt, Bahnhofstral3e 47, 56068 Koblenz.

Ingenieurvertrag

Stand 16.07.2026



§2
Grundlagen des Vertrages
2.1
Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen oder sonstige VVorgaben zu beachten:
- Aufgabenbeschreibung
- Leitungsbestandsplane der VVersorgungsunternehmen
- Bodengutachten
- Verkehrsgutachten

2.2
Der Auftragnehmer hat weiterhin unter anderem zu beachten:
- die bau- und planungsrechtlichen sowie sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften
- die Bestimmung tber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber
- die einschl&gigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen
- die aktuelle Fassung der Strallenbaudetails der Stadt Koblenz
- die Verdingungsordnung fur Bauleistungen (VOB)
- die Vergaberichtlinien des Auftraggebers
- Baumschutzsatzung

2.3
Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten erganzend nacheinander folgende
Vertragsbestandteile:
- die allgemeinen Vertragsbestimmungen fur Vertrage mit freiberuflich Tatigen (AVB)
- die zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir Vertrdge mit freiberuflich tatigen
Objektplanern (ZVB)
- die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure in der bei Vertragsabschluss
geltenden Fassung (HOAI)
- die Bestimmung uber den Werkvertrag (8631 ff. BGB)
- Die Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses nach § 8 des LDSG
- Richtlinie zur Verpflichtung auf das Datengeheimnis der Stadtverwaltung Koblenz
- Schiedsgerichtsvereinbarung

§3
Stufenweise Beauftragung
3.1
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer von den in § 4 genannten Leistungen
(stufenweise Beauftragung) zundchst mit folgenden:

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung

3.2

Die weiteren Leistungen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich in Auftrag gegeben.
Der Auftragnehmer ist von der Verpflichtung, weiter Leistungen nach § 4 zu erbringen,
entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 36 Monaten nach Abschluss der
zuletzt erbrachten Leistung beauftragt werden.

3.3

Der Auftragnehmer kann aus der stufenweisen Beauftragung keine weitergehenden
Vergutungsanspriche oder Schadenersatzanspriiche ableiten.
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§4
Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 in Auftrag gegeben, die Leistungen aus dem Abschnitt
2 Freianlagen und dem Abschnitt 4 Verkehrsanlagen HOAI zu erbringen. Der Umfang der
Grundleistungen innerhalb der im folgenden aufgefiihrten Leistungsphasen ist der Anlage
,Umfang der Leistungen* zu entnehmen:

4.1 Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

4.2 Leistungsphase 2: Vorplanung (anteilig)

4.3 Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (anteilig)
4.4 Leistungsphase 5: Ausflihrungsplanung

4.5 Besondere Leistungen geméal § 5 Abschnitt 5.3

4.6 Weitere ,,Besondere Leistungen*

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen. Fur den Fall, dass besondere Leistungen nach Vertragsabschluss tUbertragen und
diese als Zeithonorar vergutet werden, gelten die Stundensétze nach 8.3.2 als vereinbart.

Der Auftraggeber behélt sich vor, den Planungsordner durch stadtisch erstellte
Planungsunterlagen mit entsprechender Kennzeichnung zu erganzen. Zum Zwecke der
Ausschreibung oder fur die Stellung eines Zuwendungsantrags wird der Erlduterungsbericht
ggfls. durch den Auftraggeber nachbearbeitet.

§5
Anderungen des Leistungsumfangs und besondere Leistungen

5.1

Ergeben sich entsprechend § 10 HOAI durch Anordnung des AG Anderungen des
Leistungsumfangs Uber die oben genannten Leistungsbilder hinaus, ist dies seitens des AN dem
AG vor Ausfiihrung der Leistung schriftlich mitzuteilen. Hierbei ist ein prifbares
Honorarangebot vorzulegen.

5.2

Sind zur Erstellung der jeweiligen Leistungsphase besondere Leistungen geméalR HOAI § 39
Anlage 11 oder besondere Leistungen gemal HOAI § 47 Anlage 13 erforderlich, ist dies vom
AN vor Ausfiuhrung der Leistung dem AG schriftlich mitzuteilen. Hierbei ist ein prifbares
Honorarangebot vorzulegen.

5.3
Der Auftragnehmer hat folgende besondere Leistungen zu erbringen:

- Einarbeiten der durch den Auftraggeber zur Verfigung gestellten Vermessungsdaten

- Erkundung Leitungsbestand, Erstellung Trassensummenplan, Trassenzuweisung
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- Erstellen einer Konzeptplanung fir den Rickbau der FuBgangerunterfiihrung. Die
Inhalte des Ruickbaukonzeptes sind im Angebot textlich anzugeben. Die Riickbaukosten
der Unterfihrung flieRen nicht in die anrechenbaren Kosten ein.

- 3D-Darstellung der Vorkonzepte
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86
Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich
Beteiligter / Beteiligung von Fachbehdrden

6.1

Der Umfang der Grundleistungen aus dem Leistungsbhild nach § 47 HOAI und dem
Leistungsbild nach §39 HOAI, welche durch den Auftraggeber oder in seinem Auftrag von
Dritten erbracht werden ist der Anlage ,,Umfang der Leistungen® zu entnehmen

6.2
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen Unterlagen nach Absprache zur
Verfugung.

6.3
Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und
Uberwachung, fachlich Beteiligten erbracht:

- Grundlagenvermessung durch das Vermessungsamt der Stadt Koblenz.

- Baugrunderkundung durch Fachbdiiro (wird von AG beauftragt)

- Beleuchtungsplanung und LSA-Planung durch das Sachgebiet Verkehrstechnik der
Stadt Koblenz

- Markierungs- und Beschilderungsplanung durch das Sachgebiet Straflenplanung und
die StralRenverkehrsbehorde der Stadt Koblenz

Der Auftragnehmer hat die Leistungen der anderen, an der Planung und Uberwachung fachlich
Beteiligten, zeitlich und fachlich zu koordinieren, diese Leistungen mit seiner Leistung
abzustimmen und in seine Leistung einzuarbeiten. Dies gilt auch flr Leistungen, die vom
Auftraggeber erbracht werden. Die Vertrage mit den anderen, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten, werden vom Auftraggeber geschlossen.

6.4
Bei der Erarbeitung des Planungskonzeptes sind u.a. folgende Fachbehdrden (Dienststellen) zu
beteiligen:

- Amt flr Stadtentwicklung und Bauordnung

- Eigenbetrieb Stadtentwésserung der Stadt Koblenz
- Eigenbetrieb Griinflachen und Bestattungswesen

- Amt fir Brand- und Katastrophenschutz

- StralRenverkehrsbehdrde

- Tiefbauamt

Der Auftragnehmer hat die Leistungen der anderen, an der Planung und Uberwachung fachlich
Beteiligten, zeitlich und fachlich zu koordinieren, diese Leistungen mit seiner Leistung
abzustimmen und in seine Leistung einzuarbeiten. Dies gilt auch fur Leistungen, die vom
Auftraggeber erbracht werden. Die Vertrage mit den anderen, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten, werden vom Auftraggeber geschlossen.
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87
Termine / Fristen

Fur die Leistungen nach 8 4 gelten folgende Termine / Fristen:
- Vorlage Vorentwurfsvarianten + Visualisierung Ende Februar 2027

- Beschluss Vorzugsvariante in den stadtischen Gremien voraussichtlich
Marz — April 2027

- Abschluss Vorplanung mit Ausarbeitung der Vorzugsvariante
und Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung Ende Mai 2027

(Im Verlauf der Entwurfsplanung kann es durch die Anliegerbeteiligung und
Beschlussfassung in den politischen Gremien zu einer Bearbeitungspause von 7 Monaten
kommen, Wird ein Zuwendungsantrag fiir die Finanzierung des Projektes gestellt kann es
zusatzlich zu einer Bearbeitungspause von 18 Monaten kommen. Wahrend dieser
Bearbeitungspausen, ist es moglich, dass geringfligige Anpassungen der Planunterlagen
sowie Kostenberechnung erforderlich werden.)

§8
Honorarermittlung

Das Honorar fir die Grundleistungen des Abschnittes 2, Freianlagen und Abschnittes 4,
Verkehrsanlagen HOAI wird wie folgt ermittelt:

Die Werte fur die grin gekennzeichneten Felder werden aus dem Angebot /
Verdingungsunterlagen vom Auftraggeber tUbernommen. Ihr Angebot vom wird
Vertragsbestandteil.

8.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten werden nach der Kostenberechnung zur Entwurfsplanung
vereinbart. Die Schlussrechnung erfolgt auf Basis der Kostenberechnung der Entwurfsplanung.
Die Kostenberechnung der Entwurfsplanung kann durch Anderung des Umfangs in der
Ausfihrungsplanung fortgeschrieben werden.

Fur die Rechnungsstellung sind die anrechenbaren Kosten anhand der letzten
Kostenschatzung/-berechnung schriftlich zu vereinbaren.

Fur die vorlaufige Honorarberechnung fur die Grundleistungen des Abschnittes 2, Freianlagen
werden € anrechenbare Kosten angesetzt.

Fur die vorlaufige Honorarberechnung fur die Grundleistungen des Abschnittes 4,
Verkehrsanlagen werden € anrechenbare Kosten angesetzt.

8.2 Honorarzonen

Fur die Objektplanung Freianlagen (88 39 und 40 HOAI) ist die Honorarzone __ nach § 40
HOAI vereinbart.

Fur die Objektplanung Verkehrsanlagen (88 45 und 48 HOAI) ist die Honorarzone __ nach §
48 HOAI vereinbart.
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8.3. Honorarermittlung

8.3.1

Auf Basis der vorlaufigen geschétzten anrechenbaren Kosten nach 8.1 ergibt sich folgende
Honorarberechnung:

Leistungsphasen Freianlagen (beauftragt) Honorar
Leistungsphase 1 (3,0 v.H. gemall HOAI) %
Leistungsphase 2 (10,0 v.H. gemal HOAI) %
Leistungsphase 3 (16,0 v.H. gemal HOAI) %
Leistungsphase 5 (25,0 v.H. gem&lR HOAI) %
Zwischensumme Freianlagen

+ Umbauzuschlag | %

MM MM

Leistungsphasen Verkehrsanlagen (beauftragt)

Leistungsphase 1 (2,0 v.H. gemall HOAI) %
Leistungsphase 2 (20,0 v.H. gemalR HOAI) %
Leistungsphase 3 (25,0 v.H. gemalR HOAI) %
Leistungsphase 5 (15,0 v.H. gem&lR HOAI) %
Zwischensumme Verkehrsanlagen

+ Umbauzuschlag %
Nettosumme Freianlagen + Verkehrsanlagen

MMM

(e0)

Besondere Leistungen

Einarbeiten der Vermessungsdaten (vorhanden)

Erkundung Leitungsbestand, Erstellung Trassensummenplan
Ruckbaukonzept der Unterfiihrung

3D Darstellung der VVorkonzepte

Summe besondere Leistungen

Zwischensumme Anlagen und besondere Leistungen

+ Nebenkosten nach § 14 HOAI | %
Nettosumme Honorar

- Nachlass

Nettosumme Honorar (abzgl. Nachlass)

+ zzgl. 19% MwsSt.

Gesamtsumme Honorar

A MMM M MM MM

8.3.2 Vergutungsansatz fir weitere besondere Leistungen

Weitere besonderen Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage
nachfolgender Stundensétze. In der Kalkulation der Stundensétze missen die Allgemeinkosten
sowie Wagnis und Gewinn ber(icksichtigt sein.:

Projektleiter ___€h
Ingenieur ____€h
Techniker _____€h
CAD-Konstrukteur / Bauzeichner €/h
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Sonstige

Weitere Ausfertigung Planordner Papier

8.3.2.1 Muster Nachweis Zeitbedarf Stundenabrechnung

€/h

€/Stiick

Datum | Uhrzeit Mitarbeiter Vergutungs- | Leistung Stunden- | Grundleistung
(von - bis) klasse aufwand | (GL) oder
Besondere
Leistung (BL)
8.4

Abschlagsrechnungen werden nach Bearbeitungsstand vergutet

§9
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung nach 8 9 AVB miissen mindestens betragen:
- fur Personenschéaden 1.500.000 €
- flir sonstige Schaden 1.500.000 €

§10
Erganzende Vereinbarungen

10.1

Der AG erhalt vom AN die Unterlagen analog

-einfach Vorplanung

-zweifach Entwurfsplanung

-vierfach Ausflihrungsplanung (nach Freigabe durch den AG)

Mehrausfertigungen werden gesondert beauftragt und verglitet.

digital mit Plottdateien (plt oder dxf mit Plottstilen); Pdf-Dateien; Erlauterungsbericht,
Inhaltsverzeichnis und Kostenberechnung auch als bearbeitbare Excel-, Word- oder XML-
Datei.

10.2

Der Auftraggeber behdlt sich vor, den Planungsordner durch stadtisch erstellte
Planungsunterlagen mit entsprechender Kennzeichnung zu erganzen, sowie alle abgegebenen
Unterlagen mit entsprechender Kennzeichnung nachtraglich zu bearbeiten und weiter zu
verwenden.

10.3
In den Planungsphasen gibt es regelméaRige Planbesprechungen nach Vereinbarung im
Abstand von 3 — 4 Wochen beim Tiefbauamt.

10.4

Die Stempelfelder und die Plannummern sind entsprechend der Vorgaben des AG zu
verwenden. Die entsprechenden Dateien werden vom AG zur Verfligung gestellt.
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8§11
Schlussbestimmung
11.1
Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

11.2

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die tbrigen
Bestimmungen hiervon unberthrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu
ersetzen, die dem von beiden Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wirtschaftlich Gewollten
in rechtlich zuldssiger Weise am n&chsten kommt. Gleiches gilt flr etwaige Vertragslicken.

11.3
Gerichtsstand fir alle Rechtstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Koblenz.

§12
Geheimhaltung Datenschutz und Ldschung

Die Daten und Unterlagen, welche dem Auftragnehmer bzw. dem Planer von der
Auftraggeberin Stadt Koblenz zur Verfligung gestellt werden, bzw. alle im Zusammenhang
mit der Vertragsdurchfuhrung bekanntwerdenden Informationen, werden mit der
Verpflichtung tGbergeben, sie nur fur die im Vertrag genannten MaRnahmen zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Verarbeitung eventueller personenbezogenen
Daten das Datengeheimnis sowie die festgelegten Grundsatze fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemél den einschldgigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu
wahren (Wahrung der Vertraulichkeit).

Die beim Auftragnehmer mit der Vertragserfullung betrauten Mitarbeitenden sind durch den
Auftragsnehmer mit den fir sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut zu
machen. Die Mitarbeitenden sind auf die Einhaltung dieser Bestimmungen durch den
Auftragnehmer zu verpflichten.

Es ist insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als zu dem
zur jeweiligen, im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 und Art. 9 DS-GVO stehenden, rechtméafiigen
Aufgabenerfillung gehérenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren. Die
Verpflichtung besteht auch noch nach Beendigung der beauftragten Téatigkeit fort.

Der Auftragnehmer ist zur Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm bei der
Vertragsdurchfiihrung bekanntwerdenden Informationen, seien es geschéftliche oder
betriebliche Informationen tber die Auftraggeberin oder Informationen Gber ihre
Mitarbeitenden, auch nach der Beendigung des Vertragsverhéltnisses, verpflichtet. Die
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Erfullung oder vorzeitiger Beendigung des
Auftrags weiter. Die Verpflichtung ist durch den Auftragnehmer zu dokumentieren. Er hat
eine revisionssichere Aufbewahrung der Dokumentation zu gewahrleisten.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, die erforderlichen technischen und
organisatorischen MaRnahmen (TOMSs) zur Datensicherung gemal den einschlagigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu treffen.

Nach Beendigung der vereinbarten Leistungen bzw. nach Aufforderung durch die

Auftraggeberin hat der Auftragnehmer unverziiglich sémtliche in seinen Besitz gelangten
Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, von der Auftraggeberin
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elektronisch zur Verfugung gestellte Informationen, die im Zusammenhang mit dem
Auftragsverhaltnis stehen, der Auftraggeberin auszuhandigen oder auf Verlangen der
Auftraggeberin datenschutzgerecht zu vernichten bzw. zu 16schen. Datentrager, die
Informationen oder Dateien der Auftraggeberin enthalten hat der Auftragsnehmer dieser nach
Aufforderung, spatestens jedoch nach Vertragsbeendigung auszuhandigen.

Ebenso hat der Auftragsnehmer wéhrend der Durchfiihrung der vertraglich vereinbarten
Arbeiten nicht mehr bendtigte Unterlagen mit personenbezogenen Daten und Dateien
unverziglich der Auftraggeberin auszuhandigen oder zu l6schen, wenn die Auftraggeberin
dies verlangt.

Eine Ldschung hat jeweils so zu erfolgen, dass eine Reproduktion nach dem Stand der
Technik nicht mehr maéglich ist. Die Léschung bzw. Vernichtung ist der Auftraggeberin mit
Datumsangabe schriftlich zu bestétigen.

Ein Zurtickbehaltungsrecht irgendeiner Art hinsichtlich der verarbeiteten Daten und der
zugehorigen Datentréger wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Auftraggeber Auftragnehmer

Koblenz,den ................ ,den ..ol

Der Oberbirgermeister, In Vertretung

Prof. Dr. Andreas Lukas
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Zwischen der Stadt Koblenz, vertreten durch ihren Oberbirgermeister, Willi-Horter-Platz 1,
56068 Koblenz

und

dem Ingenieurbiiro wird folgende

Schiedsgerichtsvereinbarung
zum Ingenieurvertrag tber Ingenieurleistungen flr die BaumaRnahme:
,,Lichtsignalanlage / FuBgingeriiberweg Mayener Str. / Karl-Russell-Str.*
getroffen.
Uber alle Streitigkeiten, die sich aus dem Ingenieurvertrag zwischen der Stadt Koblenz und
dem Ingenieurbiro ergeben, entscheidet unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges ein

Schiedsgericht von 3 Mitgliedern.

Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter, die Schiedsrichter wahlen einen Obmann. Dieser muss
ein in technischen und wirtschaftlichen Fragen erfahrener Volljurist sein.

Ernennt eine Partei binnen 2 Wochen seit Aufforderung der Gegenseite ihren Schiedsrichter
nicht, so verliert sie ihr Recht auf Ernennung und die andere Partei kann den Présidenten der
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz um die Ernennung eines Schiedsrichters bitten, der
technisch und wirtschaftlich erfahren sein muss.

Das gleiche Recht steht den Schiedsrichtern zu, wenn sie sich Uber die Wahl des Obmanns nicht
einigen kdnnen.

Die Parteien verpflichten sich, den Schiedsrichtern, und zwar jedem von ihnen, alle méglichen
Auskiinfte zu erteilen und entsprechende Einsicht in die Blicher und Schriften zu gewahren.

Uber die Tragung der Kosten des schiedsgerichtlichen Verfahrens entscheidet das
Schiedsgericht, wobei in erster Linie das AusmaR des Obsiegens bzw. Unterliegens einer Partei
entscheidend sein soll.

Auftraggeber Auftragnehmer

Koblenz, den ................ ,den ...l

Der Oberbirgermeister, In Vertretung

Prof. Dr. Andreas Lukas
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