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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 26_135_101_1

Baumaflinahme

VG-Werke Edenkoben -
Kanalsanierung mit
Schlauchliner

Leistung
Tiefbau/Kanalbau

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfilhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 28.09.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemafR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberlhrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfliihrungsbeginn.

L]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 23.10.2026

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den
Ausfiihrungsbeginn.
D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

D in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[]

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage flr angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Vereinbaren die Parteien nach Vertragsschluss
neue Zwischentermine und/oder einen neuen Fertigstellungstermin, gilt die
Vertragsstrafenregelung auch fiir die neuen Termine. Verschieben sich wahrend der
Vertragslaufzeit die Zwischentermine und/oder der Fertigstellungstermin aus anderen Griinden,
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so gilt die Vertragsstrafenregelung ebenfalls fir die neuen Termine

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Bilirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir
- die Vertragserfiillung das Formblatt ,vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und ~Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft®
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
9 frei
10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
1. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Auftragserteilung dem
Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben. Die Preisermittlung
(Kalkulation) muss dabei in einer solchen Qualitat vorliegen, dass jeder Preis im Einzelnen
preislich nachvollziehbar bewertet ist. Hierzu zahlen alle preisbildenden Faktoren, die zur
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Bestimmung des Einheitspreises fir jede im Angebot einzelne Leistungsposition
entsprechend dem Leistungsverzeichnis oder dem Leistungsbild erforderlich sind. Der
Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer
Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und
Einheitspreis entspricht. Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 VOB/B Preise zu
vereinbaren oder sonstige vertragliche Anspriiche zu priifen, darf der Auftraggeber die
Preisermittlung 6ffnen und ansehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig
verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Dies gilt
auch fur Nachunternehmerleistungen. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.
Ist eine inhaltlich ordnungsgemalie Preisermittlung (Urkalkulation) innerhalb der
vorgenannten Frist nicht Giberreicht worden oder ist die Giberreichte Preisermittlung
insgesamt fehlerhaft, widerspriichlich oder nicht plausibel, ist der Auftraggeber berechtigt,
den neu zu vereinbarenden Preis — ggf. unter Hinzuziehung eines Sachverstandigen — nach §
315 BGB festzulegen. Die Kosten fiir die Ermittlung gehen in diesen Fallen zu Lasten des
Auftragnehmers.

2. Sicherung der Baustelle
Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen
und Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen MaBnahmen unter voller eigener
Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Er haftet fir samtliche aus der
Unterlassung solcher MalRnahmen dem Auftraggeber erwachsenden Schaden, die er selbst
oder seine Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen im Zusammenhang mit den ihm
Ubertragenen Arbeiten schuldhaft verursacht hat. § 10 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/B bleibt
unberihrt.

3. Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche
Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 S. 1 VOB/B betragt fir
Bauwerke 4 Jahre, fiir andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder
Veranderung einer Sache besteht und fiir die von Feuer beriihrten Teile von
Feuerungsanlagen 2 Jahre. Die Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche beginnt mit der
Abnahme der gesamten Leistung. Im Ubrigen gilt § 13 VOB/B.
Eine hinterlegte Biirgschaft fiir Mangelanspriiche wird erst nach Ablauf der Verjahrungsfrist
und Abnahme der Leistung zuriickgegeben.

4. Bautagebuch
Der Auftragnehmer ist verpflichte ein Bautagebuch zu fiihren und davon dem Auftraggeber
und der 6rtlichen Bauliberwachung bis zum Ende der jeweils laufenden Woche digital zu
Ubergeben. Nachunternehmer sind ebenso verpflichtet ein Bautagebuch zu fiihren. Das
Bautagebuch des Nachunternehmers ist der Ubermittlung des Bautagebuchs des
Auftragnehmers an den Auftraggeber beizufligen. Eintragungen der Bauliberwachung des
Auftraggebers in das Bautagebuch sind als verbindliche Anweisungen resp. als Mangelriige zu
behandeln. Das Bautagebuch ist auf der Baustelle standig vorzuhalten. In das Bautagesbuch
sind insbesondere einzutragen:
- Bezeichnung der BaumaRnahme
- Name des Bauleiters des Auftragnehmers
- Zeitpunkt der Aushandigung der Ausfiihrungsunterlagen sowie ggf. von Anordnungen,

Anderungen und Berichtigungen seitens des Auftraggebers an den Auftragnehmer

- Ggf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
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- Ggf. Dokumentation liber die Griinde eines behinderungsbedingten modifizierten
Bauzeitenplans nach Punkt 10.7.

- Anzahl und Qualifikation (Polier, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, etc.) der auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitskrafte und ggf. jeder etwaige Personalwechsel

- Beginn und Ende der Arbeitsschichten

- Dokumentation des wesentlichen Baufortschritts

- Beginn und Fertigstellung einzelner Bauarbeiten und Bauabschnitte

- Einsatz von GroRgeraten: Zugang, Einsatz und Abgang von der Baustelle sowie Dauer und
Ursache bei etwaigem Ausfall oder Ablaufstorung

- Geleistete Stundenlohnarbeiten i.S.d. § 15 VOB/B - Eingang der vom Auftraggeber bauseits
gestellten Baustoffe/Bauprodukte

- Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten Baustoffe/Bauprodukte

- Grund und Dauer von Unterbrechungen und Verzégerungen

- AuRergewdhnliche Ereignisse (bspw. Unfalle, Baueinstellung, etc.)

- Notwendigkeit etwaiger Abweichungen von genehmigten Bauzeichnungen mit Begriindung,
Beantragung und Genehmigung derartiger Anderungen.

Im Ubrigen muss das Bautagebuch alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung oder

Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen.

5. Bauzeitenplan
Sofern den Vergabeunterlagen kein Bauzeitenplan Uiber die Ausfihrung beiliegt, obliegt es
dem Auftragnehmer nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan tber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen. Hierbei ist der Bauzeitenplan so zu erstellen, dass die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich
aus den Besonderen Vertragsbedingungen und der Baubeschreibung. Die Festlegungen des
Auftraggebers bspw. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit der tbrigen
Leistungsbeschreibung sind zu bericksichtigen.
Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von Festlegungen ist
der Bauzeitenplan durch den Auftragnehmer unverziiglich in Form eines
behinderungsbedingten modifizierten Bauzeitenplans zu liberarbeiten und fortzuschreiben.
Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, ein
behinderungsbedingter modifizierter Bauzeitenplan unverziiglich jeweils in 1-facher
Fertigung zu Gbergeben. Massenmehrungen, die den Auftragswert um weniger als 10% des
urspr. Auftragswerts erhhen bedingen keine Verlangerung der Baufristen.

6. Nachweis und Toleranz-Regelung von Massen Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
prufbar abzurechnen (§ 14 VOB/B); er hat die Rechnungen ubersichtlich aufzustellen und
dabei die nachstehende Rheinfolge einzuhalten und die enthaltenen Bezeichnungen
einzuhalten.

a. Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend
nachzuweisen.

Die Wiegescheine missen die folgenden Angaben (kumulativ) enthalten:
o Lieferwerk

e Name der Baustelle

¢ Bezeichnung des Wagegutes

e Nummer des Wiegescheins

¢ Datum und Uhrzeit der Wagung
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e Taramasse (T) (kein gespeicherter mittlerer Tarawert)

e Bruttomasse

* Nettomasse

* Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen)

b. Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer
abzuzeichnen und doppelter Ausfertigung beim Auftragnehmer zunachst aufzubewahren.
Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind diesem die Originale der Wiegescheine
zu Ubergeben, die bestatigte Durchschrift verbleibt beim Auftragnehmer. Bei
schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z.B. Sand, Kies, wiederaufbereitete
(recycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheinen von geeichten
Schaufellader- bzw. Forderbandwagen erfolgen.

c. Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderbandwaagen gelten zusatzlich folgende
Bedingungen:
- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt
- Anstelle des Ausdrucks von Tara- und Bruttomassen tritt die Nettogesamtmasse des
Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen
Schaufeln (Ladevorgange).
- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw.
Forderbandwaagen zu unterschreiben
d. Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch
Nachwiegen des beladenen und leeren Fahrzeuges nachprifen lassen (Kontrollwagung).
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich iber den Zeitraum der Lieferungen,
bei 5% der Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen
werden dem Auftragnehmer nicht gesondert vergiitet.

Die Kontrollwigung ist bei einer vom Auftraggeber bestimmten Wiegestelle, im Ubrigen bei
der nachstgelegenen 6ffentlichen Wiegestelle zur Verwendungsstelle, durchzufihren. Wird
bei einer Kontrollwagung einer Unterschreitung von mehr als 2% festgestellt, wird die
Unterschreitung bei der Berechnung der Masse entsprechend in Abzug gebracht. Die Kosten
der dariiberhinausgehenden Kontrollwagungen werden vom Auftraggeber grundsatzlich
erstattet.

7. Verbrauchskosten:

Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Verbrauchskosten nach §4 Abs. 4 VOB/B, zustindiges
Versorgungsunternehmen: Verbandsgemeindewerke Edenkoben, Kaution Standrohr: 1.000 €

Stromanschluss ist nicht vorhanden. Verbrauchskosten nach §4 Abs. 4 VOB/B, zustandiges
Versorgungsunternehmen: Pfalzwerke Landau

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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