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 Vergabenummer 26_102_301 

Baumaßnahme   

Hochbehälter Mischberg - 
Herstellung eines neuen 
Trinkwasserspeichers  

  

Leistung   

Bauleistung 

 

 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

 Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 X 
 

am 07.09.2026 

  
 

spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

  
 

in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 
____________ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

  
 

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 X 
 

am 28.10.2027 

  
 

innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  
 

in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

 X 
 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

 X 
 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

  
 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

   
 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

   _______________ 

   
 

_______________ 

    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten 
Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs 
zu zahlen: 

  
 

____________ € (ohne Umsatzsteuer) 

 X 
 

0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des 
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt 
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

  

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ____________________ Tage. 

  

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  

 
 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 

X 
 

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

  

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

  

 
 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 

X 
 

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent Schlussrechnungssumme. Die 
Rückgabe der nicht verwerteten Sicherheit für Mängelansprüche erfolgt erst nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist. 

  

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 

 - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

 - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

 - vereinbarte Vorauszahlungen und 
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

  

7 Technische Spezifikationen 

 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

  

8 Werbung 

  

 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

  

9 frei 

  

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

  

1. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche 

Leistung (Urkalkulation) innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 

Auftragserteilung dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 

Die Preisermittlung (Kalkulation) muss dabei in einer solchen Qualität vorliegen, 

dass jeder Preis im Einzelnen preislich nachvollziehbar bewertet ist. Hierzu zählen 

alle preisbildenden Faktoren, die zur Bestimmung des Einheitspreises für jede im 
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Angebot einzelne Leistungsposition entsprechend dem Leistungsverzeichnis oder 

dem Leistungsbild erforderlich sind. Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch 

wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem 

Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis entspricht.  

Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren oder 

sonstige vertragliche Ansprüche zu prüfen, darf der Auftraggeber die Preisermittlung 

öffnen und ansehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und 

ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Dies gilt auch für 

Nachunternehmerleistungen. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. 

Ist eine inhaltlich ordnungsgemäße Preisermittlung (Urkalkulation) innerhalb der 

vorgenannten Frist nicht überreicht worden oder ist die überreichte Preisermittlung 

insgesamt fehlerhaft, widersprüchlich oder nicht plausibel, ist der Auftraggeber 

berechtigt, den neu zu vereinbarendem Preis – ggf. unter Hinzuziehung eines 

Sachverständigen – nach § 315 BGB festzulegen. Die Kosten für die Ermittlung 

gehen in diesen Fällen zu Lasten des Auftragnehmers. 

2. Sicherung der Baustelle  

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, 

polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter 

voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Er haftet für 

sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber 

erwachsenden Schäden, die er selbst oder seine Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen im Zusammenhang mit den ihm übertragenen Arbeiten 

schuldhaft verursacht hat. § 10 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/B bleibt unberührt. 

3. Verjährungsfrist für Mängelansprüche  

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 S. 1 VOB/B 

beträgt für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, 

Wartung oder Veränderung einer Sache besteht und für die von Feuer berührten 

Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung. Im Übrigen gilt § 13 VOB/B. 

4. Bautagebuch  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu führen und davon dem 

Auftraggeber und der örtlichen Bauüberwachung bis zum Ende der jeweils 

laufenden Woche digital zu übergeben.  

Nachunternehmer sind ebenso verpflichtet ein Bautagebuch zu führen. Das 

Bautagebuch des Nachunternehmers ist der Übermittlung des Bautagebuchs des 

Auftragnehmers an den Auftraggeber beizufügen. Eintragungen der 

Bauüberwachung des Auftraggebers in das Bautagebuch sind als verbindliche 

Anweisungen resp. als Mängelrüge zu behandeln.   

Das Bautagebuch ist auf der Baustelle ständig vorzuhalten.  

In das Bautagesbuch sind insbesondere einzutragen:  

-  Bezeichnung der Baumaßnahme  

-  Name des Bauleiters des Auftragnehmers  
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-  Zeitpunkt der Aushändigung der Ausführungsunterlagen sowie ggf. von 

Anordnungen, Änderungen und Berichtigungen seitens des Auftraggebers an 

den Auftragnehmer  

-  Ggf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator  

-  Ggf. Dokumentation über die Gründe eines behinderungsbedingten modifizierten 

Bauzeitenplans nach Punkt 10.7.  

-  Anzahl und Qualifikation (Polier, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, etc.) der auf der 

Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte und ggf. jeder etwaige Personalwechsel  

-  Beginn und Ende der Arbeitsschichten  

-  Dokumentation des wesentlichen Baufortschritts  

-  Beginn und Fertigstellung einzelner Bauarbeiten und Bauabschnitte  

-  Einsatz von Großgeräten: Zugang, Einsatz und Abgang von der Baustelle sowie 

Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall oder Ablaufstörung  

-  Geleistete Stundenlohnarbeiten i.S.d. § 15 VOB/B  

-  Eingang der vom Auftraggeber bauseits gestellten Baustoffe/Bauprodukte  

-  Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten Baustoffe/Bauprodukte  

-  Grund und Dauer von Unterbrechungen und Verzögerungen  

-  Außergewöhnliche Ereignisse (bspw. Unfälle, Baueinstellung, etc.)  

-  Notwendigkeit etwaiger Abweichungen von genehmigten Bauzeichnungen mit 

Begründung, Beantragung und Genehmigung derartiger Änderungen.  

Im Übrigen muss das Bautagebuch alle Angaben enthalten, die für die 

Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können. 

5. Nachweis und Toleranz-Regelung von Massen  

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen (§ 14 VOB/B); er hat 

die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die nachstehende Rheinfolge 

einzuhalten und die enthaltenen Bezeichnungen einzuhalten.  

a. Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage 

laufend nachzuweisen. Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben 

(kumulativ) enthalten:  

• Lieferwerk  

• Name der Baustelle  

• Bezeichnung des Wägegutes  

• Nummer des Wiegescheins  

• Datum und Uhrzeit der Wägung  

• Taramasse (T) (kein gespeicherter mittlerer Tarawert)  

• Bruttomasse  

• Nettomasse  

• Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung/amtliches  

Kennzeichen)  

 

b.  Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom 

Auftragnehmer abzuzeichnen und doppelter Ausfertigung beim Auftragnehmer 

zunächst aufzubewahren. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind 

diesem die Originale der Wiegescheine zu übergeben, die bestätigte 

Durchschrift verbleibt beim Auftragnehmer. Bei schüttfähigem Gut, das nicht 

zum Anhaften neigt, wie z.B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (recycling-) Stoffe, 

kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheinen von geeichten 

Schaufellader- bzw. Förderbandwagen erfolgen.  
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c. Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderbandwaagen gelten zusätzlich 

folgende Bedingungen:  

- Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine 

geeichte Waage handelt  

- Anstelle des Ausdrucks von Tara- und Bruttomassen tritt die 

Nettogesamtmasse des Ladegutes sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen 

die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge).   

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw.  

Förderbandwaagen zu unterschreiben  

 

d. Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch 

Nachwiegen des beladenen und leeren Fahrzeuges nachprüfen lassen 

(Kontrollwägung). Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über 

den Zeitraum der Lieferungen, bei 5% der Lieferungen Kontrollwägungen 

durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer 

nicht gesondert vergütet. 

 

Die Kontrollwägung ist bei einer vom Auftraggeber bestimmten Wiegestelle, im 

Übrigen bei der nächstgelegenen öffentlichen Wiegestelle zur Verwendungsstelle, 

durchzuführen. Wird bei einer Kontrollwägung einer Unterschreitung von mehr als 

2% festgestellt, wird die Unterschreitung bei der Berechnung der Masse 

entsprechend in Abzug gebracht. Die Kosten der darüberhinausgehenden 

Kontrollwägungen werden vom Auftraggeber grundsätzlich erstattet. 

6. Verbrauchskosten: 

Bauwasser stellt die Auftraggeberin zur Verfügung.  

Baustrom muss beim „Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein“ als zuständiger 

Versorger beantragt werden.  

7. Eine Vorankündigung nach § 2 BaustellenV ist nicht erforderlich.  

8. Ein Koordinator nach § 3 (1) BaustellenV ist nicht erforderlich.  

9. Ein SiGe-Plan nach § 3 (2) BaustellenV ist nicht erforderlich.  

10.Der Auftraggeber wird die Leistungen weitgehend (mind. 70 %) mit Stammarbeits- 

kräften des eigenen Betriebs ausführen.  

11.Der Auftragnehmer hat in seiner Bauleistungsversicherung das Bauherrenrisiko 

einzuschließen. Die Kosten für die Versicherung sind in die Einheitspreise 

einzurechnen.  

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 

 


