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Hotel am Roßberg 143, 53505 Altenahr

Neubau Dreifeldsporthalle, Altenahr

Baustellenadresse: Schulstraße 1, 53505 Altenahr
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Bauabschnitt II Verbindungsbau
Bauabschnitt I Sporthalle

1

4

4

3

4

4

4

4 Verlegung durch Kriechkeller 5

2

4

Hauptverteiler 1xNH2
2xNH1
6xNH00

3 Kranverteiler 1xCEE 125A
1xCEE 63A
1x

4 Etagenverteiler 1xCEE 63A
2xCEE 32A
2xCEE 16A
6x

Containerverteiler5

1 Wandlermessung 180kVA

L E G E N D E I F H

2

1:5005.02 - 09

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2024Allplan 2024

Bestandsbaum, roden

Bestandsbaum, erhalten

13.10.2025

MMu05 07.07.2025 Kameratürme ergänzt
MMu06 29.07.2025 Kameraüberwachung angepasst

07 JKr13.10.2025 aktueller Status
JKr08 06.11.2025 Aktionsradius Kran 1+2 ergänzt
JKr09 Aufstellfläche Container und 

Lagerfläche 3 im Bereich Park-
plätze sowie Verkabelung der
Firma IFH ergänzt

05.02.2026

09 - 05.02.2026

Baustelleneinrichtung


