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Projektnummer: 2506_MGE Neubau Mensa Grundschule Essenheim

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2026

3. Quart.

Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember Januar

2027

1. Quart.

Februar März April

2. Quart.

Mai Juni Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember

2026

3. Quart.

Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember Januar

2027

1. Quart.

Februar März April

2. Quart.

Mai Juni Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember

Projektzeitrahmen von So, 01.06.25 bis Fr, 31.03.28

Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)

Druckdatum: 22.07.2026 15:36

Filter: 

Bearbeiter: LangAx

Große Weißgasse 11

Mainz

Tel. +49 6131 696080

e-Mail: mail@faerber-architekten.de

Feiertag
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10 496at Mo, 19.01.26 Fr, 31.12.27LPh8
LPh8

10.1 20at Mo, 19.01.26 Fr, 13.02.26Verlegung Spielschiff

10.2 13at Mo, 30.03.26 Fr, 17.04.26Versorgungsleitungen verlegen - Palka Bau

10.3 147at Mo, 11.05.26 Fr, 04.12.26Rohbau Rohbau

10.3.1 2at Mo, 11.05.26 Di, 12.05.26Baustelleneinrichtung

10.3.2 8at Mi, 13.05.26 Di, 26.05.26Abbrucharbeiten

10.3.3 10at Mi, 27.05.26 Mi, 10.06.26Erdarbeiten

10.3.4 13at Do, 11.06.26 Mo, 29.06.26Baugrube

10.3.5 20at Mi, 01.07.26 Di, 28.07.26Betonarbeiten Betonarbeiten

10.3.6 7at Mi, 08.07.26 Do, 16.07.26Bodenplatte 1. Abschnitt Bodenplatte 1. Abschnitt7at

10.3.7 17at Mi, 01.07.26 Do, 23.07.26Unterfangung Unterfangung

10.3.8 3at Di, 07.07.26 Do, 09.07.26Herstellung Pumpschacht Herstellung Pumpschacht

10.3.9 1at Di, 07.07.26 Di, 07.07.26Herstellung Öffnungen Bestand Herstellung Öffnungen Bestand

10.3.10 4at Mo, 13.07.26 Do, 16.07.26Bewehrungsarbeiten Bodenplatte 2. Abschnitt Bewehrungsarbeiten Bodenplatte 2. Abschnitt4at

10.3.11 17at Mi, 15.07.26 Do, 06.08.26Unterfangung Bereich Zisterne Unterfangung Bereich Zisterne17at

10.3.12 5at Mo, 20.07.26 Fr, 24.07.26
Bodenaustausch, Entwässerung und Frostschütze

Verbindungsgang
Bodenaustausch, Entwässerung und Frostschütze Verb...5at

10.3.13 5at Mo, 27.07.26 Fr, 31.07.26Aufzug Erdarbeiten einschließlich Herstellung der Unterfahrt Aufzug Erdarbeiten einschließlich Herstellung der ...5at

10.3.14 10at Mi, 29.07.26 Di, 11.08.26
Bewehrungsarbeiten und Betonage Bodenplatte 3.

Abschnitt
Bewehrungsarbeiten und Betonage Bodenplatte 3. Abs...10at

10.3.15 3at Mi, 12.08.26 Fr, 14.08.26Bewehrungsarbeiten Bodenplatte 4.Abschnitt Bewehrungsarbeiten Bodenplatte 4.Abschnitt3at

10.3.16 10at Mo, 17.08.26 Fr, 28.08.26Betonage Bodenplatte Abschnitte 2 und 4 Betonage Bodenplatte Abschnitte 2 und 410at

10.3.17 23at Mi, 22.07.26 Fr, 21.08.26Montage Fertigteil-Außenwände Montage Fertigteil-Außenwände23at

10.3.18 8at Mo, 24.08.26 Mi, 02.09.26Innenwände einschließlich Außenwand Aufzug Innenwände einschließlich Außenwand Aufzug8at

10.3.19 6at Mo, 07.09.26 Mo, 14.09.26Kellerdecke Verlegung, Bewehrung und Betonage Kellerdecke Verlegung, Bewehrung und Betonage6at

10.3.20 4at Di, 15.09.26 Fr, 18.09.26Betontreppe Betontreppe4at

10.3.21 4at Di, 15.09.26 Fr, 18.09.261. Abschnitt Abdichtungsarbeiten bis 2m 1. Abschnitt Abdichtungsarbeiten bis 2m4at

10.3.22 14at Di, 15.09.26 Fr, 02.10.26Stützen EG + Aufzugschacht + Unterzug Stützen EG + Aufzugschacht + Unterzug14at

10.3.23 5at Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.26Verfüllen / Verdichten 1 Abschnitt bis ca 2 m Verfüllen / Verdichten 1 Abschnitt bis ca 2 m5at

10.3.24 4at Do, 24.09.26 Di, 29.09.262. Abschnitt Abdichtungsarbeiten 2. Abschnitt Abdichtungsarbeiten4at

10.3.25 5at Mi, 30.09.26 Di, 06.10.26Verfüllen / Verdichten 2. Abschnitt bis ca. 2 m Verfüllen / Verdichten 2. Abschnitt bis ca. 2 m5at

10.3.26 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Restarbeiten nach Verfüllung Stützen EG Restarbeiten nach Verfüllung Stützen EG5at

10.3.27 1at Di, 06.10.26 Di, 06.10.26Rückhaltebecken Rückhaltebecken1at

10.3.28 7at Do, 01.10.26 Fr, 09.10.26Entwässerungsarbeiten+ Schächte+Zisterne Entwässerungsarbeiten+ Schächte+Zisterne7at

10.3.29 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Regole+Entwässerung Regole+Entwässerung10at

10.3.30 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Restarbeiten Restarbeiten5at

10.3.31 20at Mo, 02.11.26 Fr, 27.11.26Modellierung Innenhof Modellierung Innenhof20at

10.3.32 5at Mo, 30.11.26 Fr, 04.12.26Restarbeiten Aufräumung Restarbeiten Aufräumung5at

10.4 143at Mo, 12.10.26 Di, 04.05.27Gerüstbau Gerüstbau143at

10.4.1 2at Mo, 12.10.26 Di, 13.10.26Aufbau 1at1at

10.4.2 139at Mi, 14.10.26 Fr, 30.04.27Vorhalten Vorhalten139at

10.4.3 2at Mo, 03.05.27 Di, 04.05.27Abbau 2at

10.5 245at Do, 05.11.26 Fr, 22.10.27Metallbau Metallbau

10.6 101at Do, 02.07.26 Do, 19.11.26Holzbau Holzbau

10.6.1 72at Do, 02.07.26 Fr, 09.10.26Werkplanung / Freigabe / Vorproduktion Werkplanung / Freigabe / Vorproduktion

10.6.2 29at Mo, 12.10.26 Do, 19.11.26Zimmerarbeiten Montage Mensa Zimmerarbeiten Montage Mensa29at

10.7 60at Fr, 21.05.27 Fr, 13.08.27GaLa GaLa

10.7.1 60at Fr, 21.05.27 Fr, 13.08.27Ga-La-Bau Pflanzen und Bewuchs Ga-La-Bau Pflanzen und Bewuchs60at

10.8 65at Do, 05.11.26 Fr, 05.02.27Dachdecker Dachdecker

10.8.1 30at Do, 05.11.26 Mi, 16.12.26Dachdeckungsarbeiten Dachdeckungsarbeiten30at

10.8.2 15at Do, 17.12.26 Fr, 08.01.27Dachabdichtungsarbeiten Dachabdichtungsarbeiten15at

10.8.3 20at Mo, 11.01.27 Fr, 05.02.27Klempnerarbeiten Klempnerarbeiten20at

10.9 10at Mi, 03.02.27 Di, 16.02.27Fenster Fenster

10.9.1 10at Mi, 03.02.27 Di, 16.02.27Fensterarbeiten Fensterarbeiten10at

10.10 163at Mi, 17.02.27 Fr, 08.10.27PuMaTro PuMaTro

10.10.1 4at Mi, 17.02.27 Mo, 22.02.27Trockenbau Ständermontage Trockenbau Ständermontage4at

10.10.2 15at Di, 22.06.27 Mo, 12.07.27Trockenbau Verkleidung Trockenbau Verkleidung15at

10.10.3 15at Mo, 20.09.27 Fr, 08.10.27Maler Tapezierer Maler Tapezierer15at

10.10.4 19at Mi, 17.02.27 Mo, 15.03.27WDVS 19at

10.11 10at Mo, 24.05.27 Mo, 07.06.27Estrich Estrich

10.11.1 10at Mo, 24.05.27 Mo, 07.06.27Estrich Estrich10at

10.12 139at Di, 23.02.27 Fr, 10.09.27HLS&ELT HLS&ELT

10.12.1 60at Di, 23.02.27 Fr, 21.05.27HLS Rohinstallation HLS Rohinstallation60at

10.12.2 40at Di, 23.02.27 Mi, 21.04.27E Rohinstallation E Rohinstallation40at

10.12.3 10at Di, 08.06.27 Mo, 21.06.27Aufheizen Aufheizen10at

10.12.4 30at Mo, 02.08.27 Fr, 10.09.27HLS Fertiginstallation HLS Fertiginstallation30at

10.12.5 20at Mo, 02.08.27 Fr, 27.08.27E Fertiginstallation E Fertiginstallation20at

10.13 10at Di, 13.07.27 Mo, 26.07.27Bodenbelag Bodenbelag

10.13.1 10at Di, 13.07.27 Mo, 26.07.27Bodenbelagsarbeiten Bodenbelagsarbeiten10at

10.14 15at Di, 06.07.27 Mo, 26.07.27Fliesen Fliesen

10.14.1 15at Di, 06.07.27 Mo, 26.07.27Fliesen Fliesen15at

10.15 15at Mo, 12.07.27 Fr, 30.07.27Parkett Parkett

10.15.1 15at Mo, 12.07.27 Fr, 30.07.27Parkett Parkett15at

10.16 20at Mo, 23.08.27 Fr, 17.09.27Tischler Tischler

10.16.1 20at Mo, 23.08.27 Fr, 17.09.27Innentüren, Einbaumöbel Innentüren, Einbaumöbel20at

10.17 57at Mo, 11.10.27 Mi, 29.12.27Abnahmen, Mängelbeseitigung und Abrechnung 57at

10.18 1at Fr, 31.12.27 Fr, 31.12.27Baufertigstellung einschl. Abrechnung - 31.12.27 Baufertigstellung einschl. Abrechnung - 31.12.27


